INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA PARCIAL Nº 0024 DE SUMINISTRO
LOTE Nº 3 VIVERES Y RANCHO

CONTRATO: 004 DE 2018
CONTRATANTE: INPEC – EPMSC LA UNION
CONTRATISTA: FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO NIT: 900732746-1
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES Y BEBIDAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LA UNION NARIÑO. **LOTE N.º 3 VIVERES Y RANCHO**
VALOR INICIAL: (CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIO: 16 de Abril de 2018.

En el Municipio de la Unión (N), a los 17 días del mes de Octubre, se reunieron en las instalaciones del EPMSC LA UNION (N), EL DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ. En calidad de Director del EPMSC LA UNION, ING. ILDER GALLEGO GALVIS en calidad de responsable de expedio por una parte, y por otra, EDGAR HERMES ERASO BURBANO en calidad de responsable de expidió, por una parte, y por otra, EDGAR HERMES ERASO BURBANO mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía Nº. 5.217.765 expedida en San Pedro de Cartago (N), en calidad de Contratista; con el fin de realizar de común acuerdo el pago parcial del contrato de suministro antes referido.

En la presente constancia se deja evidencia de los siguientes hechos:

1. ENTREGA DE DOCUMENTOS

El día 17 de Octubre del año en curso, el contratista hace entrega de los documentos soporte para el correspondiente pago parcial del contrato, por lo cual anexa certificación bajo gravedad de juramento en la cual señala que la Fundación Unidos en Progreso no cuenta con personal de nómina y/o planta para la vigencia 2018, por lo tanto no está obligada al pago de seguridad social y de la planilla de aportes parafiscales. Por lo anterior se permite anexar aporte de la planilla de pago de seguridad social y pensiones correspondiente al mes de Octubre del año 2018 como independiente.

2. ENTREGA DE ELEMENTOS

Los productos se recibieron a satisfacción del EPMSC LA UNION, evidenciado en los documentos entrada y salida de almacén, que reposan en el expediente contractual. Sin embargo, se solicita al contratista realizar el cambio de algunos productos los cuales tienen fecha de vencimiento próxima.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO PREVIO PAGO ACTA PARCIAL Nº 0024 DE CONTRATO DE SUMINISTRO- LOTE Nº 3 VIVERES Y RANCHO

Se presenta un diagnóstico inicial del Contrato N. º 004 de 2018 previa realización de la presente Acta, el cual se relaciona a continuación:

ESTADO CONTRATO INICIAL	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 5.600.000
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 003	$ 1.054.710
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 006	$ 106.200
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 009	$ 235.350
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0014	$ 68.250
PAGO DE ACTA PARCIAL Nº 0019	$284.550
SALDO DE CONTRATO ANTES DEL PAGO DE ACTA PARCIAL N.º 0024	$ 3.850.940

4. FACTURACION DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2018

El contratista realiza la entrega de las facturas relacionadas a continuación en las cuales se relaciona los elementos entregados y las cantidades por valor total de **$616.000** (SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/CTE).

FACTURA DE VENTA	VALOR TOTAL
Factura AP 0053	**616.000**
TOTAL	**$616.000**

FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO

Nit. 900732746-1
Barrio El Carmelo - San Pedro de Cartago
Cel. 320 695 1413
Res. DIAN 18762007846765 Fecha: 2018/04/18 Autoriza AP 1-150

FACTURA DE VENTA
AP 0053

Cliente	Día	Mes	Año
EPMSC La Unión Al.	05	10	2018
Dirección: Cra 3ª N° 13-48 B/ Chapinero	Tel: 7265139		
Nit. ó C.C. No. 814005009-3	Forma de pago: Abono en Cuenta	Vendedor	

CANT.	DESCRIPCION ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
160	Papel Higiénico Blanco Rollo Ind.	1275	204.000
280	Suavizante Suavitel para Ropa	1.000	280.000
160	Desodorante Gel speed stick	825	132.000

Litografía Megacolor - Cel. 3113904308 La Unión N.

ACEPTADA CLIENTE
FIRMA C.C. No. 94262984.

FIRMA AUTORIZADA:
C.C. No.

Total $ 616.000

Esta Factura se Asimila a una Letra de Cambio para todos los Efectos Legales. Artículo No: 774 del Código de Comercio.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO POSTERIOR PAGO ACTA PARCIAL 0024 DE CONTRATO DE SUMINISTRO.

Los valores de las actas parciales relacionadas a continuación, son netos:

VALOR CONTRATO INICIAL	$5.600.000
(-) VALOR ACTA PARCIAL 003	$ 1.054.710
(-) VALOR ACTA PARCIAL 006	$ 106.200
(-) VALOR ACTA PARCIAL 009	$ 235.350
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0014	$ 68.250
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0019	$ 284.550
(-) VALOR ACTA PARCIAL 0024	$ 616.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	**$3.234.940**

Tras el pago de la presente acta queda un saldo a favor del contratante por valor de **$ 3.234.940 (**TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE)**.**

En constancia se firma en la Unión, por quienes en ella intervinieron.

POR EL CONTRATANTE

DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ.
DIRECTOR DEL EPMSC LA UNION

ING. ILDER GALLEGO GALVIS
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO

POR EL CONTRATISTA

EDGAR HERMES ERASO BURBANO
CC Nº 5.217.765 expedida en San Pedro de Cartago (N)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Nº 0024
LOTE Nº 3 VIVERES Y RANCHO

DEPENDENCIA: DIRECCION EPMSC LA UNION

FECHA INFORME: Día: 17 Mes: Octubre Año: 2018.

CONTRATO: N° 004 de 2018.

FECHA FIRMA: Día 16 Mes Abril Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES Y BEBIDAS, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LA UNION NARIÑO. **LOTE Nº 3 VIVERES Y RANCHO**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 16 Mes Abril Año 2018.

AVANCE CONTRATO: Días: 181 Porcentaje: 31.23 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__Sí ____. Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: Nº __. Sí __X.__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No __X__Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí __X.__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
Cumple con el objeto del contrato y los suministros relacionados en el acta parcial de suministro Nº 0019 de 2018.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO PARCIAL	$2.365.060
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$1.749.060
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$3.850.940
SALDO A LIBERAR	$0

DR. RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ.
DIRECTOR EPMSC LA UNION

ING. ILDER GALLEGO GALVIS
SUPERVISOR- RESPONSABLE DE EXPENDIO