UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUAL-ESINS-SERPU

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: noviembre Año: 2022

CONTRATO N°: 044-00-L-CATAM-GRUAL-2022

CONTRATISTA: INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS SAS – ISELEC SAS

VALOR DEL CONTRATO: $25.000.000

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	RUBRO	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	02-02-02-008-007-01	2022	De acuerdo a facturación con corte 31 de julio de 2022.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
2			De acuerdo a facturación con corte 30 de septiembre de 2022.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
3			Saldo con corte 30 de noviembre de 2022.	Diciembre y/o cuentas por pagar (pagaderas durante el primer trimestre del 2023).

FECHA FIRMA: Día 01. Mes Julio. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las motobombas, electrobombas, y equipo de soldadura del Comando Aéreo de Transporte Militar.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual:

Desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre de 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 83.5%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $24.999.520

Orden de pago: 313472222 del 03 de octubre de 2022 por $9.155.860
Orden de pago: 342006422 del 27 de octubre de 2022 por $15.843.660

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza mantenimiento de bombas y electrobombas de acuerdo al anexo técnico, se corrigen fugas y se reemplazan repuestos de acuerdo al anexo técnico. Se da cumplimiento al contrato en su totalidad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los

estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. LOZANO GUTIERREZ SANTIAGO
FIRMA:	
C.C. No.	1.007.648.421
DEPENDENCIA:	GRUAL- ESINS- SERPU