MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04
CONTRATO Y/O ACUERDO Nº 202/DIGSA/DMORI/2022	FECHA INFORME : 31 DE OCTUBRE DE 2021
NOMBRE PROVEEDOR: EDGAR ENRIQUE SALAZAR CASTILLO (SALUD VISION SAS IPS)	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12/05/2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE OPTOMETRÍA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS 22, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

TIPO	FECHA	OBJETO
202-DIGSA-DMORI-2022	12/05/2022	SERVICIO DE OPTOMETRÍA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS 22, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	LOTE	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 4,000,000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 22122	**FECHA: 21/04/2022**	**VALOR POR $4.000.000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21822	**FECHA: 5/05/2022**	**VALOR POR $4.000.000.00**

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO .

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 4.000.000,00		$ 4.000.000,00
INFORME JULIO		$ 153.000,00	$ 3.847.000,00
INFORME AGOSTO		$ 323.000,00	$ 3.524.000,00
INFORME SEPTIEMBRE		$ 374.000,00	$ 3.150.000,00
INFORME SEPTIEMBRE		$ 459.000,00	$ 2.691.000,00
TOTAL	**$ 4.000.000,00**	**$ 1.309.000,00**	
% DE EJECUCION		**32,73%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 4.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 1.309.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 2.691.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 4.000.000,00**	**$ 4.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: HASTA EL AGOTAR PRESUPUESTO Y/O 15 de Diciembre de 2022

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA /FACTURA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-163	3/10/2022	N/A	$ 17.000
2	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-165	3/10/2022	N/A	$ 17.000
3	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-166	3/10/2022	N/A	$ 17.000
4	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-168	10/10/2022	N/A	$ 17.000
5	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-169	11/10/2022	N/A	$ 17.000
6	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-170	12/10/2022	N/A	$ 17.000
7	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-171	12/10/2022	N/A	$ 17.000
8	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-172	12/10/2022	N/A	$ 17.000
9	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-173	12/10/2022	N/A	$ 17.000
10	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-174	12/10/2022	N/A	$ 17.000
11	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-175	12/10/2022	N/A	$ 17.000
12	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-176	12/10/2022	N/A	$ 17.000
13	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-177	12/10/2022	N/A	$ 17.000
14	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-178	13/10/2022	N/A	$ 17.000
15	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-179	13/10/2022	N/A	$ 17.000
16	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-180	13/10/2022	N/A	$ 17.000
17	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-181	13/10/2022	N/A	$ 17.000

Powered by CamScanner

18	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-182	13/10/2022	N/A	$ 17.000
19	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-183	13/10/2022	N/A	$ 17.000
20	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-184	22/10/2022	N/A	$ 17.000
21	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-185	25/10/2022	N/A	$ 17.000
22	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-187	26/10/2022	N/A	$ 17.000
23	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-188	26/10/2022	N/A	$ 17.000
24	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-189	26/10/2022	N/A	$ 17.000
25	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-190	26/10/2022	N/A	$ 17.000
26	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-191	26/10/2022	N/A	$ 17.000
27	CONSULTA DE OPTOMETRIA	FE-192	26/10/2022	N/A	$ 17.000
					$ 459.000

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 620- 47- 994000045717**		
		RCE: 620 -74-994000010416		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	400.000,00	4/05/2022	15/04/2023
CALIDAD	10%	400.000,00	4/05/2022	15/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200%	200.000.000,00	4/05/2022	15/12/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS 09/05/2022		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 09/05/22**		

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

El Contrato se encuentra ejecutado en un 32,73%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

EN EL MES DE MAYO Y JUNIO NO SE RADICARON FACTURAS A CARGO DEL PRESENTE CONTRATO
LA FACTURACION ES RADICADA EN LA EMPRESA AUDITORA ENCARGADA.

10. ANEXOS AL INFORME:

SV. PRIETO MUÑOZ JUAN CARLOS
SUPERVISOR CONTRATO 202-DIGSA-DMOR-2022

Powered by CamScanner