Bucaramanga, Santander

27 de octubre del año 2022

Señor,

Ingeniero
Milton Cesar Mera Osorio
Subdirector (E)

Ingeniero
Jorge Enrique Moreno Serrano
Supervisor del contrato
No. CO1.PCCNTR.3974346Santiago de Cali

ASUNTO: Solicitud prórroga entrega de bienes Contrato CO1.PCCNTR.3974346 de 2022

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito nos sea concedido una prórroga en la entrega de los bienes objeto del contrato CO1.PCCNTR.3974346 de 2022. Debido a retrasos del fabricante en la consecución de materias primas para fabricar los equipos de escaneo, esto ha ocasionado demoras en el despacho de los productos principales objeto de este contrato, presentando demoras en el tiempo de entrega esperado, situación que se sale de nuestro control como empresa distribuidora. De acuerdo a las circunstancias, solicitamos nos sea concedida una prórroga en la entrega de los bienes para los próximos treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de esta solicitud.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados y agradecemos la atención a esta solicitud.

Saludos.

JAIME ALBERTO BERMÚDEZ CARREÑO

REPRESENTANTE LEGAL

Print3D Colombia S.A.S.