DocuSign Envelope ID: 9FCE8C70-6F81-4C17-9ABF-F6ADE5840AFF

Cartagena de Indias D.T.H y C, 18 de octubre de 2022

CUC-084-SOC

Señores
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante legal
Interventor
Y
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Supervisor

Referencia: CONTRATO No. 2118 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I. lote 1"

Asunto: Solicitud de Prorroga al contrato – respuesta oficio JABC/0348/2022

Cordial Saludo,

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S. por medio de la presente solicita prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 debido a que hasta el día 18 de octubre de 2022 se suscribe el acta modificatoria Nº1 del contrato y por otro lado, como se ha venido evidenciando en oficios y correos anteriores, la entidad contratante no ha definido el alcance del contrato de referencia.

Agradecemos a la interventoría, nos allegue la documentación pertinente para la respectiva prórroga del contrato.

DocuSigned by:

NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
DF18BE44DEE545E...
Representante Legal
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

(+057) 311 3409040 – 301 5674222
administracion@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Brr. El Bosque Tv54 N° 21 A – 104 Ed. Empresarial de Negocios Bosque ejecutivo P9 Of.903
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia