ANEXO ACTA PARCIAL No 03 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 02 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
CONVENIO No.:	007 DEL 2022 CONTRATISTA: FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.	FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2022
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FADNE JAVID FONSECA VIZCAINO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	VALOR ACTA PARCIAL No. 02:	$ 29,999,900
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2022

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 003 – EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	Brindar el Servicio Guía Preventivo y de Salvavidas a Usuarios														
1	Mano De Obra Calificada	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	3	$ 10,800,000	37.5%	6	$ 21,600,000	75%
2	Mano De Obra No Calificada	Mes	5	8	1,900,000	$ 76,000,000	1	$ 9,500,000	12.5%	3	$ 28,500,000	37.5%	6	$ 57,000,000	75%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					$ 104,800,000	1	$ 13,100,000	12.5%	3	$ 39,300,000	37.5%	6	$ 78,600,000	75%
	Acciones de Prevención Respecto Salvamento de Bañistas														
3	Transporte De Lancha Con Motor Fuera De Borda 40 Hp	Mes	1	8	7,350,000	$ 58,800,000	1	$ 7,350,000	12.5%	3	$ 22,050,000	37.5%	6	$ 44,100,000	75%
4	Transporte y Vigilancia Acuática Con Kayak	Mes	3	8	1,983,300	$ 47,599,200	1	$ 5,949,900	12.5%	3	$ 17,849,700	37.5%	6	$ 35,699,400	75%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					$ 106,399,200	1	$ 13,299,900	12.5%		$ 39,899,700	37.5%		$ 79,799,400	75%
5	Jornadas de Capacitación y Charlas Para los Vendedores de La Playa, Capacitación de Seguridad Acuática Para Guías y Estudiantes de Turismo.														
6	Mano de obra calificada (título profesional)	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	3	$ 10,800,000	37.5%	6	$ 21,600,000	75%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%		$ 10,800,000	37.5%		$ 21,600,000	75%
	VALOR TOTAL					$ 239,999,200		$ 29,999,900	12.5%		$ 89,999,700	37.5%		$ 179,999,400	75%
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL					$ 29,999,900	1	$ 29,999,900	12.5%						

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 239,999,200	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 119,999,600	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 03	$ 29,999,900	$ 29,999,900
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 14,999,950
TOTAL A PAGAR	$	14,999,950

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.794 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Contratista

Powered by CamScanner
Scanned by TapScanner