Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 02 de Noviembre de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
Contrato No.	122-1-2022	
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	
Objeto	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL" LOTE 5	
Valor Inicial	$ 169.999.999.58	
Valor Adición		
Valor Total	$ 169.999.999.58	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/11/2022	**14/10/2022**	**30/11/2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ANA ZULAY GONZALEZ BOHORQUEZ	51.957.017	SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S.	830.080.625-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
143122	13/10/2022	$169.999.999.58

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 31/10/2022, se coordinó visita a las instalaciones de la clínica del sur ubicada en la Calle 51 Sur No. 90 — 07 y Calle 51 Sur No. 90 A 21 Sur, Localidad de Bosa con el fin de realizar medición en sitio del para las cortinas contratadas de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

El contratista manifiesta que una vez realizada la medición en sitio se dispondrá a realizar la adquisición de los materiales y colores escogidos para la fabricación de las cortinas.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se inició ejecución del contrato a partir del 14/10/2022, el día 21/10/2022 se toma contacto con la señora ANA ZULAY GONZALEZ BOHORQUEZ representante legal de la empresa Soluciones Integrales de Oficina S.A.S. con el fin de verificar los planes de trabajo para la fabricación de los bienes contratados.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A la fecha no han relazado entregas de mobiliario.

5.4 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	Octubre		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$169.999.999.58	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/10/2022**	**0%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/10/2022**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		NB-100228240 NB-100052881	14/10/2022 14/10/2022	$ 144.499.999,64
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	$50.999.999,87	13/10/2022	30/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$84.999.999,79	13/10/2022	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	$8.499.999,98	13/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMLV	$200.000.000,00	13/10/2022	30/11/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: