

Movimientos de cuenta de cobro

todos (revisarceuntas.php)

JAVIER JEREZ AZNAR-TECNOPLANNINGSAS

Envio por contratista: 2022-11-09

Consecutivo: **7472**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **358** de fecha **2022-11-25**

Informe: Primero

Periodo de 2022-10-31 a 2022-11-09

Objeto:
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL Y CARTOGRÁFICA DE AMENAZAS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN EL COMPLEJO DE HUMEDALES DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DEL RÍO MAGDALENA E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS ECOSISTEMAS CLAVES DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Actividades:

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Wladimir Orozco Lozano)
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por inundación para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por inundación desarrollados según la obligación 1.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Wladimir Orozco Lozano)
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de amenazas por inundación para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por inundación desarrollados según la obligación 3.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por movimientos en masa para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por movimientos en masa desarrollados según la obligación 5.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de amenazas por movimientos en masa para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por movimientos en masa desarrollados según la obligación 7.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Wladimir Orozco Lozano)
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por avenidas torrenciales para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la obligación 9.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de amenazas por avenidas torrenciales para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la obligación 11.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Wladimir Orozco Lozano)
Para la ejecución del proyecto se deberán utilizar herramientas de sensores remotos, que permitan obtener los resultados indicados en el objeto y las obligaciones del presente proyecto, que para las áreas detalladas (escala 1:5000), deben entregar la información con las siguientes características: - El modelo digital de terreno debe tener una resolución espacial de 2 metros. - Curvas de nivel con equidistancias de 50 centímetros. - Nube de puntos clasificada como terreno y no terreno en formato LAZ/LAS - Puntos de amarre que deberán ser puntos geodésicos IGAC	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Adelantar la identificación y caracterización de la información existente para la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena e identificar los conflictos entre los municipios que integran dicha cuenca.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Actualizar las Determinantes Ambientales que contengan los insumos generados y actualizados correspondientes a la Zonificación ambiental, componente programático y de riesgos de los POMCA's con las nuevas variables ambientales existentes en la corporación y la información detallada de las obligaciones y productos del numeral 1.2.1	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Entregar la cartografía y memorias técnicas de las obligaciones anteriores en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y de manera independiente para cada uno de los municipios.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI

Obligaciones	Actividades Desarrolladas	% de Avance	Recibo a satisfacción (Wladimir Orozco Lozano)
Identificación, análisis y valoración de los riesgos naturales sobre la infraestructura de abastecimiento de agua en los ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua en el departamento del Atlántico.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Elaboración de las memorias técnicas y mapas de localización, amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la obligación 17 a escala de detalle.	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI
Entregar la cartografía y memorias técnicas de las obligaciones anteriores en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y de manera independiente para cada una de las infraestructuras de abastecimiento de agua del departamento del Atlántico	Se anexa Plan de trabajo, Flujograma y Cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento de esta actividad.	0%	SI

Acepto que las actividades detalladas anteriormente y realizadas en consideración a la ejecución del Contrato No. 358/2022 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, fueron hechas de acuerdo al cronograma trazado por JAVIER JEREZ AZNAR-TECNOPLANNINGSAS sin sujeción a horarios de trabajo, subordinación o instrucciones administrativas para el cumplimiento de las actividades. De la misma manera, ratifico que la contraprestación que recibo es por el servicio prestado a la Corporación.

Archivos Adjuntos:
Factura FV-3-9.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640808134 00.pdf)
CRONOGRAMA TRABAJO CONTRATO 0358-2022 (1).pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640815420 00.pdf)
FLUJOGRAMA CONTRATO 0358-2022 (1).pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640816012 00.pdf)
Plan de Trabajo Contrato No 0358-2022 (1).pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640816666 00.pdf)
Certificacion Bancaria TECNOPLANNING SAS AV VIllas 21 Abr 2022.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640832085 00.pdf)
Carta Ley 816 de 2003 Contador TECNOPLANNING SAS.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640833535 00.pdf)
Carta Ley 816 de 2003 TECNOPLANNING SAS.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640834323 00.pdf)
Rad 202214000104062 - inf 1.pdf

(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/202211091346408502610O.pdf)
20221031_ACTA_INICIO.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221109134640867927OO.pdf)

Juliette Sleman

Trámite en fecha: 2022-11-10

Enviado al supervisor
Wladimir Orozco

Wladimir Orozco

Trámite en fecha: 2022-11-10

Enviado a financiera (Gerencia Financiera)
Revisado y aprobado el informe presentado por el contratista, se considera técnicamente viable la cancelación del PAGO ANTICIPADO en cumplimiento al Contrato No. 0358 de 2022, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($385.983.640,00), teniendo en cuenta que el Contratista presentó la documentación requerida para tal fin, de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del presente contrato.

Archivos adjuntos por el Supervisor :
Informe de Supervision 1.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221110114064936110O.pdf)
Recibo a Satisfacción 1.pdf
(https://crautonoma.gov.co/contratistas/documentos/20221110114065013290O.pdf)

C.R.A
Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Conmutador: (57-5) 3492482 - 3492686

Líneas gratuitas 018000 110102

Email: peticiones@crautonoma.gov.co - info@crautonoma.gov.co

Copyright © 2022 Todos los derechos reservados C.R.A.