FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL)

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019 con SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS*	*Fecha*	26-abr-19
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3. CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO*		

Procentaje programado:	0%	Procentaje ejecutado:		(-) Atraso o (+)	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar:

No	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Se encuentra publicada en el SECOP II La Aceptación de Oferta
2	ACTA DE INICIO (si aplica)			X	
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			No se han recibido elementos,EL CONTRATISTA PIDIÓ PRÓRROGA para entrega de los 7 estantes de armamento y las 90 tockers para el dia 23 de MAYO de 2019, aprobado mediante modificatorio 02 de fecha 17 de abril de 2019
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Se encuentra pendiente recibir los elementos
5	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		El informe de supervisión se debe entregar hasta el 30 de abril de 2019
6	ACTAS DE REUNIONES				Se anexa Acta No 1825 de fecha 26-04-19 la razón por la cual el titular no habia recibido la supervisión del contrato, se dá por que se encontraba en vacaciones llegando el 11 de abril de 2019 y posterior fue designado patra comisión al interior del pais del 13 de abril de 2019 y finalizando el 23 de abril retomando sus labores en CAMAN.
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	X			Pendiente verificar concretar la entrega el día 23 de Mayo de 2019 y tramitar los dctos para pago una vez recibido a satisfacción los elementos.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISION QUE ENTREGA A LA SUPERVISION QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO)

T3. Carreño Santos Ruben SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN A. SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	1825	**Lugar y Fecha**	MADRID-CUNDINAMARCA 26-04-19
Oficina Productora	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS No95		
Asunto	ENTREGA SUPERVISOR CONTRATO 012		
Hora Inicio	10 00 HRS	**Hora Finalización**	11:00 HRS
Participantes	ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO, T3. CARREÑO SANTOS RUBEN		
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Se entrega funciones y titularidad del supervisor de contrato 012, así como la evolución, consignas y en qué aspecto va el contrato, y sus respectivos lotes.

Desarrollo:

En el Comando Aéreo de Mantenimiento, en las instalaciones del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No95 el 26 de abril del 2019, se reunió el señor, T3. CARREÑO SANTOS RUBEN, con el ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO, para realizar la entrega de los contratos 012.


* Se hace entrega de titular supervisor, del contrato **No. 012-00-M-CAMAN-GRUSE-2019 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. con NIT: 900.365.660-2**

El cual se recibió el material a satisfacción, en las fechas establecidas para la entrega el día 04 de abril del 2019, se entrego acta de recibo a satisfacción, junto con toda la documentación requerida para la radicación del PAC, por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, dicho proceso se finalizo en la oficina de Contratos del CAMAN, donde se entregó toda la documentación e información. Así mismo el material se entregó a Misceláneos para darle de alta, y dicha alta se entregó en Contratos.

*Se hace entrega del titular supervisor, del contrato **No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. con NIT: 900.805.239-3**

Se encuentra en ejecución, con prorroga de entrega para el 23 de mayo del 2019, donde la entrega estaba para el 20 de abril del 2019, y por motivos de moldes y fabricación se prorrogo, por parte de la unidad y autorizado por el Ordenador del Gasto, se autorizo la entrega y extracción del caman (01) armerillo del almacén de armamento terrestre, para la fabricación exacta de los moldes, se entrego inventariado y en excelentes condiciones con oficio, el original reposa con el señor TP. MORENO, Almacenista Armamento Terrestre, sigue pendiente la entrega del material, para así mismo realizar el recibo a satisfacción junto con la documentación para radicar y el alta de los mismos por misceláneos al hacer la entrega.

Número de Serie:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

*Se hace entrega del titular supervisor, del contrato **No. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. con NIT: 900 172 759-3**

Se encuentra en ejecución, con prorroga de entrega para el 15 de mayo del 2019, donde la entrega estaba para el 20 de abril del 2019, y por motivos de materia prima y fabricación de láminas por otra empresa, se prorrogo, la empresa asistió a la unidad para presentar como se están fabricando, y se diera visto bueno de si se fabricaban todas así, en la cual el ordenador del gasto dio el visto bueno, y estuvo presente el supervisor ST Ramirez aguado Johann, sigue pendiente la entrega del material, para así mismo realizar el recibo a satisfacción junto con la documentación para radicar y el alta de los mismos por misceláneos al hacer la entrega

Se debe hacer los informes de supervisión finalizando abril, así mismo se entrega todos los formatos, documentación, oficios de prorrogas, solicitudes de cada empresa, se le da conocimiento de cada proceso, del estado del mismo, y la evolución, se le entregan los números de contactos de cada empresa y sus representantes legales

La razón por la cual el supervisor titular no había recibido dicha responsabilidad, se da porque se encontraba en vacaciones llegando el 11 de abril del 2019, y posterior fue designado para comisión al interior del país el 13 de abril del 2019, y finalizando y retomando labores en el CAMAN el dia 23 de abril de 2019, el cual se le hace entrega de dicha supervisión contractual

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
ENTREGA SUPERVISION TITULAR	T3.CARREÑO SANTOS RUBEN	26-04-19

Convocatoria Próxima Reunión: DD/MM/AA

FIRMAS,

T3-CARREÑO SANTOS RUBEN
Supervisor Contrato 012 Saliente

ST.RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
Supervisor Contrato 012 Entrante

Elaboró: T3 CARREÑO SANTOS RUBEN