| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acta No.** | 014 | | | | |
| **Tema:** | Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it | | | | |
| **Objetivo:** | Realizar un seguimiento al contrato. | | | | |
| **Fecha:** | 03/oct.2022 | **Lugar:** | Online | **Hora:** | 10:00 |

**Desarrollo de la reunión.**

1. **Presupuestos participativos:** Se informa que se desplego en producción el viernes 30 sept 11:59 pm, a la fecha 3100 votos, pendientes ajustes en panel gráfico. Pendiente entrenamiento para que las frases lleven a la votación.
2. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
3. **Intents Pendientes**: Senderos Bogotá (congelado).
4. **Intentos desplegados**: Presupuestos, novedades (diario de l-v), agenda cultural actualizada, semana bicicleta, En pruebas: Simulacro, línea purpura y prqs
5. **Hoy**: Actualización agendas /Novedades Bogotá hoy.
6. **Intents nuevos**: Transmilenio completo (Pendiente información), Reporte de hueco o alcantarillas (transaccional) reunión miércoles 5 octubre
7. **Paso chatbot a asesores.** Hoy lunes 3 octubre reunión 4pm con equipo línea 195 para revisar reportes.
8. **Montaje chatico portal bogota.gov.co**: sigue pendiente.
9. **Informe de analítica**: Hoy se envía correo con información de la semana anterior y el fin de semana, de presupuestos.
10. **TICK VERDE WHATSAPP**: Se aprueba tickverde de whatsapp 2 octubre.

**Participantes**

| Nombre | Entidad | Firma |
|---|---|---|
| Ana Carolina Escobar | Alcaldía de Bogotá | |
| Jhoan David Ospina Muñoz | Alcaldía de Bogotá | |

| | | |
|---|---|---|
| José Leandro Rodríguez Garzón | Alcaldía de Bogotá | |
| Milena Farfan Pinzon | Alcaldía de Bogotá | |
| Franceneth Rubiano L. | Alcaldía de Bogotá | |
| Lilian Lorena Ruiz B. | Avanti-it S.A.S. | |
| Francisco Jose Lam Angel | Avanti-it S.A.S. | |
| Pablo Jose Fernandez N. | Avanti-it S.A.S. | |