Acta No.	015				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	10/oct.2022	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Presupuestos:** Se informa que se agregaron frases de entrenamiento y funciona correctamente. **TOTAL, VOTOS A HOY: 25.644.** Pendiente: opción terminar el voto al momento de registrar el voto y máximo 3 intentos, además pendiente de colocar la información de voto físico en el flujo, se implementará el día de hoy.
2. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
3. **Intents Pendientes**: Senderos Bogotá (congelado), línea purpura, educación - movilidad escolar.
4. **Intents desplegados**: Sistema de bicis, Reporte PQRS y subsidio Bogota.
5. **Hoy**: Se informa que se realizó la actualización agendas /Novedades Bogotá hoy a las 7:00 am.
6. **Intents nuevos**: Rock al parque (pendiente información), empleabilidad, capacitaciones (portal oportunidades), cambio titular servicios públicos, Transmilenio completo (Pendiente información), flujo transaccional reporte de hueco o alcantarillas (hoy se envía colección de postman por parte de GAB) **presentación del prototipo martes 11 de oct 10 am.**
7. **Paso chatbot a asesores.** Se envía estimado de desarrollo de ajustes - en ejecución. Se propone iniciar las capacitaciones, a la espera de datos de agentes (nombres, habilidades, correo). A la espera de confirmación de fechas para las dos sesiones de capacitación.
8. **Montaje chatico portal bogota.gov.co**: sigue pendiente. Esta semana se retoma.

9. **Informe de analítica**: Hoy se revisó el informe de analítica No. 7

10. **Incidencia con descarga de estadísticas de Chatbot.** Se inician las correcciones el día de hoy.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
José Leandro Rodríguez Garzón	Alcaldía de Bogotá	
Milena Farfan Pinzon	Alcaldía de Bogotá	
Franceneth Rubiano L.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz B.	Avanti-it S.A.S.	
Francisco Jose Lam Angel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo Jose Fernandez N.	Avanti-it S.A.S.	