Acta No.	016				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	18/oct.2022	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Presupuestos:** Desplegado viernes 30 sept 11:59 pm, Se agregaron frases de entrenamiento y funciona correctamente. **TOTAL VOTOS A HOY: >47.800** Pendiente: ya se implementó la opción de terminar voto. La función de máximo 3 intentos está en pruebas para despliegue en el transcurso de la semana, se despliega la información de voto físico en el flujo, **GAB solicita que se realice el recorrido de votos no exitosos por WS de gobierno caído y volver a lanzar. - Se enviará mensaje masivo a personas que solo hayan votado una vez.**
2. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
3. **Intents Pendientes**: Senderos Bogotá (congelado), línea purpura, educación (se realizó reunión la semana pasada con el equipo de línea purpura, pendiente de modificaciones.).
4. **Intents desplegados**: Movilidad escolar (se va a ajustar esta semana), Transmilenio completo.
5. **Hoy**: Actualización agenda se actualizó el viernes /Novedades Bogotá se actualiza hoy a las 7:00 am.
6. **Intents nuevos**: Rock al parque (pendiente redacción y entrega), empleabilidad, capacitaciones (portal oportunidades), cambio titular servicios públicos, flujo transaccional reporte de huecos o alcantarillas (se está trabajando en WS y en textos), turismo (se envía ajuste del flujo).
7. **Paso chatbot a asesores.** Se envía estimado de desarrollo de ajustes - en ejecución. Se propone iniciar las capacitaciones, se crean los agentes en entorno de pruebas. Inicia capacitaciones el lunes 24 de octubre.
8. **Montaje chatico portal bogota.gov.co**: sigue pendiente. A la espera de capacitaciones de agentes.
9. **Informe de analítica**: Hoy se revisó el informe de analítica No. 7 la semana pasada, próximo: lunes 24 de octubre.

10. **Incidencia con descarga de estadísticas de Chatbot.** Se inician las correcciones el día de hoy. (Se están realizando las correcciones).

11. Personalidad Chatico: Se revisa el tema el día de hoy en la reunión de analítica y se revisaran datos para implementar la personalidad de chatico.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
José Leandro Rodríguez Garzón	Alcaldía de Bogotá	
Milena Farfan Pinzon	Alcaldía de Bogotá	
Franceneth Rubiano L.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz B.	Avanti-it S.A.S.	
Francisco Jose Lam Angel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo Jose Fernandez N.	Avanti-it S.A.S.	