Acta No.	018				
Tema:	Reunión de seguimiento del contrato entre la Alcaldía de Bogotá y Avanti-it				
Objetivo:	Realizar un seguimiento al contrato.				
Fecha:	31/oct.2022	**Lugar:**	Online	**Hora:**	10:00

Desarrollo de la reunión.

1. **Presupuestos:** Desplegado viernes 30 sept 11:59 pm, Se agregaron frases de entrenamiento y funciona correctamente. TOTAL, VOTOS A HOY: >95.650 GAB solicita que se realice el recorrido de votos no exitosos por WS de gobierno caído y volver a lanzar. - Se realizó el envío masivo a 11.333 usuarios que solo habían votado 1 vez, sin embargo, se tuvo un problema el día 25 de octubre con 3064 usuarios a los que no se les entregó el mensaje debido a reporte de la plantilla, se realiza envío nuevamente 28 en 5 bloques de 2200. HOY 31 deshabilitar voto a media noche y colocar mensaje pendiente de definir, a partir de 1 noviembre habilitar localidades
2. **Pruebas en "conjunto"**: Se solicita al equipo GAB disponer de 2 sesiones de 1 hora cada semana para pruebas.
3. **Intents Pendientes**: Flujo género (construir el flujo completo), educación (se realizó reunión la semana pasada con el equipo de línea púrpura, pendiente de modificaciones), orientación psicosocial (Pendiente reunión semana 1 noviembre). Pendiente también movilidad escolar, alimentación escolar, ruta empleabilidad
4. **Intents desplegados**: Se informa que se desplegaron los siguientes intents: Halloween, ciclo ruta, curso motos, lotería Bogotá,
5. **Hoy**: Actualización agenda se actualizó el viernes /Novedades Bogotá se actualiza hoy a las 7:00 am.
6. **Intents nuevos**: capacitaciones (portal oportunidades), cambio titular servicios públicos, flujo transaccional reporte de huecos o alcantarillas (se está en pruebas con equipo GAB y pendiente Entrega.), turismo (se envía ajuste del flujo, pendiente entrega info requerida). - botón para capturar datos en rock al parque (cédula y número de celular), actualizar información de predial, pico y placa solidario, **TURISMO,** alimentación escolar
7. **Actualización de novedades y/o agenda:** se desarrollará un flujo para actualizar novedades desde el chatbot de forma automatica.
8. **Paso chatbot a asesores.** Reuion 31 octubre para aclarar dudas, y salida tentativa 9 noviembre.
9. **Montaje chatico portal bogota.gov.co**: sigue pendiente. Fecha de salida: 09 de noviembre de 2022.

10. **Informe de analítica**: se realizó el seguimiento analítica 31 octubre
11. Pendiente reunión de cierre de mes para revisión de presupuestos.

12. Personalidad Chatico: Se revisa el tema el día de hoy en la reunión de analítica y se revisaran datos para implementar la personalidad de chatico.

Participantes

Nombre	Entidad	Firma
Ana Carolina Escobar	Alcaldía de Bogotá	
Jhoan David Ospina Muñoz	Alcaldía de Bogotá	
José Leandro Rodríguez Garzón	Alcaldía de Bogotá	
Milena Farfan Pinzon	Alcaldía de Bogotá	
Franceneth Rubiano L.	Alcaldía de Bogotá	
Lilian Lorena Ruiz B.	Avanti-it S.A.S.	
Francisco Jose Lam Angel	Avanti-it S.A.S.	
Pablo Jose Fernandez N.	Avanti-it S.A.S.	