MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

Al contestar, cite este número

Radicado No **2022671019972913:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAEMA-40.37

Nilo, Cundinamarca, 05 de noviembre de 2022

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional Puerta N°6 Vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Informe Supervisión No.4 Contrato No.136-CENACAVIACIÓN-2022.

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación CENAC, en mi calidad de supervisor del contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022 que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTA HUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)", el informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del contrato en mención, para que sea archivado en la carpeta maestra correspondiente.

Respetuosamente,

Mayor LONDOÑO ACEVEDO SILVIO ANDRES
Supervisor Contrato 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel: 3146153328

Anexo: Informe Supervisión No.4 Contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022.

BAEMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 (02 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 05 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 136-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTAHUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)", con la empresa STAR LOGISTICS S.A.S.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	02-11-2022	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese el LUGAR DE ENTREGA, contenido en la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,** del contrato principal, eliminando el párrafo **"CONTRATACIÓN CON EMPRESA EXTRANJERA, EN DOLARES NORTEAMERICANOS – USD"**, e incorporando los TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR. **CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO** El presente contrato, quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÒN y EL CONTRATISTA.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TORNO CONVENCIONAL	1	**$109.850.400,00**	**$109.850.400,00**

NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES.

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

VIGENCIA 2022: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	$109.850.400,00	----------	$109.850.400,00
VALOR TOTAL	$109.850.400,00	----------	$109.850.400,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO TOTAL	2022	$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$109.850.400,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$109.850.400,00						0,00	$109.850.400,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	66622	08-07-2022	$109.850.400,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$109.850.400,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido bienes y/o servicios objeto del presente contrato

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO:

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00
TOTAL RUBRO CRP			$109.850.400,00	$0,0	$0,0	$109.850.400,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$109.850.400,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$109.850.400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 14-44-101157290 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/07/2022	29/09/2023	$32.955.120,00
Calidad del servicio	04/07/2022	29/03/2024	$21.970.080,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS (*)		$32.955.120,00

Nota (*): El amparo inicia una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato o suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato

Responsabilidad civil extracontractual **No. 14-40-101046500 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Vehículos propios y no propios.	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se enviaron dos comunicados solicitando el cronograma y solo hubo respuesta por parte verbal de la empresa pese a los dos comunicados anteriores.
- El día 20 de octubre el contratista solicitó modificatorio para el lugar de entrega del equipo toda vez que este debe ser instalado y en funcionamiento para poder realizar la recepción.
- El día 21 de octubre de 2022, la supervisión envió documento al contratista solicitando fuera informada la situación de la entrega de los bienes del contrato en mención, toda vez que a pesar de que la supervisión solicitó el cronograma de entrega estimado de los bienes, mediante documento de fecha 25 de julio de 2022, enviado vía E-mail al correo info@starlogistics.com.co, a la fecha no se había obtenido respuesta alguna.

  Motivo por el cual la supervisión manifestó su preocupación y recalco su interés en garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de efectuar el seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los bienes, así mismo se le recordó al contratista el plazo de ejecución establecido para el contrato en mención, que era hasta el día 04 de noviembre de 2022.
- El contratista informo a la supervisión mediante vía telefónica que el día 02 de noviembre de 2022, realizaría entrega de lo bienes objeto del contrato.

- Que una vez es solicitado el modificatorio, la supervisión considera que el plazo de ejecución restante para la fecha es ajustado para la entrega de los bienes y verbalmente le expresa al contratista si ese tiempo restante es suficiente para la instalación y puesta en funcionamiento del bien, a lo que este manifiesta que si es suficiente.
- El día 03 de noviembre llega el torno a Tolemaida, pero no puede ser instalado ya que no tiene las condiciones necesarias.
- Que el día 04 de noviembre 2022, el contratista hace presencia en las instalaciones del Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación, en donde se llevó a cabo una reunión con el supervisor y el gerente del proyecto con el fin de verificar el cumplimiento del contrato.
- Que en la reunión de verificación del cumplimiento del contrato el contratista expone los siguientes puntos por los cuales no puede realizar la instalación:

  -Debe realizar las bases en cemento reforzado para poder anclar el torno.
  -Debe realizar la instalación eléctrica del torno
  -Debe realizar las pruebas de funcionamiento y entrega del torno

- A continuación, se relacionan las fotos de cómo queda el torno a fecha de cumplimiento del plazo de ejecución del contrato:



- Que una vez efectuada la reunión se estableció que debido a los problemas presentados para llevar a cabo la instalación del equipo este no será entregado dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato, por tal razón se le informa al contratista que lo que prosigue en estos casos es el incumplimiento y que se deben subsanar los problemas en la instalación del equipo para poder realizar la recepción, previa orden del Ordenador del Gasto de la CENAC de Aviación.

- Que una vez determinado e informado lo anterior se expone a continuación el incumplimiento que presentó el contratista por un valor de CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($109.850.400,00):

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TORNO CONVENCIONAL	1	**$109.850.400,00**	**$109.850.400,00**

- De acuerdo a la reunión efectuada el 04 de noviembre de 2022, el contratista se compromete a subsanar y a entregar el equipo y su correspondiente instalación antes del 25 de noviembre de 2022

6. AVANCE DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$109.850.400,00	00,00%	0,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION:

- OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- Documento solicitud cronograma de entrega 25 de julio de 2022
- Documento solicitud informe situación de entrega bienes del 21 de octubre de 2022
- Acta de reunión No. 002 del 04 de noviembre de 2022.



Mayor LONDOÑO ACEVEDO SILVIO ANDRES
Oficial de Operaciones BAEMA
Supervisor contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3146153328

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

Nilo, Cundinamarca, 25 de julio de 2022

Señor
JOSE SALOMON DAVID ORTEGON
Representante Legal de la empresa STAR LOGISTICS S.A.S.
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Cronograma de Entrega Contrato No.136-CENACAVIACIÓN-2022.

Con toda atención me permito solicitar al Representante Legal de la empresa STAR LOGISTICS S.A.S., envíe a la supervisión el **CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTIMADO** de los bienes del contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022 que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTA HUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)",esto con el fin de efectuar al seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los mismos.

El correo electrónico para la recepción del cronograma será Baemacontratos@gmail.com

Respetuosamente,

Mayor SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
Supervisor Contrato 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel: 3146153328

BAEMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

Nilo, Cundinamarca, 25 de julio de 2022

Señor
JOSE SALOMON DAVID ORTEGON
Representante Legal de la empresa STAR LOGISTICS S.A.S.
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Cronograma de Entrega Contrato No.136-CENACAVIACIÓN-2022.

Con toda atención me permito solicitar al Representante Legal de la empresa STAR LOGISTICS S.A.S., envíe a la supervisión el **CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTIMADO** de los bienes del contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022 que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTA HUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)",esto con el fin de efectuar al seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los mismos.

El correo electrónico para la recepción del cronograma será Baemacontratos@gmail.com

Respetuosamente,

Mayor SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
Supervisor Contrato 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel: 3146153328

BAEMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°.	002	**Fecha**	04 Noviembre 2022.
		Lugar	Taller Aeroindustrial BAEMA.
Asunto	Reunión con el Representante legal Star Logistics.		
Hora inicio	10:30	**Hora finalización**	11:30
Participantes	Gerente de Proyecto, Supervisor de Contrato, Contratista		
Ausentes			

Orden del día:

Verificar Cumplimiento al contrato 136-Cenacaviación-2022.

Desarrollo:

Actividades a realizar

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Entrega del Torno (traida talenvaida)	star logistics.	03/11/2022.
2. Instalación torno	star logistics.	20/11/2022.
3. Entrega final con todas las especificaciones	star logistics.	23/11/2022.
4. Recibir y Generar Paquete pago	Supervisor.	Falta.

Convocatoria próxima reunión: OMITIDO

Firma

Secretario de la Reunión

Firma

Quien preside la reunión

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 2 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 8 Fecha de emisión: 2021-01-29

Acta N°.	002	Fecha: 04-11-22 Lugar: RAETAMA DA	Presidida por: TC Monsalve Cordova Jhon.
Asunto: Cumplimiento CRO 136/22.			

Asistentes a la reunión:

N°	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico o N° de Teléfono	Dependencia o Unidad	N° Cédula	Firma
1	My. Silvio Londoño	Supervisor CRO 136/22	3146133229	Baema	1032397929	
2	SR José David	Contratista	313-232-1367	Starlog.	1138834	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
NO ESTÁ AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL