INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO COMPRAVENTA No. 478 DE 2018

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	20	de	Diciembre	del	2018	AL	30	de	Diciembre	del	2018
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE SUPERVISIÓN													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	478	Tipo de contrato	Compraventa			Fecha de suscripción	18	de	Diciembre	del	2018
Modalidad de selección	Mínima Cuantía					No. del proceso en el SECOP	IDPC-MC-478-2018				
Objeto del contrato	Contratar la producción e impresión del material didáctico requerido para la ejecución del proyecto "De mi casa al Museo", realizado en el marco de la beca de proyectos de inclusión de la primera infancia en las entidades museales del Programa Nacional de Estímulos 2018, del Ministerio de Cultura.										
Nombre / Razón social del Contratista	TDD TALLER DE DISEÑO SAS			ID.	NIT.	900737813			Naturaleza jurídica del contratista		Persona Jurídica
Representante legal del contratista	Camilo Andres Casasbuenas Acuña			ID. expedida en	C.C.	80202864					
¿Contempla interventoría?	NO	¿Contempla anticipo?		NO		¿Contempla retegarantía?			NO		
Supervisor designado	MARGARITA LUCIA CASTAÑEDA VARGAS			Cargo	Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural						
Apoyo a la Supervisión				Cargo							
Fecha de inicio	27 de diciembre de 2018	Fecha inicial de terminación		26 de enero de 2019		Fecha final de terminación			26 de febrero de 2019		
Plazo inicial del contrato	Meses	1	Días			Plazo final del Contrato	2 mes(es)		0 día(s)		
Valor inicial del contrato	$	20.249.900,00	25,92 SMLMV del año de suscripción			Valor adicionado al contrato	$	-	0,00 SMLMV		
Valor total del contrato	$	20.249.900,00	Valor ejecutado por el contratista	$	20.249.900,00	% de ejecución real del contrato	100,00%				

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Prórroga	1	25 de enero de 2019	Mes(es)	1 mes(es)	Día(s)		26 de febrero de 2019
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			1 mes(es)		0 día(s)		26 de febrero de 2019

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV si año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			$ -	0,00 SMLMV	$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO						Se exige póliza de RCE	SI
GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO							
Tipo de garantía	Póliza de Seguro	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		No. de póliza	18-44-101059249	
Fecha de expedición	20 de diciembre de 2018		Fecha de aprobación	20 de diciembre de 2018	No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial	1	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	18 de dic. de 2018	18 de may. de 2019	$ 2.024.990,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18 de dic. de 2018	18 de may. de 2019	$ 2.024.990,00
Calidad del servicio	18 de dic. de 2018	18 de may. de 2019	$ 2.024.990,00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO COMPRAVENTA No. 478 DE 2018

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Fecha de Expedición	20 de diciembre de 2018
Amparo modificado	Razón de la modific.	# de anexo modificatorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
797	3-3-1-15-03-25-1107	Divulgación y apropiación del Patrimonio Cultural del Distrito	27 de nov. de 2018	$ 20.694.371,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
1267	3-3-1-15-03-25-1107	Divulgación y apropiación del Patrimonio Cultural del Distrito	27 de dic. de 2018	$ 20.249.900,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago			CRP afectado	% ejecutado s / orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor							
Pago 1	4369	20/03/2019	$ 20.249.900,00	1.267	100,00%	$ 20.249.900,00				$ 20.249.900,00
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
			$ -		0,00%					$ -
TOTALES			$ 20.249.900,00		100,00%	$ 20.249.900,00		$ -		$ 20.249.900,00

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 20.249.900	$ -	$ 20.249.900	$ 20.249.900	$ 20.249.900	100,0%	$ 0	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firma y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO COMPRAVENTA No. 478 DE 2018

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

FIRMA _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: MARGARITA LUCIA CASTAÑEDA VARGAS
Cargo: Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural

FIRMA _____
INTERVENTOR DEL CONTRATO
Nombre:

FIRMA _____
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre:
Cargo:

Revisión y Aprobación Técnica			Revisión y Aprobación Jurídica		
Proyectó:	Diana Marcela Gómez Bernal NOMBRE	Contratista - Subdirección de Divulgación CARGO	Revisó:	NOMBRE	CARGO
Aprobó:	Jorge Elkin Buitrago Arenas NOMBRE	Contratista - Subdirección de Divulgación CARGO	Aprobó:	NOMBRE	ASESOR (A) JURIDICO (A) CARGO

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
UNIDAD EJECUTORA: 01 - Despacho
VIGENCIA: 2018

ESTADO REGISTRO: AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1267 **NRO DISPONIBILIDAD:** 797 **VALOR REGISTRO:** 20,249,900.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	4369	20-MAR-19	20-MAR-19	TDD TALLER DE DISEÑO SAS	478	VIGENTE	20,249,900.00	
					Gran Total:	----------	20,249,900.00	0.00
					Anulaciones RP:		.00	