FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS

FECHA INFORME: Día: 02 Mes Octubre Año 2018

CONTRATO N°: 005-00-Z-COFAC-DINSA-2018

CONTRATISTA: EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: (8'000.000.oo incluido el IVA)

FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE DE 2018.

FECHA FIRMA: Día 10. Mes Abril. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 19. Mes Abril. Año 2018.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 de Abril 2018 hasta el 30 de Julio 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: 100.00 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí _.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

A la fecha el contratista realizó el mantenimiento establecido en el presente contrato consistentes en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo pinta rayas vial POWLINER8950 2 GUN por parte de la empresa EQUIPMENT & SERVICES S.A.S . Al momento el contratista ha ejecutado el mantenimiento generalizado consistente en pintura de la máquina, cambio de boquillas, cambio de los porta boquillas, limpieza interna de las mangueras, verificación de presión del compresor, mantenimiento del motor del máquina. Se efectuó el 100.00% del pago del contrato 005-00-Z-COFAC-DINSA-2018.


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay trabajos pendientes por ejecutar, por parte del contratista.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI: ___ NO_X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.



NOMBRE SUPERVISOR: ST. LUIS DANIEL CALDERON GOMEZ

FIRMA:

C.C. No. 1.144.156.845

DEPENDENCIA: COFAC – JAL – DINSA - SUSOP