ANEXO PRÓRROGA No. 01 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3983083 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GONZAGA VALENCIA HERRERA

Se realiza prórroga No. 01 del contrato de compraventa **CO1.PCCNTR.4076179 DE 2022** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 05 de septiembre de 2022, las partes suscribieron el contrato de compraventa de la referencia, cuyo objeto es: *"Adecuación a las instalaciones del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Risaralda, para la vigencia 2022"*, **2.** El plazo de ejecución de conformidad es de: ***PLAZO DE EJECUCIÓN****: hasta el 10 de noviembre de 2022*. **3**. El contratista solicita prórroga bajo el oficio radicado con el No. 66-9-2022-003305 del día 10 de noviembre de 2022 **4.** Teniendo en cuenta lo anterior se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRÓRROGA No. 01**. Se prórroga el término inicial del contrato por veinte (20) días hábiles, ampliando la fecha de terminación hasta el 9 de diciembre de 2022, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de obra No CO1.PCCNTR.3983083 DE 2022, permanecerán indemnes.