Informe No. 10-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 08/11/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 338 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención				

Aspectos relevantes de la actividad: Para el presente período se asistió a tres reuniones.

1. El día 6 de octubre se asistió a reunión de seguimiento a Convenio 077 de 2021, específicamente para la actividad de Red de Acelerógrafos de Cali.
2. El día 11 de octubre se asistió a reunión convocada por la SDGRD y coordinada por el Arquitecto Luis Guillermo Parra para la actualización del protocolo para la estrategia de respuesta a emergencias en Santiago de Cali.
3. El día 12 de octubre se asistió a reunión convocada por la SDGRD, específicamente con el Comité de Conocimiento y Reducción del Riesgo para informar de los avances realizados en la priorización de acciones en la cuenca del río Meléndez para la reducción del riesgo por inundaciones.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Brindar apoyo en la elaboración del inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental	INFORMES	1.00	0.60	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: Con el fin de continuar con esta actividad, se solicitaron los enlaces en los cuales está quedando colgada la información relacionada con los nuevos contratos suscritos para la construcción de obras en los ríos de Cali. Se ha revisado hasta el momento los puntos del río Meléndez.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo	OFICIOS	11.00	10.00	90.91

Aspectos relevantes de la actividad: Para dar cumplimiento a esta actividad se han elaborado los siguientes documentos:

- Entrega de versión final del concepto técnico para el trámite de sustracción de un polígono en el DRMI Serranía de Los Paraguas.

- Apoyo e la elaboración de documento compendio de historicidad de eventos de inundación generada por el río Cauca en el sector Vuelta de Las Córdobas.

- Entrega de información solicitada por la DAR Suroccidente relacionada con los avances de las acciones a cargo de la CVC en el marco de varias sentencias, específicamente la que aplica al río Meléndez.

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 10-2022

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 08/11/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 338 **Año** 2022

Objeto Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas y administrativas para la ejecución del resultado 2 "Obras para la gestión del riesgo, diseñadas" del Proyecto 7006 "Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali".

Fecha de Inicio 27/01/2022 **Fecha Terminación** 26/12/2022

Duración inicial Once (11) meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.

Valor Inicial $58,399,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $58,399,000

Valor pagado a la fecha $43,179,867 **Saldo** $15,219,133

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: LAURA LENIS LIBREROS

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones del Contratista" del presente contrato

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Brindar apoyo en el componente técnico y administrativo, para los trámites de liquidación de contratos y para la definición de cronogramas y trámites precontractuales relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención	INFORMES	1.00	0.90	90.0

Aspectos relevantes de la actividad: En esta actividad se ha brindado apoyo en la revisión de la información asociada al desarrollo del convenio 077 de 2021, en el proyecto de actualización y optimización de la red de acelerógrafos de Cali para verificación de alcances de los productos.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de	REUNIONES	10.00	9.70	97.0

COR_LI100100

Informe No. **10-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 08/11/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 338 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
- Elaboración concepto técnico solicitado por la DAR Suroccidente para la quebrada El Viudo en el municipio de Yumbo, memorando 0713-697222022.				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Identificar intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones	BASE DE DATOS	1.00	0.85	85.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se coordinó visita con el DAGMA a los puntos identificados con afectaciones en los diques asociados a los ríos de Cali en sus tramos urbanos, la cual quedó programada para la semana del 15 al 18 de noviembre.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se recibió el décimo informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre con los certificados de afiliación de salud, pensión y ARL. En este contrato resaltan las siguientes actividades: apoyo al seguimiento de avance del Convenio 077 de 2021 suscrito con el DAGMA, en el cual se enmarcan las actividades del proyecto 7006, se revisó la información de los nuevos contratos suscritos para la construcción de obras en el río Meléndez. Se apoyo en el concepto de sustracción de área en el DRMI Serranía de los Paraguas; se apoyó en el análisis de inundación del sector vuelta de las Córdobas en el municipio de Cali; Elaboración concepto técnico solicitado por la DAR Suroccidente para la quebrada El Viudo en el municipio de Yumbo.

Firma del Supervisor o Interventor:

ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 338 de 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas y administrativas para la ejecución del resultado 2 "Obras para la gestión del riesgo, diseñadas" del Proyecto 7006 "Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali".

CONTRATISTA: LAURA LENIS LIBREROS

PLAZO: Once (11) meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2022.

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLON(ES) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($58,399,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 711

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27 de enero del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 08 de Noviembre del 2022, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: LAURA LENIS LIBREROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66682614 en su condición de CONTRATISTA; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29877850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 338 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 338 de 2022, CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Decimo informe de avance. Por tanto, considera procedente el décimo pago de por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS MCTE ($5,309,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 08 de noviembre del 2022

EL SUPERVISOR,

CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES

POR EL CONTRATISTA,

LAURA LENIS LIBREROS

C.V.C
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Nov 10 8 43 AM '22

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 08-11-2022

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 711

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0338-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: Decimo pago parcial (01/10/2022 - 31/10/2022) - LAURA LENIS LIBREROS

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915739	700700600000976201	$5,309,000.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $5,309,000.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO