CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Valledupar, 05 de Diciembre de 2018

No. 04 ARSAN -DECES

Coronel
MAURICIO PEDRAZA ROCHA
COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato No 23-8-20024-2018 mes de Noviembre

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.	OPTICA LUX VISION	31 DICIEMBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO.	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$40.000.000,00	1 MES	$ 5.328.000,00	7 meses	$34.672.000,00	CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE Noviembre
		inicio: 15/05/2018	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 34.672.000,00	1 mes	$ 14.298.000,00	6 meses	$ 20.374.000	
		termino:31/12/2018	OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 20.374.000,00	1 mes	$ 4.880.000,00	5 meses	$ 15.494.000	
			OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 15.494.000,00	1mes	$ 4.931.000,00	4 meses	$ 10.563.000	
			OPTICA LUX VISION	VIGENCIA 2018 (8 MESES)	$ 10.563.000	1 mes	$ 10.552.000,00	3 meses	$ 11.000,00	
		VALOR TOTAL	$	40.000.000,00			$ 39.989.000,00		$0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida ____ _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI

Grado y Nombre del Supervisor PT IRIS RENTERIA MORENO
Cargo: AFILIACOPNES AREA DE SANIDAD CESAR
Teléfono: 3128492398
Anexos: (Recibo a satisfacción de los servicios copia de parafiscales y facturación)

Firma _____ IRS Renteria M.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	VALLEDUPAR 28 / 09/ 2018
CONTRATO N°:	**23-8-20024-2018**
CONTRATISTA:	"OPTICA LUX VISION"
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALEN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 40.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y LA CARTA DE INICIO.
FECHA DE ENTREGA:	30/09/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	PT. IRIS RENTERIA MORENO SECRETARIA AREA SANIDAD CESAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 10.552.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2018
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

Pt. Anuar Pod
28-09-18
h 15:00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: AQUÍ VA TODO LO CONCERNIENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL) Calidad de la entrega, si fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; información si los bienes adquiridos son de origen nacional o extranjero de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Se recibió a satisfacción los servicios ofertados en el contrato en mención, de conformidad a lo establecidos en las cláusulas del mismo, así mismo las facturas relacionadas a continuación, fueron revisadas por la oficina de Auditoría de Cuentas médicas respectivamente.

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO DE LA GLOSA
780	1/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
781	1/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
782	1/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
783	1/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
784	1/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
785	1/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
786	1/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
787	1/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
788	1/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
789	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
790	6/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
791	6/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
792	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
793	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
794	6/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
795	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
796	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
797	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
798	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
799	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE

828	15/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
829	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
830	15/08/2018	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 110.000,00	PROCEDENTE
831	15/08/2018	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	PROCEDENTE
832	15/08/2018	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	PROCEDENTE
833	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
834	15/08/2018	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	PROCEDENTE
835	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
836	15/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
837	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
838	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
839	15/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
840	15/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
841	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
842	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
843	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
844	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
845	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
846	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
847	3/09/2018	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	PROCEDENTE
848	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
849	3/09/2018	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 100.000,00	PROCEDENTE

800	6/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
801	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
802	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
803	6/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
804	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
805	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
806	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
807	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
808	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
809	8/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
810	8/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
811	8/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
812	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
813	8/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
814	8/08/2018	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 72.000,00	PROCEDENTE
815	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
817	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
818	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
819	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
820	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
821	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
822	8/08/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
823	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
824	8/08/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
825	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
826	8/08/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE

850	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
851	3/09/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
852	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
853	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
854	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
855	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
856	3/09/2018	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 70.000,00	PROCEDENTE
857	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
858	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
859	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
860	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
861	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
862	3/09/2018	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	PROCEDENTE
863	3/09/2018	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 110.000,00	PROCEDENTE
864	3/09/2018	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 132.000,00	PROCEDENTE
865	3/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
866	4/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
867	4/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
868	4/09/2018	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 102.000,00	PROCEDENTE
869	4/09/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE
870	4/09/2018	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 140.000,00	PROCEDENTE
871	4/09/2018	$ 172.000,00	$ 0,00	$ 172.000,00	PROCEDENTE

872	4/09/2018	$ 102.000,00		$ 102.000,00	PROCEDENTE
	TOTAL :	$ 10.552.000,00		$ 10.552.000,00	

Contrato No. **23-8-20024-2018**
PT IRIS RENTERIA MORENO
Secretaria Área Sanidad Cesar