MEMORANDO EPA-MEM-004554-2022

De:	ROBERTO GONZALEZ HERRERA	Subdirector Técnico y de Desarrollo Sostenible - EPA
Para:	DENISE MORENO SIERRA	Directora General (E) / Jefe Of. Asesora Jurídica
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 10 de noviembre de 2022	
Asunto:	SOLICITUD PRORROGA No. 1 Contrato No. 240 – 2022. "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL AIRE UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	

Cordial saludo,

En atención a la comunicación electrónica enviada a esta supervisión por parte de la firma contratista DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S, mediante oficio de fecha primero de noviembre de los cursantes, en virtud del cual y previa presentación soportada del informe de avance de las actividades objeto del contrato suscrito e indicado en el asunto en referencia, solicita la ampliación del término de ejecución contractual por el término de 15 días adicionales al plazo inicial establecido, el cual finaliza el día 15 de noviembre de 2022.

Por lo anterior, y considerando que los argumentos manifestados por el contratista en su solicitud resultan a juicio de esta supervisión justificados y razonables, y tomando en consideración que a la fecha el grado de avance de las obras por parte del contratista corresponden a un 50%, tal como se detalla en informe de supervisión adjunto, así como informe de avance de obra presentando por el contratista; de manera atenta se solicita se autorice la adición en tiempo del Contrato No. 244 de 2022 por el término de 15 días calendarios, con los cuales y de acuerdo al cronograma presentado, propone reponer los tiempos de retraso que se han tenido en la ejecución de las actividades como consecuencia inicialmente de la dificultad en la consecución de materiales por parte del contratista y posteriormente por la ola invernal; haciendo la salvedad frente ante este último aspecto, que de acuerdo a lo informado por el contratista en su informe de avance de fecha 1 de noviembre de 2022, se han tomado las medidas respectivas para laborar con lluvias utilizando protección para el personal y los equipos.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y apoyo,

Adjunto: Informe de Supervisión No. 2, Informe de Avance y cronograma actualizado presentado por el contratista de fecha 1 de noviembre de 2022

Atentamente

ROBERTO JUNIOR GONZALEZ HERRERA
Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible
Supervisor

R/só: Tulfrenis González P. -Asesora Externa

P/tó: Margareth Peña -Asesora Externa