Plan de producción detallado capsulas Afro - Alcaldía Local de Usaquen

DURACIÓN : 3 meses | **Inicio: Julio de 2022** | **Terminación: Ocubre de 2022**

FASES DEL PROYECTO	ación : 8 semanas SEMANA Núr	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
	INICIO	Julio 22 de 2022	Julio 29 de 2022	Agosto 5 de 2022	Agosto 12 de 202	Agosto 19 de 202	Agosto 26 de 202	Septiembre 2 de 20	Septiembre 9 de 20	Septiembre 16 de 20
	TERMINACIÓN	Julio 28 de 2022	Agosto 4 de 2022	Agosto 11 de 202	Agosto 18 de 202	Agosto 25 de 202	Septiembre 1 de 20	Septiembre 8 de 20	Septiembre 15 de 20	Septiembre 22 de 20
	ACTIVIDADES A DESARROLLAR									
FASE 1 PRELIMINAR	Primera reunión interventoria	25 de Julio								
	Contacto con las comunidades participan	26 de Julio								
	definición de temas por capsulas		3 de Agosto							
	Recopilación material capsulas		2 de Agosto							
	Realización de guiones									
	Solicitud de permisos		1de agosto inicio							
	Consecución de locaciones		1de agosto inicio							
	Segunda reunión comunidad NARP				Reprogramar sep.				2da. Reunión	
	Ajustes de Guiones									
	Tercera reunión comunidad NARP						Reprogramar Ep			3ra. Reunión
	Aprobación de Guiones									