Capítulo I: Descripción general		
1. Fecha de solicitud:	NOVIEMBRE DE 2022	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
2. Número del contrato	562 DE 2022	
4. Objeto del contrato:	**SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ**	
5. Tipo de solicitud:	Adición N1	
Capítulo II: Descripción técnica		
6. Descripción de la necesidad de la adición o modificación:	Que el día diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022) el Municipio de Zipaquirá celebro el contrato de suministro No. 562 de 2022 con ASFALTOS Y VIAS S.A.S cuyo objeto es:"SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ ", con plazo de ejecución de tres (03) meses, por un valor inicial de treinta y cuatro millones trescientos noventa y un mil pesos ($34.391.000) MCTE. Que se estableció como fecha de inicio el día diecisiete (17) de agosto de 2022 y fecha de terminación el dieciséis (16) de noviembre de 2022. Que debido a la importancia que tienen las vías locales que conforman de manera integral la malla vial de los corredores urbanos de la ciudad de Zipaquirá, la cual genera la movilidad e interconexión a los diferentes lugares del municipio, la administración municipal ha priorizado su intervención y por tanto se hace necesario el mantenimiento y adecuación de vías urbanas en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca. Para realizar acciones de mantenimiento en las vías y realizar actividades de mantenimiento como el cierre de agujeros viales, reparación de pequeñas superficies deterioradas, grietas y, en general, casos en los que no será necesario utilizar asfalto caliente, la Secretaria de Obras Publicas cuenta con el suministro de bolsas de asfalto en frio y así ha optimizado el cumplimiento en el mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Zipaquirá.	

Dependencia:	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Reviso:
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	Karrent Barragán Abogada Contratista	AYCA Carlos Linares DIRECTOR TECNICO OBRAS PUBLICAS	Edgar Fernando Forero Torres SECRETARIO DE OBRAS	c:\documentos\oficios\2021\

Actualmente, con el suministro de las bolsas de asfalto se ha realizado actividades de mantenimiento vial en los siguientes sectores:

-Calle 4 entre carrera 20 y 23
-Calle 10 entre carrera 8 y 9
-Carrera 4 entre calle 1 y 4
-Carrera 14 entre calle 14 y 15
-Carrera 6 entre calle 10 y 8
-Carrera 9 entre calle 2, 7 y 8

Que por los motivos anteriormente expuestos se evidencia la necesidad de continuar con el mantenimiento de las vías del municipio de Zipaquirá y por consecuencia con el suministro de material asfaltico en frio ya que es la mezcla idónea para realizar las diferentes actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica, tiene una buena adhesión y fluidez y fácil trabajabilidad del producto, cumpliendo con las necesidades que requiere la entidad en el desarrollo y cumplimiento en el mejoramiento de vías, sin perjudicar la movilidad del municipio de Zipaquirá.

En este sentido, la Secretaria de obras públicas requiere adicionar cuatrocientas veinte bolsas de asfalto en frio al contrato de suministro 562 de 2022.

Como consecuencia de lo anterior resulta procedente y pertinente adicionar en valor el contrato de suministro N° 562-2022 por la suma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.993.200) M/CTE y modificar la ficha técnica incluida en la cláusula sexta del contrato, en el sentido de incluir cantidades adicionales correspondientes para el suministro de 420 bolsas de asfalto en frio:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	**BOLSA DE ASFALTO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE)**	BOLSA X 25 KILOS	420	$34.000	$6460	$40.460	$16.993.200

Que para adicionar el contrato la secretaria de Hacienda expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2022002040 del 28/09/2022 de la Secretaria de obras"

<table>
<tr><td>7.1. Plazo a adicionar:</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>7.3. Valor a adicionar:</td><td>DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.993.200) M/CTE</td></tr>
<tr><td>7.4. Obligaciones o cantidades a adicionar:</td><td>Adicionar las cantidades y valores contenidos en la cláusula sexta del contrato No 562 de 2022 la cual quedará así:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ELEMENTO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>IVA</th><th>VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BOLSA DE ASFALTO EN FRIO (INCLUYE TRANSPORTE)</td><td>BOLSA X 25 KILOS</td><td>1270</td><td>$34.000</td><td>$6460</td><td>$40.460</td><td>$51.384.200</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.5. Clausula (s)contractuales a modificar:</td><td>Se modifican las siguientes clausulas:

Adicionar las cantidades y valores contenidos en la CLÁUSULA SEXTA DENOMINADA VALOR DEL CONTRATO: se adiciona la suma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.993.200) M/CTE</td></tr>
<tr><td>8. Análisis que soporta el valor estimado de la adición:</td><td>La entidad tomó como referencia los valores del contrato de suministro 562 de 2022 cuyo objeto es:”SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ “</td></tr>
<tr><td>9. Fuente y Recursos de la adición:</td><td>
<table>
<tr><th>NUMERO DE CDP</th><th>FECHA</th><th>RUBRO</th><th>NOMBRE</th><th>FUENTE</th><th>VALOR CDP</th><th>VALOR ADICION</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2022002040</td><td rowspan="2">28/09/2022</td><td>GI2092424240220222589900512402041682 2.3.2.02.01.003</td><td>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</td><td>1101-ICLD-IMPUESTOS</td><td>$9.609.250</td><td>$9.609.250</td></tr>
<tr><td>GI2092424240220222589900512402041682 2.3.2.02.02.005</td><td>Servicios de la construcción</td><td>1153-RB RECURSOS PROPIOS ICLD</td><td>$7.586.250</td><td>$7.383.950</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$17.195.500</td><td>$16.993.200</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

10. Garantías	El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías conforme a los términos de la presente adición.

11. Firma autorizada:

Ing. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
Secretario de Obras Públicas

		ASFALTOS Y VIAS SAS NIT. 800,191,307-6 AUTOPISTA NORTE KM 23 SEC ELTRAPICHE GIRARDOTA				
Fecha:	**22/09/2022**	**Obra:**	**PRODUCTO ENTREGADO PARA ALMACENAR**			
Contacto:	**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZIPAQUIRA**	**Agente:**	**MA. MERCEDES GONZALEZ**			**Cotización N°**
Cel:	3143040061	**Cel:**	**3144287988**			**2211-2022**
Email	obrasdirector@zipaquira.gov.co	**Email**	mamegoma1@hotmail.com			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	REPARCHEO					
1	ASFALTO EN FRIO 25 KILOS INCLUYE TRANSPORTE		BOLSA/SACO	420	$ 34.000	$ 14.280.000

CONDICIONES
FORMA DE PAGO : ACORDADO CON EL CLIENTE

SUBTOTAL		**$ 14.280.000**
IVA 19%		**$ 2.713.200**
TOTAL		**$ 16.993.200**

BANCOLOMBIA AHORRO 01500042890

ALCANCES Y LIMITACIONES OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA.

1. **FORMA DE PAGO: ACORDADO CON EL CLIENTE**
2. **Validez de la oferta: La validez de nuestra oferta es de 90 días calendario, contados a partir de la prestación de la misma.**
3. **Incluye cargue del producto.**
4. **Experiencia de la empresa 5 años**
5. **Garantia: 6 meses de almacenamiento.**

FIRMA: _____

RODRIGO MEJIA CALDERON

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CÓDIGO SGC
GF01-01-RE02
VERSIÓN SGC
08
FECHA SGC
30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022002040

28/09/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	CPC	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION			17,195,500.00
GI		GI			17,195,500.00
GI2		ZIPAQUIRA COMPETITIVA			17,195,500.00
GI209		Secretaría de Obras Públicas			17,195,500.00
GI20924		Transporte			17,195,500.00
GI2092424		TRANSPORTE			17,195,500.00
GI20924242402		Infraestructura red vial regionalInfraestructura red vial regional			17,195,500.00
GI2092424240220222589900 51		2022258990051 - Construcción de vías para la integración local y regional en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca			17,195,500.00
GI2092424240220222589900 512402041		2402041 - Vía terciaria mejorada			17,195,500.00
GI2092424240220222589900 512402041682		240204100 realizar el mejoramiento y mantenimiento de las vías del municipio			17,195,500.00
GI2092424240220222589900 5124020416822.3.2.02.01.003	1101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	83329	ICLD- IMPUESTOS	9,609,250.00
GI2092424240220222589900 5124020416822.3.2.02.02.005	1153	Servicios de la construcción	83329	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	7,586,250.00
				TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	**17,195,500.00**

Son:	**DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C**

Objeto	**ADICION AL CONTRATO 562-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**FORERO TORRES EDGAR FERNANDO**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**SECRETARIO DE DESPACHO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

Sandra M. Yepes W.

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CÓDIGO	GF01-01-FE02
VERSIÓN	N° 9 01/01/2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	FECHA	DD	MM	AÑO
			28	09	2022

2022002150

TIPO DE SOLICITUD	
INICIAL	
ADICIÓN (*)	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

Rubro	Descripción		Valor
G	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION		
GI	GI		
GI2	ZIPAQUIRA COMPETITIVA		
GI209	Secretaría de Obras Públicas		
GI20924	Transporte		
GI2092424	TRANSPORTE		
GI20924242402	Infraestructura red vial regionalInfraestructura red vial regional		
GI2092424240222022258990051	2022258990051 - Construcción de vías para la integración local y regional en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca		
GI209242424022022258990051240204 1	2402041 - Vía terciaria mejorada		
GI209242424022022258990051240204 1682	240204100 realizar el mejoramiento y mantenimiento de las vías del municipio		
GI209242424022022258990051240204 16822.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ICLD- IMPUESTOS	Fuente: 1101	9,609,250.00
83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		0.00
GI209242424022022258990051240204 16822.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	Fuente: 1153 RB RECURSOS PROPIOS ICLD	7,586,250.00
83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.		0.00
TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)			17,195,500.00

OBJETO DE LA SOLICITUD	**ADICION AL CONTRATO 562-2022 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - N°: 3485**

AUTORIZADO POR:

GARCIA FAJARDO WILSON LEONAR
ALCALDE MUNICIPAL

FORERO TORRES EDGAR FERNANDO
SECRETARIO DE DESPACHO

Elaboró	FORERO TORRES EDGAR FERNANDO	SECRETARIO DE DESPACHO
Revisó	FORERO TORRES EDGAR FERNANDO	SECRETARIO DE DESPACHO
Aprobó	FORERO TORRES EDGAR FERNANDO	SECRETARIO DE DESPACHO