MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	**Código: GC-F-03** **Versión: 4.0** **Fecha: Diciembre 14 de 2018** **Página: 1 de 3**

SOLICITUD (1)	**Adición Valor ☐ Prórroga plazo ☐ Suspensión ☐ Aclaración X☐** **Modificación☐ Cesión ☐ Terminación anticipada ☐** *(indicar en forma breve condiciones solicitud)* *En el proceso del ORMET Sucre se presento el CDP 49522 del 07 de marzo del 2022 y en este proceso debe estar es el CDP 90622 del 10 de octubre de 2022*

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION	
CONTRATO No. (2) CONVENIO 657	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: (3) *Corporación Observatorio del Mercado de Trabajo de Sucre*	
CEDULA Y/O NIT: (4)900394140-8	**CORREO ELECTRÓNICO: (5)**obsmercadotrabajosucre@gmail.com
DIRECCIÓN: (6) Cra 17 No. 27 -11 Sincelejo	**TELEFONO: (7)** 3156825580
DEPENDENCIA: (8) Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral	**EXTENSIÓN: (9)**
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: (10) Oscar Fabian Riomaña Trigueros	
DEPENDENCIA: (11) Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (12)**
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): (13) Oscar Fabian Riomaña Trigueros Subdirector de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral	
DEPENDENCIA: (14) Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (15)**
OBJETO: (16) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos con el Ormet Sucre para realizar un estudio de perfilamiento ocupacional, basado en la identificación de brechas de capital humano para la población reincorporada en el municipio de Ovejas del Departamento de Sucre, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz.	

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses	**Fecha de inicio: (17)**	**Fecha terminación: (18)**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (19)	$30.000.000	
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): (20)		
VALOR IVA (Cuando aplique):(21)		
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22)		
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* **(23)**		
Adición valor	**Prórroga plazo**	**Suspensión**
Aclaración	**Modificaciones**	**Terminación**

Cesión

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (25)

Teniendo en cuenta que el día 31 de octubre del 2022, a través de la plataforma transaccional SECOP II se suscribió el Convenio de Asociación No. 657 de 2022, por parte **MINISTERIO DEL TRABAJO** con **LA CORPORACIÓN OBSERVATORIO DE MERCADO DEL TRABAJO DE SUCRE – ORMET SUCRE.**

Teniendo en cuenta que el día 31 de octubre del 2022, en el SECOP II se suscribió el Convenio de Asociación No. 657 de 2022 el cual por un error de transcripción fue soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 49522 de fecha 7 de marzo de 2022, cuando en realidad el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 90622 de fecha 20 de octubre de 2022, es el que ampara el convenio de le referencia.

Por lo anterior, el Ministerio actuando bajo los principios de eficacia y economía procesal, podrá **ACLARAR** de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA – que estipula:

*"**ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales**. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, **de digitación**, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."*

Por lo expuesto, se solicita realizar la modificación aclarando que el número de CDP que ampara el Convenio de Asociación ORMET Sucre - 657 de 2022 es el N° 90622 de fecha 20 de octubre de 2022, en virtud de la norma antes citada y por los motivos ya expuestos.

Es importante aclarar que dicho certificado de disponibilidad presupuestal fue expedido con anterioridad a la fecha de celebración del convenio, por lo cual, los recursos para la ejecución del mismo fueron apropiados con antelación a la suscripción del convenio.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)	**VALOR PAGADO (26)**	**SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA (27)**	**VALOR POR EJECUTAR (28)**	**VALOR A CEDER (29)**
Total del convenio 30.000.000 Ministerio de trabajo 21.000.000 Contrapartida del ORMET 9.000.000				

MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	**Código: GC-F-03** **Versión: 4.0** **Fecha: Diciembre 14 de 2018** **Página: 3 de 3**

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Base liquidación (30)			
Valor pagado salud (32)	**Valor pagado aporte Pensión (33)**	**Valor pagado Aporte ARL (34)**	**CONCEPTO Cumplimiento (35)**
Total pagado (36)			
Certificación, planilla, parafiscales de fecha: (37)			
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)			
OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39) **Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ con C.C. _____** **Por valor total de : _____($---------)**			
FIRMA RESPONSABLES (40)			
Oscar Fabian Riomaña Trigueros Subdirector de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral			
FECHA: (41) 04 de noviembre del 2022			