NOTA INTERNA

TRD

Palmira, 9 de noviembre de 2022

PARA: **GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ**
Secretario de Infraestructura, Renovación urbana y Vivienda

DE: **ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO**
Subsecretario de Infraestructura y Valorización

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial saludo,

Asunto: Solicitud adición presupuestal al contrato No. mp-0957-2022, cuyo objeto es: suministro de materiales para realizar el mantenimiento de vías terciarias, estabilización de taludes, construcción de andenes, cicloinfraestructura y de vías urbanas y rurales pavimentadas del municipio de Palmira.

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro del asunto, le solicito autorizar una adición con el propósito de reducir el porcentaje de vías en regular y mal estado en el Municipio, se hace necesario adicionar dicho contrato por un valor de $1.049.975.094. Con esta adición se garantiza el mantenimiento de vías rurales con alto deterioro causado por los fuertes inviernos que afronta el país, así como el resto de insumos indispensables para el desarrollo de las actividades de mantenimiento por parte de la secretaría de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda.

La justificación de la adición surge de la necesidad del suministro de materiales para atender los daños en la infraestructura vial del municipio de Palmira causados por las emergencias del invierno prolongado en el presente año, emergencias que se han identificado mediante las reuniones de Asocomunal de la zona rural durante el presente año (TRD: 2022-180.1.2.41 y 2022-180.1.2.7). Se hace necesaria realizar la adición al presente contrato ya que es el contrato que se encuentra vigente y en ejecución. Por este motivo hasta no estar en ejecución el contrato que se encuentra en proceso de estructuración, es incierto hasta que este no cumpla con todas las solemnidades, es importante que se tenga en cuenta que es necesario atender las emergencias y necesidades tendientes a este objeto contractual. Y las necesidades surgen en este momento por lo tanto es necesario realizar dicha adición y así de manera eficaz y eficiente dar garantías a la comunidad de las situaciones que se presentan en este momento

NOTA INTERNA

Es necesario realizar la modificación del contrato en su ejecución hasta el día 6 de diciembre teniendo en cuenta que, la secretaría se encuentra en proceso de contratación de un contrato con un objeto similar al que se está ejecutando, es por este motivo que se solicita disminuir el tiempo de ejecución del contrato actual.

PROPUESTA ECONÓMICA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluido impuestos, deducciones y todos los costos directos e indirectos)	IVA (19%)	VALOR TOTAL (Incluido IVA, impuestos, deducciones y todos los costos directos e indirectos)
1	CEMENTO	BULT	2,300	$28,626.89	$5,439	$78,351,547
2	ARENA	M3	480	$59,829.41	$11,368	$34,174,757
3	GRAVA 1/2"	M3	322	$68,670.59	$13,047	$26,313,064
4	GRAVA 3/4"	M3	364	$67,340.34	$12,795	$29,169,264
5	AFIRMADO	M3	6,000	$38,026.05	$7,225	$271,506,300
6	ACERO REFUERZO 1/2" CORRUGADO 60.000 PSI (6M)	UND	2,000	$27,127.73	$5,154	$64,563,460
7	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KG	2,500	$10,031.93	$1,906	$29,844,825
8	BASE GRANULAR	M3	700	$58,022.69	$11,024	$48,332,683
9	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19	M3	640	$548,220.17	$104,162	$417,524,589
10	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	L	7,999	$5,273.11	$1,002	$50,194,605
					* VALOR TOTAL	$1,049,975,094

Con la adición al contrato de suministro, se logra reducir las vías en regular y mal estado, mejorando la transpirabilidad en la zona rural del municipio, disminuyendo el riesgo de accidentes y aumentando la calidad de vida de sus habitantes.

Recibida la comunicación de ROCALES & CONCRETOS S.A.S, en donde aceptan la solicitud de adición e informan que pueden cumplir con la entrega de todos los materiales que se solicitan para cumplir con la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización
Proyectó: Sergio Andrés Diaz Ruiz – Ingeniero contratista
Revisó: Andrés Fernando Osorio Ocampo - Subsecretario de Infraestructura y Valorización