**Al contestar por favor cite estos datos:**
**2022119100802091**
**27 de Octubre de 2022**

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**FECHA:** **2022-10-27**

**DE:** **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
**Secretaría de infraestructura**

**PARA:** **SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA**
ING.ELIANA MEDINA PABUENCE
**Secretaría de infraestructura**

**REFERENCIA:** **Licitación pública SIM-CMA-006-2021 contrato 1989/2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FI-NANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTU-DIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER"**

**ASUNTO:** CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DEL SUPERVISOR PARA EL TRAMITE DE ADICIONAL N 01 PRORROGA 01 DEL CONTRATO 1989 DE 2022

Cordial saludo;

Por medio del presente, se rinde concepto técnico FAVORABLE sobre la solicitud de, Adicional N 01 Prorroga 01 del contrato 1989 de 2022, que teniendo en cuenta los siguientes precedentes:

1. Que, se suscribió el contrato No.1989 del 22 de abril de 2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚ-CUTA, NORTE DE SANTANDER"

2. El contrato tiene un valor inicial de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 67/100 M/CTE ($129.411.971,67).

3. El contratista CONSORCIO HG-INCON, responsable de la Interventoría en Oficio HGR-INCON-Cucuta-01102 y radicado 2022102000152362 de fecha 21 de octubre de 2022, mediante el cual solicita la adición y prórroga tomando en cuenta que:

   Se dio viabilidad al adicional n°01 y prórroga 01 solicitada por parte de contratista ISAIAS VARGAS GONZALEZ – CONTRATO 1962/2022, Lote 2, hasta el 30/12/2022, lo cual requiere de desarrollo de actividades por parte de Interventoría contratada para tal fin.

   Además, tomando en cuenta que el proyecto demandó un tiempo prudencial debido a condiciones climáticas imperantes en el sector, trámites y requerimientos administrativos.

4. Tomando en cuenta que debido a la prórroga por mayor tiempo de permanencia por parte de la interventoría se requieren ser adicionados para cumplir con la ejecución de las labores de interventoría contratada para tal fin; en consideración la supervisión da concepto favorable para realizar el ajuste del contrato inicial, donde se modifica el valor inicial, adicionando el valor inicial en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 21/100 PESOS M/CTE ($34.395.304,21).

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar **CONCEPTO FAVORABLE**, al trámite de Adición No. 01 por el valor de ($34.395.304,21) y Prórroga No. 01 hasta el 30 de diciembre de 2022 del Contrato No.1989 de 2022

Atentamente;

_____

**ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**
Subsecretario de infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

Anexos: N/A
Copia: N/A
Requiere respuesta: Si__ No_X_
Tramitado y Proyectado por:

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró | *Carlos Arturo Gómez Rivera – Profesional Contratista SIM* | Vo.Bo |
| ***Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Subsecretario de Infraestructura*** | | |