DIGER Dirección de Gestión del Riesgo	PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO - PAE GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES		VERSIÓN: 02

Fecha Actualización : 27 / julio / 2022 Versión: 02	NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL/GOBERNADOR / PRESIDENTE: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO	NOMBRE TERRITORIO: DOSQUEBRADAS	TIPO DE DECLARATORIA: CALAMIDAD PÚBLICA NUMERO Y FECHA: DEL 29 DE JULIO DE 2022	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: UNGRD

OBJETIVO GENERAL	

FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCIÓN /SECTOR	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	APOYO	PRESUPUESTO						CRONOGRAMA					
							Alcaldía de Dosquebradas	Gobernacion de Risaralda	CARDER	UNGRD	OTROS	TOTAL	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
RESPUESTA	BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA INMEDIATA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA	**Realizar el Registro Único de Damnificados - RUD al 100% de los núcleos familiares afectados**	Evaluación de daños y analisís de necesidades. Realizar el levantamiento de los datos mediante censos puerta a puerta, en el sitio de afectación. Diligenciar el Registro Único de Damnificados RUD en Plataforma UNGRD	Registro Unico de Damnificados reportado Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio.	CMGRD		X						X					
		Realizar la asistencia humanitaria al 100% de las familias afectadas	Asistencia humanitaria. Después de realizar la revisón respectiva al registro de afectaciones y al EDAN, se determina la solicitud del núcleo familiar según su nivel de afectación se brinda la asistencia humanitaria indicada según la guía nacional de Asistencia de la UNGRD. Observaciones La presente ayuda corresponde a colchonetas, cobijas, mercados, kit de aseo y cocina, tejas de Eternit número 6 y 8, tejas de Zinc, amarras, materiales y equipos en general, plásticos, Ropa, Kit Escolares, Kit alimentario Nutricional, Kit Hogar. Esta acción contempla atención en salud fisica, mental y psicosocial.	Asistencia Humanitaria 100% de las familias afectadas	DIGER - ORGANISMOS DE SOCORRO SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL	GOBERNACIÓN CDGRD UNGRD	X	X		X	X		X					
		Atencion de emergencias que se puedan replicar en los sectores afectados	Brindar la atencion de la emergencia en su primera fase de respuesta, ante cualquier evento por lluvias que se puedan volver a presentar en el sector	Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio. Los costos estan representados especialmente en gastos operativos necesarios para el funcionamiento	ORGANISMOS DE SOCORRO	CMGRD	X					$ 30.000.000	X					
		Realizar la asistencia Subsidio de Arrendamiento al 100% de las familias afectadas bajo los requisitos de la resolución 0908 de 2016	Apoyo de auxilios económicos y de arrendamientos temporales en el municipio de Dosquebradas	Subsidios de Arrendamiento al 100% Familias Evacuadas	DIGER	CRI	X						X	X	X	X	X	X

		Cubrimiento de los gastos operativos al 100%	Gastos operativos (combustibles, adquisición de herramientas menores, corte y poda de arboles y guaduales, apoyo personal operativo (Mano de Obra no calificada), maquinaria y equipos, sitio de disposición final de escombros y Alimentación (población afectada y Organismos de Atencción a Emergencia). Banco de Maquinaria pesada, incluyendo equipo operador de la misma. Adquisión de servicios de transporte y personal idoneo de manejo de vehículos. Adecuación y mantenimiento de alojamientos temporales, dotación (baños portatiles para saneamiento), Programa de alimentación a personas en Albergue. Banco de Materiales y suministro.	Total del costo de gastos operativos para la atención. Los costos de la presente actividad seran gestionados por el Municipio. Los costos estan representados especialmente en gastos operativos necesarios para el funcionamiento	CMGRD	GOBERNACION UNGRD	X	X		X			X	X	X	X	X	X
RECUPERACION TEMPRANA	**ACCIONES TEMPRANAS PARA MIRTIGACIÓN DE LA EMERGENCIA**	**Cubrimiento de alojamiento a Familias en Condicion de Albergue que lo requiera**	Alojamientos Temporales	Ubicación en Alojamientos temporales para las familias afectadas que lo requieran	DIGER SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	CRUZ ROJA	X						X	X				
		Demolición de casas en zona de riesgo no recuperable	Demolición inmediata de viviendas en zona de riesgo no Recuperable	Dentro del componnete de respuesta es necesario la demolición urgente de viviendas por encontrarse en riesgo de colapso	DIGER SECRETARÍA DE GOBIERNO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	GOBERNACIÓN	X	X					X	X				
	VIVIENDA	**Reubicación de las familias afectadas que lo requieran y reportadas en el RUD**	Programa de Re-Ubicación de viviendas Unidades Familiares Afectadas Una vez se tenga la lista de damificados y califiquen para reubicación, se incluiran en los proyectos que adelanta La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebrdas EDOS (antiguo IDM).	Intervenciones mediante acciones de Reubicación, Aunar esfuerzos autoridades del orden nacional, departamental y municipal	EDOS - DIGER - SECRETARIA DE GOBIERNO	PLANEACIÓN CURADURÍAS ALMACEN GENERAL	X	X					X	X	X	X	X	X
		Ejecutar el Plan de Intervención para los procesos de Demolición y desalojo	Plan de Intervención para procesos de demolición y desalojo de las viviendas objeto de proceso de Re-Ubicación	Es necesario realizar acciones técnicas, jurídicas y operativas encaminadas a establecer el Plan de Demolición de viviendas en zonas de riesgo no mitigable.	DIGER - SECRETARIA DE GOBIERNO								X	X	X	X	X	X
		Manejo, liberación e incorporación del 100% de lotes al municipio	Manejo, liberación e incorporación de lotes al municipio	Aunar esfuerzos autoridades del orden nacional, departamental y municipal	SECRETARÍA DE GOBIERNO - ALMACEN GENERAL	PLANEACIÓN	X				X		X	X	X	X	X	X
		Adecuación y mejoramientos de sistemas de aguas lluvias y perimetrales de viviendas y predios	Implementación de adecuados manejos de aguas lluvias en las viviendas y de aguas perimetrales en predios	Mejoramientos de vivienda	EDOS	GOBERNACIÓN COMUNIDAD	X	X			X		X	X	X	X	X	X
		Realizar recoleccion del 100% de los Residuos Solidos Especiales (RSE) y Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) generados	Realizar recoleccion de los Residuos Solidos Especiales (RSE) y Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) generados	Eliminación de zonas de escombros	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL	OBRAS PUBLICAS - SERVICIUDAD	X						X	X	X	X	X	X
		Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos.	Recuperación de zonas forestales, afectadas por deslizamientos. Adquisición de especies forestales para los procesos bioingenieriles de reforestación. Repoblamiento y recuperación de zonas forestales en la zona rural de los parques naturales protegidos Las Marcadas, Alto del Nudo y bosque urbano, predios afectadas por delizamientos en la temporada de lluvias.	Protección de rondas hídricas y zonas caracterizadas como de amenaza y o riesgo	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL - GOBIERNO	CARDER GOBERNACIÓN PLANEACIÓN ALMACEN DIGER	X	X					X	X	X	X	X	X

	RECUPERACIÓN AMBIENTAL	**Realizar el 100% de la tala o erradicación de arboles a los individuos y/o material vegetal que represente riesgo en la ladera**	Realizar la tala o erradicación de arboles, guaduales, especies forestales a los individuos y/o material vegetal que represente riesgo en la laderas o microcuencas de zonas urbanas y rurales.	Intervención de especies en riesgo	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL	CARDER - DIGER	X		X				X	X	X	X	X	X
		Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos.	Reconversion puntos criticos	Emprender acciones para cambio de cultivos en zonas afectadas que contribuyan a la no repetición de la afectación	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL	CARDER	X		X				X	X	X	X	X	X
		Recuperación del 100% de zonas forestales, afectadas por deslizamientos.	Retiro de material vegetal presente en los cauces de las microcuencas de las serranía del Alto del Nudo y de Las Marcadas y en zonas de taponamiento de obras hidraulicas y vias en zonas urbanas.	Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos.	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER	CARDER	X		X				X	X	X	X	X	X
			Limpieza de residuos solidos (rdc) y especiales en los cauces de las microcuencas de las serranía del Alto del Nudo y de Las Marcadas y en zonas de taponamiento de obras hidraulicas y vias en zonas urbanas.	Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos.	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER	CARDER	X		X				X	X	X	X	X	X
			Limpieza de los puntos criticos con presencia de residuos especiales generados por la ola invernal	Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos.	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER	CARDER	X		X				X	X	X	X	X	X
			Gestionar auxilio economicos para los agricultores afectados por inundación.	Recuperación del 100% de zonas afectadas por deslizamientos.	DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIGER	CARDER	X		X				X	X	X	X	X	X
	MANEJO DE AGUAS	**Acueductos Comunitarios de la zona afectada incluidos en procesos de fortalecimiento intitucional**	Fortalecer los Acueductos Camunitarios afectados por esta calamidad en los componentes administrativos, legales, tecnico y operativos, aydudandolos en la identificacion de la necesidad y con ello acompañarlos en sus intervenciones.		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE SALUD		X						X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras de reducción de vulnerabilidad intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo mediante la recuperación y rehabilitación de desastres en zonas afectadas por emergencias en el municipio de dosquebradas risaralda sector serranía alto del nudo, las marcadas y zona urbanas en el municipio de dosquebradas risaralda	Obras de reforestación, obras bio ingenieriles, obras para el control de aguas superficiales, Obras de mitigación. Los recursos se gestionaran con entidades de orden Municipal, Departamental y Nacional.	CMGRD	GOBERNACIÓN CDGRD CARDER UNGRD	X	X	X	X	X	$ 7.669.828.559	X	X	X	X	X	X

Recuperación (Rehabilitación y Reconstrucción)		**Monitoreo de la Dinámida de la emergencia**	Monitoreo de la Dinámida de la emergencia para identificar las condiciones de estabilidad de la Zona Afectada.	Esta acción se realizará con profesionales y contratistas de las dependencias del CMGRD.	CMGRD	GOBERNACIÓN CDGRD CARDER	X	X	X				X	X	X	X	X	X
		Estudios, diseños de Acciones de Mitigación	Estudios, diseños de acciones de mitigación para las viviendas afectadas por las emergencias para salvaguardar las vidas humanas en el municipio de dosquebradas risaralda	Esta acción contempla realizar estudios de suelos, de estabilización de taludes, hudráulicos, topográficos, geotécnicos, estructurales, ambientales, forestales.	CMGRD	GOBERNACIÓN CDGRD CARDER	X	X	X			$ 821.278.501	X	X	X	X	X	X
		Manejo de aguas Superficiales	Intervenciones correctivas para la estabilidad de taludes en el municipio de dosquebradas risaralda	Brindar seguridad a las a las personas y a las viviendas aledañas al sitio. Municipio de Dosquebradas a traves de la secretaria de obras publicas e infraestructura y Secretaría de Infraestructura Departamental.	OBRAS PUBLICAS - DIGER	CARDER GOBERNACIÓN	X	X	X			$ 3.321.948.748	X	X	X	X	X	X
		Intervenciones correctivas para la estabilidad de talud	Construcción de obras de protección y control de cauce de la Quebrada La Fría, el Oso, Barrizal, Gutierrez, Mulatos, Plateros, Mandarino, Aguazul, Tomineja, Cordoncillo y la Amoladora y demás afluentes de la serranía del alto del nudo y las marcadas del municipio de Dosquebradas risaralda	Brindar seguridad a las a las personas y a las viviendas aledañas al sitio. Municipio de Dosquebradas a traves de la secretaria de obras publicas e infraestructura y Secretaría de Infraestructura Departamental.	OBRAS PUBLICAS - DIGER	GOBERNACIÓN	X	X				$ 11.136.996.017	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción muro de contención en los sectores Santiago Londoño, Comuneros, Playa Rica, Divino Niño, Libertadores y San Félix del municipio de Dosquebradas risaralda	Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	GOBERNACIÓN CDGRD CARDER UNGRD	X	X	X	X	X	$ 8.877.805.419	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la Union sector el Higueron la Cecilia, la Cruz, caserio y parte baja del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 2.293.296.610	X	X	X	X	X	X

	CONSTRUCCION DE OBRAS	**Construcción de Obras de Reduccion**	Construcción de obras de mitigacion del riesgo en el sector de Quintas del Bosque manzanas 5 6 y 7 en el municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 2.605.432.888	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras de mitigacion del riesgo en el sector de los Cerezos en el municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 1.276.337.218	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	construcción muro de contención y barreras trasversal en los sectores santiago londoño, comuneros, playa rica, divino niño, libertadores y san félix en el municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 24.082.178.316	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la esperanza del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 477.142.312	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda sabanitas del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 614.156.222	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción muro de contención y barreras trasversal en la quebrada cordoncillo en el municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 3.026.199.288	X	X	X	X	X	X

		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción muro de contención y barreras trasversal en la quebrada gutierrez en el municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 2.425.241.704	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda la cima del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 2.106.694.054	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras para el manejo de aguas superficiales y de escorrentía en las vias rurales del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 2.074.215.774	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	**Intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres, mediante el control de inundaciones de la quebrada agüita - Montebonito y obras de estabilización de taludes para la protección de las viviendas de la comuna 2 y 5 del municipio de Dosquebradas Risaralda**	Construcción de obras de mitigación en la quebrada aquitamontebonito para protección de las comunidades aledañas al sector de japon, polideportivo el japon, valher, aurora y demas comunidades entre las comunas 2 y 5	CMGRD	DIGER	x			x		$ 19.000.000.000	x	x	x	x	x	x
		Construcción de Obras de Reduccion	**Intervención correctiva para la reducción del riesgo de desastres mediante la recuperación y rehabilitación de desastres en zona afectadas por emergencia en el municipio de Dosquebradas Risaralda**	Construcción de obras de mitigaciónen los sectores de buenos Aires y quebrada Frailes sectror la pradera, zona aledaña I.E Santa Juana,	CMGRD	DIGER	x			x		$ 2.500.000.000	x	x	x	x	x	x
		Construcción de Obras de Reduccion	Construcción de obras de mitigacion del riesgo en la vereda aguazul del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de REDOSccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la rEDOScción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 1.175.784.664	X	X	X	X	X	X
		Construcción de Obras de Reduccion	Recuperación, Reconstrucción y Rehabilitación de las vias rurales y cunetas perimetrales del municipio de dosquebradas del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 28.770.574.466	X	X	X	X	X	X

	FORTALECIMIENTO DEL CMGRD	**Construcción de Obras de Reduccion**	Construccion y adecuacion puentes y pontones en los corregimientos serranía alto del nudo y las marcadas del municipio de Dosquebradas Risaralda	Construcción de Obras de Reduccion de Vulnerabilidad Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo mediante la Recuperación y Rehabilitación de Desastres en zonas afectadas por emergencias en el Municipio de Dosquebradas Risaralda Sector Serranía Alto del Nudo, Las Marcadas y Zona Urbana	CMGRD	OBRAS PUBLICAS - DIGER	X	X		X		$ 19.805.340.596	X	X	X	X	X	X
		Fortalecimiento institucional	Adquisición de Elementos para Fortalecer el Proceso de Manejo de Desastres	Esta acción está orientada a la celebración de contratos de suministro para la adquisición de elementos propios de la actividad de atención de emergencias de los organismos de socorro integrantes del CMGRD- Cuerpo Oficial de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y PONALSAR - SECRETARIA DE GOBIERNO.	ORGANISMOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	CMGR	X	X		X	X	$ 500.000.000	X	X	X	X	X	X
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	**Seguimiento y Evaluación a la Calamidad**	**Seguimiento y Evaluación a la Calamidad**	Seguimiento a la ejecución del plan de acción especifico para la calamidad publica	la Administración Municipal con el apoyo de talento humano llevará acabo durante el periodo de la calamidad los proceso de segumiento para el cumplimiento del Plan de accion de la Calamidad Publica	SECRETARÍA DE PLANEACION	CMGRD	X						X	X	X	X	X	X
		Seguimiento y Evaluación a la Calamidad	Cierre de la calamidad publica declarada	la Administración Municipal con el apoyo de talento humano a traves del CMGR presentarán los informes de cumplimineto y autorización del cierre de la calamidad publica.	CMGR	SECRETARÍA DE PLANEACION	X						X	X	X	X	X	X
							TOTAL					**$ 144.590.451.356**						

JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
ALCALDE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables. El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGRD/CDGRD o CMGRD