**PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1361-2022 CELEBRADO ENTRE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S**

Los suscritos, **RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC -**, que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, "Para todos los efectos se entiende por Gestor del Servicio Público de radio y televisión a Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC -", Sociedad entre Entidades Públicas, constituida mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004, de la Notaría 34 de Bogotá D.C., identificada con N.I.T. 900.002.583-6, representada para este acto por **JULIANA SANTOS RAMÍREZ**, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en encargo temporal de la Subgerencia de Soporte Corporativo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.513.432 de Bucaramanga, nombrada mediante Resolución No.0326 del 30 de septiembre de 2022 y acta de posesión No 002 del 03 de octubre de 2022, quien actúa como ordenadora del gasto según Resolución No. 232 del 02 de agosto de 2022, entidad que en adelante se denominará **-RTVC-**; y por la otra, la sociedad **INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S.**, identificada con NIT 901.228.739-2, constituida por Documento Privado del 20 de octubre de 2018 de Accionista Único, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 7 de noviembre de 2018, con el No. 02392853 del Libro IX, representada legalmente por su Gerente, **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.303.649**,** quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo, la presente prórroga previa las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 13 de septiembre del 2022 entre -**RTVC**- **y EL CONTRATISTA** suscribieron el Contrato No. **1361-2022**, cuyo objeto es: "*Suministro e instalación de tres (3) archivadores rodantes y tres (3) folderamas de conformidad con el anexo técnico".* **2)** Que, de conformidad con lo previsto en la cláusula segunda, el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **Un** (**01) mes y quince (15) días**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **3)** Que, según lo previsto en la cláusula cuarta, el valor del contrato asciende a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. ($29.989.235.70) incluido IVA. 4)** Que la supervisión del contrato solicitó la realización de la presente prórroga, previa aprobación del ordenador del gasto, de conformidad con la justificación contenida en la solicitud, la cual hace parte integral del presente documento. **5)** Que tal como consta en la solicitud de modificación, el supervisor manifiesta que el contrato se ha venido desarrollando normalmente y a la fecha se encuentra en ejecución. **En mérito de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en **Doce (12) días**, modificando la cláusula segunda de la siguiente manera: *"**CLÁUSULA SEGUNDA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN**: El plazo establecido para la ejecución del presente contrato será de **Un (01) mes y veintisiete (27) días** contados a partir del cumplimiento y comunicación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.* **CLÁUSULA SEGUNDA**: **GARANTÍAS**: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las vigencias de las pólizas que amparan el contrato de conformidad con el presente documento, la modificación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de -RTVC- una vez se suscriba el presente. De no acreditarse tal obligación, el supervisor se abstendrá de autorizar pagos y la Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL CONTRATISTA a cumplir con dicha obligación. **CLÁUSULA TERCERA**: El presente documento forma parte integral del contrato No. **1361-2022** y las demás estipulaciones del mismo continuarán vigentes en todo lo que no contradiga el presente texto. **CLÁUSULA CUARTA**: El presente documento se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes. Para su ejecución se requiere aprobación de la modificación a la garantía y registro presupuestal. Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los

Por **-RTVC-**,

**JULIANA SANTOS RÁMIREZ**
Subgerente de Soporte Corporativo (E).
Resolución No 0326 del 30 de septiembre de 2022

Por **EL CONTRATISTA,**

**JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS**
Representante Legal
**INDUSTRIAS METALICAS SR S.A.S**

*Vo.Bo: Juliana Santos Ramírez –Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.*
*María Constanza Riveros Aldama – Coordinadora de Gestión Administrativa*

*Revisó: Camilo Andrés Martínez García – Coordinador Procesos de Selección y Contratación.*
*Dagoberto Liñan – Abogado Contratista OAJ*

*Proyectó: Edward González Bolivar – Abogado Contratista OAJ*