| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-079 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 103-00-B-COFAC-BACOF- 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| CONTRATISTA | MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO, cédula de ciudadanía No. 1.075.262.997 , quien actúa en calidad de Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2 |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |
| FECHA | 02/11/2022 |

| DOCUMENTACIÓN | REVISIÓN Y APROBACIÓN | | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA DE ENTREGA | PLAZO DE CONTRATO | PRORROGA EN (DIAS) | PLAZO TOTAL MAS PRORROGA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | | | | | |
| ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS) | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| DURACIÓN DE ACTIVIDADES | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| COHERENCIA ACTIVIDADES | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO) | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| RUTA CRITICA | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| TIEMPOS DE FABRICACION | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| HOLGURAS | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO | | | | | | | | N/A |
| PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS | X | | 02/11/2022 | 15/12/2022 | 1.5 meses | | | |
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | X | | | | | | | 27 folios |
| DISCRIMINACION AIU | X | | | | | | | 01 folio |

**OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

SE PUBLICAN DOCUMENTOS ANEXOS EN EL SECOP II

ELABORÓ:



MY. JESUS MARIA ARIAS GOMEZ
Supervisor del Contrato
Firma y Posfirma