Bogotá D.C., Noviembre 15 de 2022

Para: **Dra. NASLY VANESSA PALACIOS MUÑOZ**
Directora de Contratación

De: **GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE**
Profesional Especializado – Código 222, grado 24.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0065-2022**

Reciba un cordial saludo Dra. Nasly.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0065-2022 celebrado con la empresa SHERLEG LABORATORIES S.A.S.

- Acta de reunión seguimiento y conciliación original con corte al 31/10/2022 (3 folios).

Agradezco su atención.

Gisselle P. CASTIBLANCO ZARATE
Profesional Especializado código 222 – Grado 24
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. DATOS GENERALES

Tipo:	CONTRATO DE SUMINISTRO	Número:	02-BS-0065-2022	FECHA	2/11/2022
Contratista:	**SHERLEG LABORATORIES S.A.S.**				
Identificación (CC – Nit):	900.539.662-5				
Representante Legal:	MARY ELLEN LEGUIZAMÓN AVILA				
Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio	Nombre:	GISSELLE P. CASTIBLANCO ZARATE			
	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			

A través de correo electrónico, se comunican los firmantes del presente documento para realizar seguimiento a la ejecución del Contrato N°02-BS-0065-2022 y se define los siguientes temas:
1. Conciliación de los saldos del contrato 02-BS-0065-2022, tomando como base para ello la relación de la facturación o estado de cuenta presentada por el proveedor a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., correspondiente a la ejecución del contrato, frente a la relación de facturas certificadas por el Supervisor del mismo, desde el 15 de septiembre de 2022 con corte al 31 de Octubre de 2022, encontrándose que los registros de la empresa SHERLEG LABORATORIES S.A.S., coinciden con los registros de la SubredCO.

Valor total del Contrato $14.744.300
Valor facturas certificadas $ 8.650.740
Saldo Contrato a la fecha 31/10/2022 $ 6.093.560

El proveedor suministra el saldo del contrato por valor de $6.093.560 (ver relación adjunta).
Se realiza seguimiento a la completitud de entrega de los pedidos, evidenciando que el contratista no ha suministrado el total del pedido del mes de octubre de 2022, por cuanto manifiesta que la SubredCO tiene cartera vencida, lo cual impide realizar la entrega.
El Supervisor deja constancia que se dio cumplimiento y entrega parcial al objeto del contrato y las obligaciones del mismo durante el periodo de ejecución, los valores facturados corresponden a los pactados.

2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	*1/09/2022*
Inicio	*15/09/2022*
Cesión	*N/A*
Suspensión	*N/A*
Reinicio	*N/A*
Terminación	*13/11/2022*

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (indicar cantidad y unidad de tiempo)		FECHAS Desde	FECHAS Hasta
Inicial	0 años 1 meses 0 dias	15/09/2022	14/10/2022
Prórroga 1	0 años 0 meses 30 dias	15/10/2022	13/11/2022
Prórroga 2			
PLAZO TOTAL	*0 años 1 meses 30 dias*	*15/09/2022*	*13/11/2022*
PLAZO TOTAL EJECUTADO	*0 años 1 meses 30 dias*		

4. VALOR

VALOR INICIAL	*$ 7.372.300,00*
VALOR ADICIÓNES	*$ 7.372.000,00*
VALOR TOTAL	*$ 14.744.300,00*

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Seguimiento a facturas presentadas por el proveedor y certificadas por el Supervisor.

VALOR FACTURAS CERTIFICADAS	*$ 6.093.560*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*$ 0,00*
SALDO CONTRATO	*$ 8.650.740,00*

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	OBSERVACIÓN
1	69946	19/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 3.319.560	CONCILIADO
2	69951	20/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 456.130	CONCILIADO
3	69953	20/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 414.500	CONCILIADO
4	69954	20/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 35.000	CONCILIADO
5	69955	20/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 960.400	CONCILIADO
6	69999	21/09/2022	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 907.970	CONCILIADO
TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**6.093.560**	

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	La supervisión deja constancia que ***SE VIENE CUMPLIENDO PARCIALMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO,*** *por tema de cartera vencida.*

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACION
1. DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	a) La supervisión deja constancia que SE VIENE CUMPLIENDO CON LA ENTREGAPARCIAL DE LOS DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS OBJETO DEL CONTRATO, por tema de cartera vencida.

ANEXO 1: PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, RECEPCION TECNICA, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE	VERIFICACIÓN
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales y demás normas concordantes	El supervisor / interventor certifica con la suscripción de la presente acta, que viene verificando el cumplimiento parcial por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisión deja constancia que se viene cumpliendo de manera parcial con el objeto y obligaciones del contrato.
De acuerdo con la tabla de riesgos de la contratación, se realiza seguimiento al presente contrato evidenciando que a la fecha no se ha presentado ningún riesgo que afecte la normal ejecución del mismo.

8. CONCEPTO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

El supervisor deja constancia que el contratista viene cumpliendo de manera parcial con lo contratado CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, debido a la cartera vencida.

9. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes			*X*		
Comunicación con el supervisor(a) /		*X*			
Oportunidad en la gestión			*X*		
Calidad del bien o servicio			*X*		
Cumplimiento			*X*		

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en el año 2022 del mes de noviembre a los 02 días.

El supervisor / interventor,	
Nombre	*GISSELLE PATRICIA CASTIBLANCO ZARATE*
Cargo	*PROFESIONAL ESPECIALIZADO*

El Contratista,	
Nombre	KATHERIN CORAL.
Cargo	EJECUTIVA COMERCIAL.

SHERLEG	SEGUIMIENTO CONTRATOS	N° IDENTIFICACIÓN: FCM-018
		VERSION: 1
		FECHA EMISION: 19/05/2014

DATOS DEL CONTRATO

HOSPITAL	SUB RED CENTRO ORIENTE
CONTRATO NO.	02-BS-0065-2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7,372,300
FECHA DE ELABORACION	16/09/2022
FECHA DE CIERRE	16/10/2022
ADICIONES / OBSERVACIONES	
ADICION 1 Y PRORROGA	**$ 7,372,000**
TOTAL	**$ 14,744,300**

PRECIOS NEGOCIADOS EN EL CONTRATO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
260	Venda elastica 3X5 Caucho	1,150
261	Venda elastica 4X5 Caucho	1,554
262	Venda elastica 5X5 Caucho	1,853
263	Venda elastica 6X5 Caucho	2,020
1109	Tubo de torax N°28	2,355
1110	Tubo de Torax N°30	2,550
1111	Tubo de Torax N°32	2,582
1112	Tubo de Torax N°34	2,745
1113	Tubo de Torax N°36	3,120
	Sonda Nelaton #5	350
1171	Sonda Nelaton #10	350
1172	Sonda Nelaton #12	390
1173	Sonda Nelaton #14	390
1174	Sonda Nelaton #16	408
1175	Sonda Nelaton #18	408
1098	Sonda Nelaton #20	408
1169	Sonda Nelaton #6	350
1170	Sonda Nelaton #8	350
	Linea Muestreo Adulto	5,800

EJECUCION DEL CONTRATO

FACTURA NO.	FECHA EMISION FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	SALDO CONTRATO
69999	21/09/2022	$ 907,970	$ 13,836,330
69954	21/09/2022	$ 35,000	$ 13,801,330
69955	20/09/2022	$ 960,400	$ 12,840,930
69953	20/09/2022	$ 414,500	$ 12,426,430
69951	20/09/2022	$ 456,130	$ 11,970,300
69946	19/09/2022	$ 3,319,560	$ 8,650,740
		$ 6,093,560	**-$ 8,650,740**