MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No 3

Al contestar, cite este número

Radicado N° **202281900241771**1: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA3-S4-29.57

Popayán – Cauca 08 de Noviembre del 2022


Señor Teniente Coronel
LARRY LUIS ROSAS CORTES
Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán
Avenida Los Cuarteles No. 80-00, Cantón Militar Tercera División
Popayán, Cauca

ASUNTO: Solicitud Prorroga

Respetuosamente me permito solicitar al señor Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán, su autorización para extender el tiempo de ejecución de los contratos **048-CENACPOPAYÁN-2022** y **051-CENACPOPAYÁN-2022,** los cuales tienen plazo de ejecución el día 15 de Noviembre del 2022, para esto se solicita extender hasta el día **05 de Diciembre del 2022**, que se adelanta en el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No3, debido que el contratista de la obra e interventor solicitan realizar una prórroga al contrato por motivos los cuales, cada uno de los representantes legales expresaron en sus informes.

Es de informar que los contratos cuyo objeto son "Mantenimiento de los Contenedores en Tumaco-Nariño" y su respectiva "Interventoría Técnica para el Mantenimiento de los Contenedores en Tumaco-Nariño" a la fecha lleva ejecutado el 40% del contrato, como se evidencia en las imágenes;







Al contestar, cite este número


Radicado No. 2022819002417711 MDN-COGFM-COEJC-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-B4-29.57










CENAC
REGISTRO:
FECHA: 09-11-22
HORA:
No.
RADICADO A: CONTRATACION
AUTORIZADO