Fecha: 19 de septiembre de 2022	**Acta No: 2**	**Hora Inicio:** 08:00 am	**Hora Fin:** 09:30 am
Tema: Plan de trabajo para suministro de cloro			
Responsable: Luisa Arango Londoño		**Elaborado por:** Luisa Arango Londoño	
Proceso / Subproceso / Actividad: Promoción del Desarrollo Económico / Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental / Dirección del Desarrollo Rural.			
Lugar: Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.			

AGENDA		
	1.	Revisión del Clausulado Contrato Electrónico
	2.	Revisión del Presupuesto
	3.	Selección de acueductos para entrega de suministro de cloro
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión se encuentran presentes los profesionales Danery Pupiales Zapata, Johann Gabriel Ramírez Sierra, Miguel Ángel Ríos Jiménez, Luisa Fernanda Arango Londoño, la Técnico Administrativa Rocío del Pila Gómez González y el Director Operativo Carlos Vargas.

Rocío del Pilar explica el motivo de la reunión, manifestando que se pretende revisar el clausulado del contrato de suministro de cloro con el fin de definir los acueductos y canecas a entregar. Después de revisado el documento se evidencia que se seleccionaron 40 acueductos a los cuales se les realizará suministro de cloro, y se especifica cuales son. Posteriormente, se manifiesta que se le debe de dar prioridad a los acueductos que presenta riesgo alto o son inviables sanitariamente según el reporte IRCA presentado por la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social.

Estos acueductos serían: Asociación de Usuarios de Servicio de Agua del Acueducto Km5 La Carbonera, Asociación de Usuarios Acueducto La Honda, Junta Administradora del Acueducto La Convención, Junta Administradora del Acueducto Vista Hermosa, Junta administradora del Acueducto La Suiza, Junta Administradora del Acueducto Llano Grande Alto, Asociación de Usuarios del

Fecha: 19 de septiembre de 2022 Versión: 01	**Acta No: 2**	**Hora Inicio:** 08:00 am	**Hora Fin:** 09:30 am Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Plan de trabajo para suministro de cloro

Acueducto Comunitario Caimalito II, Junta Administradore del Acueducto Amoladora Baja, Asociación de Usuarios del Acueducto San Luis, Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario Guadualito Llano Grande, Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario Carbonera Paso Nivel, Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitarios San Vicente de Pénjamo, Asociación de Usuarios del Acueducto Alto Erazo Plan de Vivienda (2), Junta de Acción Comunal Vereda Las Delicias-Acueducto Corozal las Delicias, Asociación de Usuarios del Acueducto Bellavista, Asociación de Usuarios del Acueducto La Bananera, Asociación de Usuarios del Acueducto Pérez Bajo, Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario San Vicente de Betania.


Seguido, el Director Operativo manifiesta inquietud sobre el método de distribución de cloro por acueducto, se manifiesta que el cálculo se realiza con base del consumo mensual de cloro y este se multiplica por 6 (meses), que es el tiempo en promedio de suministro por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental y de esta manera se obtienen el número de canecas a entregar en cada acueducto.

Igualmente, se manifiesta que se debe de realizar un documento donde se justifique el motivo del cambio de los acueductos que no se encuentran dentro del clausulado del contrato, Rocío del Pilar menciona que se debe de contar con la presencia de abogados de la Secretaria con el fin de cumplir con la normatividad, por tal motivo se programará nueva reunión para asesorarse sobre dicho tema.

Se da por concluida la reunión.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Realizar acta de reunión	Luisa Fernanda Arango	Pendiente		
2	Enviar presupuesto	Rocío del Pilar Gómez	Pendiente		
3	Realizar acta para justificar los acueductos seleccionados	Por definir	Pendiente		
4	Programar próxima reunión	Rocío del Pilar Gómez	Pendiente		
5					
6					
7					
8					

9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



Tema: PLAN DE TRABAJO PARA SOLUCIONISTAS DE CLARO. Fecha: 19/09/2022 Acta No:

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ramon Pupiales Zapata	SDRGA	Contratista	3133749162	dpzapata@hotmail.com	
2	JOHANN GABRIEL RAMIREZ SIERRA	SDRGA	CONTRATISTA	3173692649	IGRAMIREZSIERRA@GMAIL.COM	
3	Wisaldo Diango L	SDRGA.	Contratista	3116805897	wjsaferia@utp.edu.co	
4	Carlos Vargas	SDRGA	Dir Opl	3187268372	dirección rural @pereira.gov.co	
5	Miguel Angel Rey Jimenez	SDRGA.	Contratista	3135030 52.	mdrj10000@gmail.com	
6	Adolfo Del Pilar Gomez Garcia	SDRGA	Tecnico Activo	3235[illegible]32 31	adolfo.delpilar30@gmail.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE
ACTA DE REUNIÓN
Versión: 01
Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017