PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REINICIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	GONZAGA VALENCIA HERRERA
Interventor y/o Supervisor:	MILTON HURTADO GARCÍA
Objeto del Contrato:	"MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"
Valor del Contrato:	SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($65.392.574)
Plazo de Ejecución:	TREINTA (30) DÍAS. Sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Fecha De Inicio:	16/08/2022
Fecha Terminación:	15/09/2022
Prórroga 1:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
Fecha de terminación:	15/10/2022
Fecha de suspensión:	14/10/2022
Fecha de reinicio:	15/11/2022
Fecha de terminación final	16/11/2022

En la Ciudad de Pereira a los (09) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron: **JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO**, secretario de Infraestructura **MILTON HURTADO GARCIA**, Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano (Supervisor), **GONZAGA VALENCIA HERRERA** (Contratista), con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato No. **4814-2022.**

Una vez superada la situación que dio lugar a la suspensión, se reinicia el contrato de obra No. **4814-2022** para dar continuidad a la ejecución del contrato.

Para constancia se firma en Pereira, el día (15) de noviembre de 2022, por los que en ella intervinierón.

ALCALDÍA DE PEREIRA