INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26
(Período del 01 al 30 de Junio de 2022)

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.1471299** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el Período del 01 al 30 de Junio de 2022.

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera.
2. Gestión Técnica operativos
3. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, alineado con el informe que el Operador Universidad Nacional debe presentar:

GESTIÓN FINANCIERA.

El valor del contrato fue por $108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

● Costo total de la operación:	$9.138.418.331,88
● Recursos de capital semilla:	$ 87.506.364.697,00
● GMF:	$386.579.132,12
● Cuota de Gerencia:	$11.903.827.839,00 (incluye adición de $3.842.570.499)
Fecha de acta de inicio:	23 de abril de 2020.
Duración:	53 meses más 6 meses de liquidación

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

Información financiera cuenta bancaria (independiente y rentable para el manejo de los recursos)

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
SALDO ANTERIOR 31-05-2022	**49.396.475.870,11**
MAS:	
INTERESES GANADOS	119.513.407,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	530.994.215,00
GMF	42.123.977,00
TRASLADO GMF FIDUCIA - MATRIX	10.000.000.000,00
SALDO FINAL	**38.942.871.085,11**

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este componente:

Cuota de gerencia:

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de $4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo.

Plan operativo

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 14 de marzo propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 17 de marzo de 2022 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo:

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 30/06/2022	Valor ejecutado a 30/06/2022
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	11.561.644.547,70	$ 11.437.873.712	$ 11.158.030.886
Convocatoria nacional 78 - Naranja	9.475.838.959,00	$ 9.475.838.959	$ 9.246.555.194
Convocatorias cerradas	21.524.378.124,00	$ 19.639.863.912	$ 10.888.476.422
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	$ 12.654.300.000	$ 1.107.000.000
Crowdfunding	4.000.000.000,00	$ 0	$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	438.383.396,00	$ 656.883.396,00	$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	203.240.495,00	$ 195.500.000,00	$ 185.500.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	5.246.208.000,00	$ 4.848.768.000,00	$ 2.580.531.001,00
Póliza de deudor	117.826.229,60	$ 108.900.000,00	$ 32.261.870,00
Fiduciaria	145.337.646,00	$ 96.891.764,00	$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	2.284.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Neoserra (12 meses)	190.000.000,00	$ 176.664.303,00	$ 176.664.303,00
Firmas digitales	20.616.924,00	$ 14.616.924,00	$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	712.399.992,00	$ 712.399.992,00	$ 500.529.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	262.238.255,88	$ 262.000.001,00	$ 151.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	26.400.000,00	$ 26.330.880,00	$ 26.330.880,00
Cobro de Cartera	217.770.459,70	$ 0,00	$ 0,00
GMF	386.579.132,12	269.903.470	222.152.433
Total costos de operación	**$ 97.031.362.161**	**$ 60.576.735.313**	**$ 37.043.925.067**

Adhesiones - Saldos

A corte 30 de Junio de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Fecha de contrato	Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/20	24/12/20	Tauramena	$500.000.000	$8.337.873,64
29/10/20	18/12/20	Villanueva	$300.000.000	$33.171.471,74
15/12/20	23/12/20	San Juan de Urabá	$300.000.000	$14.533.401,73
11/12/20	15/12/20	Yarumal – Antioquia	$300.000.000	$758.263,22
20/11/20	16/12/20	Planadas	$308.000.000	$1.189.366,26
17/12/20	27/01/21	Sucre	$571.000.000	$25.942.695,57
30/11/20	24/12/20	Caldas - Antioquia	$600.000.000	$62.951.004,80
20/11/20	22/12/20	Bugalagrande	$350.000.000	$18.399.710,76
30/11/20	28/12/20	Carmen de Viboral	$600.000.000	$24.025.140,31
15/12/20	29/12/20	Planeta Rica	$500.000.000	$6.620.581,49
20/11/20	16/12/20	Barrancabermeja	$750.000.000	$44.185.069,97
23/12/20	24/12/20	Quebradona s.a.s	$750.000.000	$18.585.846,04
29/10/20	23/12/20	Itagüí-	$1.000.000.000	$21.471.797,48
19/11/20	13/01/21	Garzón	$300.000.000	$23.824.052,45
15/12/20	14/01/21	Gramalote Limited	$746.132.550	$965.687,34
10/12/20	3/02/21	Pastoral Social	$460.816.609	$119.692,79
15/02/21	16/04/21	Ministerio del Interior	$1.000.000.000	$11.291.314,21
3/05/21	28/05/21	Manizales	$1.485.000.000	$686.529.677,51
24/05/21	6/08/21	La Virginia	$273.000.000	$7.562.873,22
9/06/21	25/08/21	Norte de Santander	$650.000.000	$14.403.523,68
2/08/21	27/08/21	Acacias	$600.000.000	$30.719.421,00
11/08/21	8/10/21	Riohacha	$300.000.000	$9.553.818,00
TOTAL			**$12.643.949.159**	**$1.065.142.283,21**

Contratación derivada:

En este periodo se encuentra en ejecución los siguientes contratos de los cuales se cuenta con los respectivos informes de supervisión administrativa y financiera y técnica, de esta última también cuando son correspondencia del SENA.

1. Formulación y Gestión de Proyectos SAS – FyGP SAS., entidad con quien se firmó la OSE 1724 DE 2021: Soporte técnico y acompañamiento a los procesos de acreditación y evaluación de acuerdo con la herramienta RODOLFO.
2. Thomás Signe Soluciones Tecnológicas Globales S.A.S: OSE 2149 de 2020, entidad con quien se firmó la OSE 2149 de 2020, con el fin de poder continuar con la firma de contratos y de las prórrogas que vayan siendo aprobadas a cada uno de los emprendedores que así lo soliciten.
3. FIDUCIARIA POPULAR S.A*., entidad con quien se firmó el CON 002 de 2020: Para las actividades relacionadas con el encargo fiduciario, administración y pagos de los recursos para los emprendedores.
4. Universidad de Antioquia: Durante la vigencia del presente informe se adelantaron actividades de tipo contractual en relación con la prórroga del CON 003 de 2020 firmado con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – UdeA.
5. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, entidad con quien se firmó la OSE 483.
6. MATRIX CRÉDITOS S.A.S: Contrato de Prestación de Servicios No. 003 de 2021 la cual tiene por objeto operar la línea de sostenibilidad.

7. Construyo red: Contrato OSE 694 de 2021 el cual tiene por objeto, operar la Red de Emprendedores

A continuación la ejecución como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla No. 22 - Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	$ 196.282.000	$ 186.242.000	$ 10.040.000
FIDUCIARIA	$ 97.279.331	$ 97.279.331	$ 0
FIRMA DIGITAL	$ 14.675.392	$ 14.675.392	$ 0
INTERVENTORÍA	$ 4.868.163.072	$ 2.590.853.125	$ 2.277.309.947
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	$ 263.048.001	$ 152.106.000	$ 110.942.001
NEOSERRA	$ 176.664.303	$ 176.664.303	$ 0
PÓLIZA	$ 109.335.600	$ 32.390.917	$ 76.944.683
RED DE EMPRENDEDORES	$ 715.249.592	$ 502.532.113	$ 212.717.479
GARANTÍAS MOBILIARIAS	$ 26.436.204	$ 26.436.204	$ 0
Total	**$ 6.467.133.495**	**$ 3.779.179.385**	**$ 2.687.954.110**

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA **Correspondiente a la suma de tabla 21 y 22**	**$ 7.126.644.425**	**$ 4.438.690.315**	**$ 2.687.954.110**

Informe Financiero Fiducia

De acuerdo con la información entregada por la Universidad Nacional indica que, "*con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de $96.891.764,* el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de $ 85.358.165) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso). Se presentan también los saldos y los rendimientos.

Saldos: A corte de junio de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de $16,732,514,963.63, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

Concepto	CUENTABANCARIA/FICs	Valor
6322–VALOR DEL CONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	$ 11.924.932,00

6324–CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	$ 67.400,79
6325–CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	$ 44.400,00
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	$ 293.344.777,21
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	$ 247.730.775,69
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	$ 418.555.184,03
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	$ 159.231.901,20
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	$ 268.924.628,98
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	$ 68.798.678,31
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	$ 11.975.593,65
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	$ 102.599.808,74
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	$ 208.406.610,95
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-270083603662	$ 355.293.811,30
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	$ 19.347.893,66
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	$ 142.517.102,77
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	$ 244.333.149,98
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	$ 240.149.307,63
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	$ 114.446.957,46
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	$ 239.577.109,99
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	$ 155.261.335,14
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	$ 8.808.290,56
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	$ 50.819.553,92
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	$ 30.014.900,32
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-270083603703	$ 119.127.715,04

6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	$ 641.903.537,25
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	$ 371.837.779,75
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	$ 407.341.964,21
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	$ 388.103.944,27
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	$ 266.853.699,90
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	$ 546.214.657,22
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	$ 703.283.706,69
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	$ 311.479.086,57
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	$ 44.617.793,44
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	$ 461.370.409,11
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	$ 310.726.681,13
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA183-2-70083603934	$ 602.877.749,61
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	$ 484.244.635,41
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	$ 797.403.842,26
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	$ 562.667.660,33
6368-CONVOCATORIA,167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	$ 228.510.867,12
6375-CONVOCATORIA,190	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	$ 1.328.183.126,31
6376-CONVOCATORIA,191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	$ 480.477.730,03
6377-CONVOCATORIA,192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	$ 854.592.819,38
6370-CONVOCATORIA,171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	$ 86.398.156,45
6371-CONVOCATORIA,171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	$ 313.617.977,36
6372-CONVOCATORIA,187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	$ 407.105.407,19
6374-CONVOCATORIA,189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	$ 542.377.109,73
6378-CONVOCATORIA,169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	$ 91.829.704,54

6379-CONVOCATORIA,188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	$ 566.114.107,71
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	$ 127.820.299,12
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	$ 159.794.856,35
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	$ 161.372.969,83
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	$ 968.951.434,62
TOTAL		**$16.729.375.532,21**

Rendimientos: Durante el mes de junio de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de $62,126,382.02 y las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de junio por valor de $105,721.06, Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de $296,087,963.22, por concepto de rendimientos acumulados.

Estados financieros: La Universidad Nacional adjunta al informe del mes de Junio los estados financieros consolidados y por subcuentas respectivamente. Adicionalmente, se remiten las observaciones y/o aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 30 de junio de 2022.

Línea Crecer:

Con corte al 30 de junio de 2022 se han comprometido $12.654.300.000 y ejecutaron (desembolso) $1.107.000.000 de los $20.000.000.00 trasladados al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el AVAL, de la siguiente manera:

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 30/04/2022	Valor ejecutado a 30/04/2022
Recursos para línea de sostenibilidad	$ 40.000.000.000,00	$ 12.654.300.000	$ 1.107.000.000
Crowdfunding	$ 4.000.000.000,00	$ 0	$ 0

GESTIÓN TÉCNICA

Convocatorias

Durante el mes de junio de 2022 se realizaron cierres para las convocatorias a continuación relacionadas, en las cuales se formalizaron un total de 8 planes de negocios así: .

Convocatoria	No de planes formalizados	Soporte

176 – Planadas C4	2	ADENDA 04 Planadas 176.pdf
177 – Caldas C5	2	ADENDA 03 Caldas Antioquia 177
179 – Planeta Rica C3	2	ADENDA 01 Planeta Rica 179
182 – Barrancabermeja C3	2	ADENDA 04 Barrancabermeja 182

Acreditación:

Durante el mes de junio se llevó a cabo el proceso de acreditación y preparación de informes para 4 convocatorias cuyos cierres se realizó en el mes de junio de 2022.

Fecha	Actividad	Resultado
09-06-2022	Entrega de informes preliminares de acreditación para las convocatorias 176 C4, 177C5, 179C3, 182C3	B.FI.1-[T]-1299-334-22 B.FI.1-[T]-1299-336-22 Informe Parcial de Acreditación Conv 176 4CTE Informe Parcial de Acreditación Conv 177 5CTE Informe Parcial de Acreditación Conv 179 3CTE Informe Parcial de Acreditación Conv 182 3CTE
13-06-2022	Entrega de informes finales de acreditación para las convocatorias 176 C4, 177C5, 179C3, 182C3	B.FI.1-[T]-1299-339-22 Informe Final de Acreditación Conv 176 4CTE Informe Final de Acreditación Conv 177 5CTE Informe Final de Acreditación Conv 179 3CTE Informe Final de Acreditación Conv 182 3CTE

Evaluación: Durante el mes de junio de 2022 se llevó a cabo la publicación de informe preliminar y final de evaluación de las convocatorias 176C4, 177 C5, 179C3 y 182C3. Los resultados del proceso de evaluación se relacionan a continuación:

Convocatoria	No de planes formalizados	Acreditados	No Viables	Viables	Recursos disponibles para el cierre	Planes Financiables	Monto de planes financiables	Saldo al final de cierre
176 C4 Planadas	2	1	0	1	$170.300.550	1	$83.802.744	$86.497.806
CV 177 C5 CALDAS	2	2	1	1	$66.647.443	1	$66.646.477	$966
CV 179 C3 PLANETA RICA	2	2	0	2	$132.697.336	1	$121.685.536	$11.011.800
CV 182C3 BARRANCABERMEJA	2	2	0	2	$223.671.513	2	$159.970.030	$63.701.483
TOTALES	8	7	1	6	$593.316.842	5	$432.104.787	$161.212.055

Presentación a CDN en el mes de Junio

Convocatoria	No de planes formalizados	Acreditados	No Viables	Viables	Recursos disponibles para el cierre	Planes Financiables	Monto de planes financiables	Saldo al final de cierre
188 C4 - Manizales	13	10	1	9	$686.446.651	8	$634.915.217	$51.531.434

177 C4 - Caldas	6	5	0	5	$465.992.339	5	$399.344.896	$66.647.443
169 C6 Villanueva	N,A	N,A	N,A	N,A	$98.584.253	1	$98.584.253	$0
Totales	19	15	1	14	$1.251.023.243	14	$1.132.844.366	$118.178.877

Desistimientos:

Se informa que en este periodo se cuenta 3 con desistimientos por parte de los emprendedores.

43	77401	CASA DE MIEL DON RAFA	Manuel Jair Neira Ortiz	14/6/2022	190	$79.892.789
44	73977	SOPINGA 1905	Ernesto Ríos Mesa	3/6/2022	189	$79.999.773
45	73056	MALVA PANADERIA ARTESANAL	Manuela Paredes Arias	6/6/2022	188	$79.625.652

Interventoría

En este proceso, el SENA como supervisor, realiza el seguimiento a los diferente procesos adelantados tanto por el operador como con la Universidad de Antioquia como interventora de los planes de negocio del contrato de la referencia. Se realizaron mesas técnicas periódicas para el seguimiento a los planes de negocio y para velar por que la metodología se esté llevando a cabo de acuerdo con los lineamientos que el SENA indica. Se tienen previstos cada dos meses los Comités Técnicos de Interventora donde asisten toda las partes para atender casos especiales, generar acuerdos y entregar lineamientos con relación al proceso.
Por parte de la Universidad se entrega un detalle de las acciones realizadas para realizar seguimiento como supervisores a las actividades de interventoría.

Teniendo en cuenta que se inicia la terminación y/o culminación de la fase de puesta en marcha de los planes de negocios que la Universidad tiene a cargo, El SENA le ha requerido a la Universidad el cronograma de vencimientos de contratos y de esta manera realizas todas las acciones necesarias para lograr los procesos de condonación de manera oportuna: El cronograma fue presentado de acuerdo con los bloques clasificados pro la Universidad de acuerdo con los CDN en donde se han presentado las convocatorias. Durante el mes de Junio se contó con la siguiente dinámica:

- 23 proyectos en estado de ejecución
- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Contratos de adhesión

Con corte a 30 de junio, se tiene el balance de las 23 entidades territoriales relacionadas en informes anteriores presnetados por la Universidad Nacional y lso cuales reposan en el SENA,

además de contarse con el seguimiento en las bases de datos que tiene el SENA para facilitar el seguimiento.. Mensualmente se reciben los informes de gestión de los contratos de adhesión, los cuales son también entregados por parte del SENA a cada aliado. Durante cada mes se realizan los Comités de Seguimiento cuando así el aliado lo requirió.

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APORTE ENTIDAD	VALOR APORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN
1	auramena	22-jul-20	$500.000.000	$877.803.000	20-nov-20
2	Itagüí	30-jul-20	$1.000.000.000	$1.000.000.000	29-oct-20
3	Yarumal	13-ago-20	$300.000.000	$600.000.000	11-dic-20
4	Turbo	13-ago-20	$600.000.000	$900.000.000	19-nov-20
5	Garzón	31-ago-20	$300.000.000	$600.000.000	19-nov-20
6	illanueva	31-ago-20	$300.000.000	$600.000.000	29-oct-20
7	San Juan de Urabá,	3-sept-20	$300.000.000	$600.000.000	15-dic-20
8	Planadas	16-sept-20	$308.000.000	$616.000.000	20-nov-20
9	Sucre	16-sept-20	$571.000.000	$856.500.000	17-dic-20
10	Caldas, Antioquia	21-sept-20	$600.000.000	$900.000.000	30-nov-20
11	Bugalagrande	22-sept-20	$350.000.000	$700.000.000	20-nov-20
12	Carmen de Viboral	22-sept-20	$600.000.000	$877.803.000	30-nov-20
13	Planeta Rica	1-oct-20	$500.000.000	$877.803.000	15-dic-20
14	Barrancabermeja	5-oct-20	$750.000.000	$750.000.000	20-nov-20
15	Pastoral Social	8-oct-20	$1.000.000.000	$1.000.000.000	17-dic-20
16	Quebradona	15-oct-20	$750.000.000	$750.000.000	23-dic-20
17	Gramalote	26-oct-20	$746.132.550	$746.132.550	15-dic-20
18	Ministerio del Interior	2-feb-21	$1.000.000.000	$1.000.000.000	15-feb-21
19	La Virginia	16-mar-21	$273.000.000	$546.000.000	24-may-21
20	Manizales	16-mar-21	$800.000.000	$800.000.000	3-may-21
21	Acacias	23-abr-21	$600.000.000	$900.000.000	2-ago-21
22	Riohacha	23-abr-21	$300.000.000	$600.000.000	11-ago-21
23	Norte de Santander	29-mar-21	$650.000.000	$900.000.000	9-jun-21

Valores Agregados:

En este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones entre los equipos de la Universidad Nacional y el SENA, para validar los avances, generar propuestas de ajustes, entre otros con relación a los siguientes, se tienen programas reuniones de seguimiento cada 15 días, los miércoles de 7:30 a 9am

1. Capacitaciones

Durante el mes de junio se trabajaron las últimas dos sesiones dirigidas por un experto en el segundo módulo del diplomado. Estas conferencias estuvieron a cargo del profesor ***Jairo Abello***.

2. Mejora en la ruta de atención al emprendedor

En el mes de junio se finalizó con la retroalimentación del valor agregado, realizando una reunión el 1 de junio, entre el equipo SENA y UNAL.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador UNIVERSIDAD NACIONAL se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallando el uso del recurso público, es decir la ejecución de la cuota de gerencia, el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y el informe financiero fue entregado por el operador a la fecha y se encuentra al día

SIGOB:

Se presenta el informe de SIGOB de acuerdo con la información requerida. Se recibió con el informe de gestión.

Comité Técnico de Mejora:

Como parte del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, para este no se llevó a cabo Comité Técnico de mejora, toda vez que no se contaba con el equipo completo para prepararlo y asistirlo.

Comités de seguimiento línea crecer:

Como parte del proceso de seguimiento, se tiene establecido este espacio con la participación del operador de los recursos, la Universidad Nacional, el operador Financiero Matrix Créditos y el SEN para analizar y hacer seguimiento a los avances de la línea. Este mes no se programó Comité seguimiento.

Reuniones de seguimiento estratégico:

Se desarrollan cada 15 días o cada 8 según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de Junio se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

Junta Administradora:

En este periodo no se realizó junta administradora.

Otros aspectos considerados en este periodo

- Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo visto en al carpeta Informe de gestión

La supervisión da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Universidad Nacional Universidad Nacional, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C, a los 19 días del mes de septiembre de 2022.



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.1471299 de 2020