

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | | | | | | | |
| | EXTERIOR | 0.5 | 14 | | 7.00 | | 7.00 |
| | PAREDES | 1.3 | 1 | | 1.30 | | 1.30 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 8.3 |




| | |
|---|---|
| Elaboró::  Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:  Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 1.2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | | | | | | | |
| | FACHADA | 3.5 | 4.6 | | 16.10 | | 16.10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 16.1 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:  Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.** |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO VENTURA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |
| ÍTEM Nº: 1.3 | UND: M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ADECUACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LAMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. |
| CORTE Nº: 2 | FECHA : 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | FACHADA F | 3.52 | 4.4 | | 15.49 | | 15.49 |
| | FACHADA L1 | 2 | 2.5 | | 5.00 | | 5.00 |
| | FACHADA L2 | 2 | 3 | | 6.00 | | 6.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 26.5 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Arq. Edwin Gallo Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria Firma y Posfirma |
| Revisó:  Arq. Maria Jose Herrera Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.** |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO VENTURA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2.1 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE MENOR A 2M, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | FACHADA F | 0.6 | 14.5 | 0.17 | 1.48 | | 1.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 1.5 |



| | |
|---|---|
| Elaboró::<br>Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br>Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5.2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESTRONCADO, PULIDA, BRILLADO Y SELLADO DE PISO EN GRANITO | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | RECEPCION | 8.8 | 5 | | 44.00 | | 44.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 44.0 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Arq. Edwin Gallo Residente de Obra Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria Firma y Posfirma |
| Revisó:  Arq. Maria Jose Herrera Director de Obra Firma y Posfirma | Autorizó:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.1 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | FACHADA | | 7 | | 7.00 | | 7.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 7.0 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::<br>Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br>Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | NP1 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CORTE DE PISO EN CONCRETO MEDIANTE MAQUINA CORTADORA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | | | |
| | POSTERIOR | | 16 | | 16.00 | | 16.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 16.0 |

Elaboró::
Arq. Edwin Gallo
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma


Revisó:
Arq. Maria Jose Herrera
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5.1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | AREA ESCL | | 3.42 | 2.4 | 8.208 | 1 | 8.208 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 8.21 |

Elaboró::
Arq. Edwin Gallo
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Maria Jose Herrera
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 6.3 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 14 | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |


| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | AREA ESCL | | 7 | | 7 | 1 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 7.00 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::<br>Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:<br>Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:<br>Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.** |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO VENTURA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.1 | UND: | UN |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CUARTO ESCL | | | | 1 | 1 | 1 |
| | RECEPCION | | | | 1.00 | 1 | 1.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2.00 |



Elaboró::

Arq. Edwin Gallo
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

Revisó:

Arq. Maria Jose Herrera
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:

Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7.2 | UND: | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| | RECEPCION | | | | | 2 | 2 |
| | CUARTO ESC | | | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4.00 |

Elaboró::
Arq. Edwin Gallo
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Maria Jose Herrera
Director de Obra
Firma y Posfirma





Autorizó:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | NP3 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SIPS DE CUNETA PREFABRICADA (100 CM X 46CM) (INCLUYE RESANES) | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | EXT | | 14 | | | 1 | 14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 14.00 |

| | |
|---|---|
| Elaboró::  Arq. Edwin Gallo<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | VoBo:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |
| Revisó:  Arq. Maria Jose Herrera<br>Director de Obra<br>Firma y Posfirma | Autorizó:  Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria<br>Firma y Posfirma |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión | 3 |
| | | Vigencia | 06/08/2022 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **027-00-P-EPFAC-GRUAL-2022** |
| OBJETO DEL CONTRATO | **OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DEL GABINETE TIPO RACK, CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS FAC UBICADO EN CATAM Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC.** |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO VENTURA** |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | **MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | NP5 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PAÑETE INTERIOR MUROS E:15 MM PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | | |
| CORTE Nº: | 2 | FECHA : | 31/10/2022 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | RECEPCION | 7.45 | | 2.4 | | 2 | 17.88 |
| | INTERIOR | 2 | | 2.1 | | 1 | 4.2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | | **22.08** |

Elaboró::
Arq. Edwin Gallo
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma

Revisó:
Arq. Maria Jose Herrera
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Supervisor MY. Arias Gomez Jesus Maria
Firma y Posfirma