1. INTRODUCCIÓN

El informe de Supervisión, contiene toda la información relacionada con la ejecución del contrato en el periodo correspondiente.

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula: **PRIMERA**, se presenta el informe correspondiente al período del:

04 de octubre a 04 de noviembre de 2022

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	Mayra Alexandra Nieto Benito
Dependencia:	Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	049-2022	**Tipo de Contrato**	Prestación de Servicios
Contratista:		**ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA.**	
Nit / C.C. Contratista:		90013538	
Plazo:		UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	
Valor del Contrato:		$ 29.922.550	C.D.P. No. 591 de 14 de septiembre de 2022
Objeto del Contrato: Suministro de material publicitario con el fin de promocionar el producto y la marca de la Lotería de Cundinamarca			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	04/10/2022	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	04/11/2022
Prórroga: SI__ NO ___	Justificación:		
Adición en $			
Justificación:			
Suspensión:	Justificación:		

1. DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	04 de octubre a 04 de noviembre de 2022	
Saldo que viene	$ 29.922.550	
Valor de la Factura	$ 29.922.550	FE No. 4316
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 0	

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

1. El contratista suministró el siguiente material publicitario, con el logotipo de la Lotería de Cundinamarca, de acuerdo las cantidades que se solicitaron

ELEMENTO	CANTIDAD
LLAVERO DESTAPADOR MATERIAL: ALUMINIO TAMAÑO: 2.9*5 CM CON LOGO DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA A 1 TINTA	1.000
CALENDARIO ESCRITORIO 2023 BASE EN CARTULINAS MAULET CALIBE 18 SIN IMPRESIÓN GRAFADO Y PLEGADO TAMAÑO 13*21 CM HOJAS 13 MATERIAL COTE DE 150 GRS IMPRESAS 4*4 TINTAS ACABADOS ARGOLLADO DOBLE O	1.000
PENDONES TIPO ARAÑA MATERIAL BANNER 13 INAS RESOLUCION DE IMPRESIÓN A 1440 DPI MEDIDAS DE 2*1 MTS CON ESTRUCTURA ARAÑA CON TULA	1
LIBRETA CARATULA: - PAPEL ESMALTADO DE 200 GRS - PLASTIFICADA - ARGOLLADA EN LA PARTE SUPERIOR INTERIOR: - 75 HOJAS BLANCAS EN BOND DE 75 GRS MEDIDAS DE 15.1*10.2 CON 1 LOGO A UNA TINTA	1.000
VASO CON TAPA TIPO GORRA Y PITILLO FLEXIBLE TAMAÑO: ALTO DE 16 CM, DIAMETRO DE 7.8 CM CAPACIDAD: 10 ONZAS MATERIAL: PLASTICO MODELO No 2 ESTAMPADO DE LOGO DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA A UNA TINTA	1000
ALCANCIA DE CAMISETA TAMAÑO: 10.2*10.5 PROFUNDIDAD: 4.5 MATERIAL: PLASTICO IMPRESIÓN DE 1 LOGO A UNA TINTA	1000
ESFERO ECOLOGICO MATERIAL: CUERPO EN CARTON, PUNTA Y CLIP PLASTICOS TAMAÑO: LARGO DE 14 CM, DIAMETRO DE 1 CM CON ESTAMPADO DEL LOGO DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA A UNA TINTA	1000
AFICHES MATERIAL 150 GRS TINTAS 4*0 TAMAÑOS 35*50 ACABADOS REFILADO A RAZ	500
GORRAS SUBLIMADAS TIPO MALLA CON LOGO EN LA PARTE FRONTAL A FULL COLOR	500
VOLANTES MEDIA CARTA COTE DE 90 GRS FULL COLOR X UNA CARA	1.000

2. **Enviar para aprobación por parte del supervisor los diseños y elementos del material publicitario.**

El contratista envió al correo comunicaciones@loteriadecundinamarca.com.co artes para aprobación del supervisor



3. **Realizar (02) dos entregas parciales de acuerdo a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato dentro del término de ejecución del mismo.**

El contratista realiza la entregas parciales acordadas con el supervisor (adjuntan documentos de remisiones)

4. Las entregas solicitadas por el supervisor se realizaron en el edificio sede de la entidad, Lotería de Cundinamarca, ubicado en la Av. Cra. 30 No. 49A-10.

5. Los elementos cumplen con la calidad y especificaciones solicitadas

6. Las entregas del material publicitario se realizaron de manera efectiva

7. Reponer los productos que resulten defectuosos, averiados o que no cumplan con las especificaciones o condiciones técnicas requeridas en el contrato, dentro de un máximo de 48 horas posteriores a la solicitud.

   Ninguno de los elementos resultó defectuoso o averiado

8. Los gastos de entrega fueron asumidos por el contratista

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.					x		

6. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA ANTE UN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR (Punto 4)				
Acción	**Fecha Inicio dd/mm/aa**	**Fecha Final dd/mm/aa**	**Cumplió**	
			Si	**No**

7. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	**PERIODO DE PAGO AÑO – MES**	**FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA**	**VALOR**
Pensión	2022-10	2022-11-02	$1.525.600
Salud	2022-10	2022-11-02	$ 421.600
Riesgos Profesionales	2022-10	2022-11-02	$ 298.000
Caja de compensación	2022-10	2022-11-02	$ 400.300
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	No. Radicación	62992323	$ 2.645.500

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Riesgo	**Efecto**	**SI**	**NO**
Variación de Precios			X
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista			X
Deficiente Calidad de los Materiales			X
No entrega a tiempo de los elementos contratados			X
Incumplimiento de las pólizas			X
Caso fortuito o fuerza mayor	Terminación del contrato	X	
Incumplimiento de los términos de referencia			X
Otro (Relacionar)			X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
Cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas en el contrato

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Factura electrónica No. 4316
2. Planilla de Pago de seguridad social Octubre 1262694
3. Actas remisión
4. Ingreso a almacén.

11. CERTIFICACIÓN DE PAGO				
¿Procede el pago para este período?	**SI**	X	**NO**	

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
El contratista cumplió con sus obligaciones, sin embargo se presenta incumplimiento en los tiempos de entrega y en el resultado final de algunos productos



FIRMA DEL SUPERVISOR:
Fecha de Elaboración del Informe: 01-11-2022

Elaboró: Mayra Alexandra Nieto Benito

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	12/03/2018	Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a los códigos de las Tablas de Retención Documental y se incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros.