Alcaldía de Caldas Antioquia	Acta de Entrega y Recibo de Obra	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 03 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización:** 07/03/2022

FECHA

CONTRATO DE OBRA No: 1656 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. DEMARCACIÓN HORIZONTAL E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 27.999.989,00
(indique en este espacio el valor total incluidas adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 6 (Dia) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES
(indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 5 (Dia) DE 9 (Mes) DE 2022 (Año)

CONTRATISTA: VIAS Y SEÑALES S.A.S

SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN ZAPATA PÉREZ

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

N°	CONTRATO N°	PLAZO	V. CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1656 de 2022	Un (1) mes	$ 24.644.880,00	$ 24.644.880,00
2	Ampliación y Adición No. 1	Un (1) mes	$ 3.355.109,00	$ 27.999.989,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	NOVEDADES			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS	R		DESDE	HASTA		
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL								

Alcaldía de Caldas Antioquia	**Acta de Entrega y Recibo de Obra**	**Código:** F-CC-34 **Versión:** 03 **Proceso:** A-CC-10 **Fecha actualización:** 07/03/2022

FECHA

CONTRATO DE OBRA No: 1656 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. DEMARCACIÓN HORIZONTAL E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)

En el Municipio de Caldas, a los **06** días del mes de **septiembre** del año 2022, se reunieron los siguientes **Jhon Alexander Soto Dávila** como representante legal de la firma contratista y **Juan Esteban Zapata Pérez** como representante de la supervisión, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. **1656** del año **2022** por parte contratista **VIAS Y SEÑALES S.A.S**, al Municipio de Caldas.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Las actividades de señalización vial, tanto horizontal como vertical más actividades complementarias se reciben a satisfacción

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	27.269.849,00
Valor Ajustes:	$	-
Valor total de la obra :	$	27.269.849,00

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Señalización horizontal				
1.1	Aplicación de pintura plastico en frio para demarcacion de señales viales con resistencia al deslizamiento (Flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triangulos, ceda el paso, simbolos y pictogramas entre otros.	m2	168,93	$ 73.050,00	$ 12.340.337
1.2	Suministro y aplicación de pintura plastico en frio para linea de 12 cm con resistencia al deslizamiento, alta visibilidad diurna y nocturna para canalización continua o segmentada, berma, celdas de estacionamiento entre otras.	ml	319,9		$ 3.314.164
2	Señalización vertical				
2.1	Suministro e instalacion de señal vial vertical reglamentaria con tablero de diametro 0.60 metros, paral de 3 metros elaborado en tubo de 2" con anticorrosivo, laca y pintura acrílica, tablero en lámina galvanizada calibre 16, material reflectivo grado ingeniería de alta densidad, en la parte posterior pintura acrílica. Cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC 4635) y la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte	m2	3,0	$ 580.200,00	$ 1.740.600
2.2	Suministro e instalacion de señal vial vertical reglamentaria con tablero de 0,6 X 0.60 metros, paral de 3 metros elaborado en tubo de 2" con anticorrosivo, laca y pintura acrílica, tablero en lámina galvanizada calibre 16, material reflectivo grado ingeniería de alta densidad, en la parte posterior pintura acrílica. Cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC 4635) y la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte	un	2,0	$ 580.200,00	$ 1.160.400
2.3	Suministro e instalacion de señal vial vertical reglamentaria con tablero de 0,6 X 0.75 metros, paral de 3 metros elaborado en tubo de 2" con anticorrosivo, lacay pintura acrílica, tablero en lámina galvanizada calibre 16, material reflectivo grado ingeniería de alta densidad, en la parte posterior pintura acrílica.Cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC 4635) y la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte	un	8	$ 610.000,00	$ 4.880.000
OE	Obras Extras				
OE-1	Borrado def. de flechas Y línea existente	m2	2,48	$ 69.057,00	$ 171.261
OE-2	Retiro señal vertical existente	un	1	$ 99.579,00	$ 99.579
OE-3	Retiro y reinstalación de señal vertical existente	un	1	$ 179.276,00	$ 179.276
OE-4	Suministro de pendones en lona baner.	un	2	$ 440.305,00	$ 880.610
OE-5	Suministro y aplicación de pintura plastico en frio para linea de 12 cm color amarillo con resistencia al deslizamiento, alta visibilidad diurna y nocturna en forma de C para locales comerciales.	ml	167,5	$ 14.947,00	$ 2.503.623
				SUBTOTAL	$ 27.269.849
				%AIU	$ 0
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 27.269.849
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ 0
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 27.269.849

Alcaldía de Caldas Antioquia	Acta de Entrega y Recibo de Obra	Código: F-CC-34 Versión: 03 Proceso: A-CC-10 Fecha actualización: 07/03/2022

FECHA

CONTRATO DE OBRA No: 1656 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO. DEMARCACIÓN HORIZONTAL E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR TOTAL
1	Julio Agosto	$ 27.269.849	$ -	$ -	$ 27.269.849
N.. actas	1				
TOTALES		$ 27.269.849			$ 27.269.849

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el Municipio deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hara efectiva la póliza de estabilidad correspondiente

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 06 días del mes de septiembre de 2022.

VIAS Y SEÑALES S.A.S.
NIT 811.004.566-0

Union Alex Soto Davila
Representante legal o Delegado
Contratista

Juan Esteban Zapata Perez
Secretario de Infraestructura Física
Supervisor

Original : Carpeta original contratacion
Copias : Contratista e Interventor

en línea

PLANILLA RELACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 801004566	0	VIAS Y SEÑALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL OPERATIVO VYS	CENTRO CRA 21 No. 20 - 11	ARMENIA-QUINDIO	7342591	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1692570148	9439381431	E	2022/09/15	2022/10/06	BANCOLOMBIA	21	$345,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL OPERATIVO VYS (1 Afiliados)						$1,095,000	$175,200			$1,095,000	$43,800			$1,095,000	$43,800			$1,095,000		$76,300		$0	$0		$339,100
Centro de Trabajo: RIESGO 6 (1 Afiliados)						$1,095,000	$175,200			$1,095,000	$43,800			$1,095,000	$43,800			$1,095,000		$76,300		$0	$0		$339,100
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,095,000	$175,200			$1,095,000	$43,800			$1,095,000	$43,800			$1,095,000		$76,300		$0	$0		$339,100
1	CC	89005728	PEÑA BERNAL JULIO CESAR	231001	30	$1,095,000	$175,200	EPS010	30	$1,095,000	$43,800	CCF43	30	$1,095,000	$43,800	14-4	30	$1,095,000	6.960%	$76,300	30	$0	$0	SI	$339,100
Total Afiliados(1)						$1,095,000	$175,200			$1,095,000	$43,800			$1,095,000	$43,800			$1,095,000		$76,300		$0	$0		$339,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 801004566	0	VIAS Y SEÑALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL OPERATIVO VYS	CENTRO CRA 21 No. 20 - 11	ARMENIA-QUINDIO	7342591	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1692570148	9439381431	E	2022/09/15	2022/10/06	BANCOLOMBIA	21	$345,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,200	$3,400	$0	$178,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$175,200	$3,400	$0	$178,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,300	$1,500	$0	$77,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$76,300	$1,500	$0	$77,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,800	$900	$0	$44,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$43,800	$900	$0	$44,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,800	$900	$0	$44,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$43,800	$900	$0	$44,700
TOTAL				**1**	**$339,100**	**$6,700**	**$0**	**$345,800**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 801004566	0	VIAS Y SEÑALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CR 21 20 11BRRCTRO	ARMENIA-QUINDIO	7342591	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1692591760	9441139360	E	2022/09/15	2022/10/06	BANCOLOMBIA	21	$190,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PLANTA (3 Afiliados)																								$599,668	$96,100			$599,668	$24,200			$599,668	$24,200			$599,668		$41,900		$0	$0		$186,400
Centro de Trabajo: PLANTA C (3 Afiliados)																								$599,668	$96,100			$599,668	$24,200			$599,668	$24,200			$599,668		$41,900		$0	$0		$186,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																								$599,668	$96,100			$599,668	$24,200			$599,668	$24,200			$599,668		$41,900		$0	$0		$186,400
1	CC	1036625343	ATEHORTUA JARAMILLO JORGE AUGUSTO	X	X																	230301	1	$33,334	$5,400	EPS040	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
2	CC	1097391085	GARCIA PINILLA JOHN FREDY		X																	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF43	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
3	CC	1097402233	ORTIZ GAVIRIA WILMER FABIO		X																	230301	13	$533,000	$85,300	EPS037	13	$533,000	$21,400	CCF43	13	$533,000	$21,400	14-4	13	$533,000	6.960%	$37,100	13	$0	$0	SI	$165,200
Total			**Afiliados(3)**																					$599,668	$96,100			$599,668	$24,200			$599,668	$24,200			$599,668		$41,900		$0	$0		$186,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 801004566	0	VIAS Y SEÑALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLANTA	CR 21 20 11BRRCTRO	ARMENIA-QUINDIO	7342591	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1692591760	9441139360	E	2022/09/15	2022/10/06	BANCOLOMBIA	21	$190,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$96,100	$1,900	$0	$98,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$96,100	$1,900	$0	$98,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$41,900	$900	$0	$42,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$41,900	$900	$0	$42,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$24,200	$500	$0	$24,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$24,200	$500	$0	$24,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$24,200	$700	$0	$24,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$21,400	$500	$0	$21,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$1,400	$100	$0	$1,500
TOTAL				**3**	**$186,400**	**$4,000**	**$0**	**$190,400**