Popayán, 31 de octubre del 2022

Radicacion: 20221400465433

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20221800012307 DEL 2022.

MODALIDAD	MINIMA CUANTIA No. MP-SI-MC-006-2022
CLASE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NO.	20221800012307 DEL 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE POPAYAN
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL C.C. 10.302.003 Dirección: CRA 6 A No. 3 N 45 Oficina 205 CC LA ESTACION TELÉFONO: 314-8486688
OBJETO	"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD.".
VALOR	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($50.738.946)
PLAZO	2 MESES

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Ingeniero PABLO EMILIO AGUILAR BERMEO, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.307.140, profesional universitario adscrito a la secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayán actuando en calidad de supervisor, y el señor **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.302.003, quien adelante se denominará la CONTRATISTA, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No2022.CEN.01.2045 DEL 19 de mayo del 2022

Pólizas No: Cumplimiento No. CCS-100014190 anexo 0 del 7 julio del 2022 y responsabilidad civil extracontractual No. CCS100002978 del 7 de julio del 2022 expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL .

Resolución de aprobación de pólizas No: 20221400091034 DEL 31-10-2022
Registro Presupuestal No. 2022.CEN.01.3284 DEL 18-07-2022

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de octubre del 2022

PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
SUPERVISOR

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CONTRATISTA

Proyectó: Bibiana Lasso M / Contratista Sec de Infraestructura
Reviso: Pablo Aguilar – Supervisor
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado: Carpeta Contratos