REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Palmira 11 de octubre de 2022

AEROCIVIL
Radicado: R 2022099786 Fecha:11/10/2022 10:48:27.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: DIRECCIÓN REGIONAL - AERONAUTICA
Asunto: 0089 - PAGO
Anexos: 0 RECIBIDO

Doctor
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
E.S.D.

ASUNTO: Radicación documentos oficina ADI Regional Valle

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la solicitud hecha por medio de la circular 021 del 28 de mayo de 2021, el cual reza en el punto No.1 lo siguente:

Radicacion cuenta de cobro:

La unica persona autorizada para el envio de la documentaci6n para tramite de pago de las cuentas de cobra es el supervisor del contrato quien con el envio de los documeritos esta autorizando el pago.

Los documentos soporte, con el respectivo oficio remisorio (el cual debe generarse a traves de ADI) deben remitirse debidamente firmados al Grupo de Cuentas por Pagar, al correo electr6nico: cuentasporpagar@aerocivil.gov.co

CONTRATO DE OBRA: No. 22001142 – 03 - H3 – 2022

OBJETO: 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

Se adjunta los documentos requeridos para el trámite de cuentas de cobro:

- Oflcio remisorio con su respectivo ADI.
- Formato 62 informe de supervision y ejecucion contractual (GCON-1.0-12-046)
- Factura Electronica No. 104
- Planilla de seguridad social
- Formato Liquidation IVA Acta de Recibo Parclal (GSAP-U-12-035)
- Formato de cantidades de obra.
- Numero de folios 38

Atentamente.

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor delegado

Proyectó: Luis Ángel Caicedo - Grupo de Gestión Ambiental y control de fauna

Glads

20 octubre

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**22001142 - 03 - H3 DE 2.022**
CLASE DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	HECTOR MARINO DIEZ HOME
OBJETO	23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES
VALOR	$57´322.300,00 INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
CDP	No. 9522 - 23 de mayo de 2.022
RP	No.74522 - 04 de agosto de 2.022
FECHA LEGALIZACIÓN	12 de agosto de 2.022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**

En el Municipio de Palmira, el día 12 del mes de septiembre de 2.022, se reunieron el ingeniero **HECTOR MARINO DIEZ HOME** identificado con cedula de ciudadanía 16.791.887, en calidad de representación propia, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 16.500.040 en cargado de realizar la supervisión del contrato de prestación de servicio 22001066 – 3 - H3 de 2.021, durante el periodo comprendido desde 12 de agosto de 2.022 hasta el día 12 de septiembre de 2.022. Con el visto bueno del director Aeronáutico Regional Valle MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 12 de agosto de 2.022.

SUSPENSIONES: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No se han realizado levantamientos de suspensiones a la fecha

PRÓRROGAS: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado prorrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado adición presupuestal al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

LOTE : 03 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**				
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)	M2	8.400	$ 600,00	$ 5.040.000,00
2	**MANTENIMIENTO JARDIN**				
2.1	Ferilizacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	4	$ 100.000,00	$ 400.000,00
2.2	fumigacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarioses (Se relizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	4	$ 100.000,00	$ 400.000,00
2.3	Control biológico de hormigas arrierasdel area dejardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios	M2	1.200	$ 500,00	$ 600.000,00
3	**SUMINISTROS**				
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas, (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.3	suministro y siembra de plantulas de ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00

3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$	1.200.000,00
3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$	1.200.000,00
3.7	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en coloresu otras plantulas (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200	$ 6.000,00	$	1.200.000,00
3.8	Materas redondas conicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato, colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores	UNIDAD	5	$ 50.000,00	$	250.000,00
3.9	suministro de tierra abonada	UNIDAD	2	$ 100.000,00	$	200.000,00
4	**TRANSPORTE Y RETIRO**					
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	GBL	2	$ 575.000,00	$	1.150.000,00
COSTOS TOTALES					$	16.440.000,00
IVA					$	3.123.600,00
TOTAL PROYECTO					$	19.563.600,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $57´322.300,00 INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $57´322.300,00 INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO: La forma de pago pactada en mediante Actas de Recibo Parcial y un Acta de recibo final de ejecución.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL 01:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$16´440.000,00	$ 19´563.600,00	$3´123.600,00	
TOTALES	**$16´440.000,00**	**$ 19´563.600,00**	**$3´123.600,00**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA ES $19´563.600,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO O ADEUDADO AL CONTRATISTA ES $57´322.300,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 57.322.300,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		$ 0,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO		$ 0,00		
VALOR EJECUTADO			$ 19.563.600,00	
VALOR NO EJECUTADO			$ 37.758.700,00	
VALOR PAGADO				$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 57.322.300,00
TOTAL		$ 57.322.300,00	$ 57.322.300,00	$ 57.322.300,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales a solicitud de la entidad si lo requiere. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta Recibo Final por los que en ella intervinieron.

Hector M Diez

HECTOR MARINO DIEZ HOME
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
U. A. E. DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

Vo.Bo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional Occidente
U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Elaboro: Luis Angal Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.

Reviso Abogado contratista Grupo de contratación

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

GESTION AMBIENTAL

OBJETO 23599C124 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES (Lote No.9)

AEROPUERTO: SAN LUIS DE IPIALES

CONTRATO No.22001142 - 03 - H3 de 2.022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO

PLAZO FINAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022

VALOR INICIAL: $ 57.322.300

VALOR ADICIONAL: $ 0

VALOR FINAL : $ 57.322.300

CONTRATISTA : HECTOR MARINO DIEZ HOME

SUPERVISOR LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

El dia 12 de septiembre de 2.022 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de palmira, se reunieron el el ingeniero HECTOR MARINO DIEZ HOME identificado con cedula de ciudadanía 16.791.887, en calidad de representación propia, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, quién actúa como SUPERVISOR del contrato No.22001142 03 H3 de 2.022; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprendido entre el dia 12 de agosto de 2.022 hasta el dia 12 de septiembre de 2.022, determinando su valor de acuerdo a los valores estipulados en el contrato (formato7). Se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		57.322.300
2. Valor Adicional		0
3, Valor total del Contrato (1+2)		57.322.300
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		57.322.300
6, Valor Presente Acta		**19.563.600**
7. Amortización en esta acta	0%	0
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		**19.563.600**
10. Pagos Actas Anteriores		0
11. Valor pagado a la Fecha		0
12. Saldo por pager del presente Contrato		$ 57.322.300
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		34,13%

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verficadas por la supervisoria por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

HECTOR MARINO DIEZ HOME
Contratista
9

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AEROPUERTO REGIONAL CALDENAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO: 23506C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES (Lote No.03)	VALOR INICIAL $ 57.322.300,00	CUADRO DE CANTIDADES ACTA DE RECIBO PARCIAL 01
GESTION AMBIENTAL	AEROPUERTO: SAN LUIS DE IPIALES CONTRATO No.22001142 - 03 - H3 de 2.022 PLAZO INICIAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022 PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO PLAZO FINAL: HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2.022	VALOR ADICIONAL VALOR FINAL $ 57.322.300	FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 CONTRATISTA. HECTOR MARINO DIEZ HOME SUPERVISOR. LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	TIEMPO/MES	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
I	LIMPIEZA DEL TERRENO														
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)	[illegible]	8.200	[illegible]	$ 600,00	$ 15.120.000,00			25.200	$ 15.120.000,00	8.400	$ 5.040.000,00	8.400	$ 5.040.000,00	33,33%
II	MANTENIMIENTO JARDIN														
2.1	Fertilizacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	[illegible]	6	$ 100.000	$ 1.200.000,00			[illegible]	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 400.000,00	[illegible]	$ 400.000,00	33,33%
2.2	fumigacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendariosss (Se relizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	[illegible]	6	$ 100.000	$ 1.200.000,00			12	$ 1.200.000,00	4	$ 400.000,00	4	$ 400.000,00	33,33%
2.3	Control biológico de hormigas amerasdel area dejardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios	[illegible]	600	6	[illegible]	$ 1.800.000,00			3.600	$ 1.800.000,00	1.200	$ 600.000,00	1.200	$ 600.000,00	33,33%
III	SUMINISTROS														
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas, (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	200	$ 1.200.000,00	[illegible]
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	33,33%
3.3	suministro y siembra de plantulas de bores moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturas partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el elimo de la region	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	33,33%
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturas partir del talla radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			[illegible]	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	33,33%
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	33,33%
3.6	suministro y siembra de plantulas de rose chuna o flor del besa u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	[illegible]		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	200	$ 1.200.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	33,33%
3.7	suministra y siembra de plantulas de coralillo variado en coloresu otras plantulas (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	600		$ 6.000	$ 3.600.000			600	$ 3.600.000,00	[illegible]	$ 1.200.000,00	200	$ 1.200.000,00	[illegible]
3.8	Materas redondas conicas en material plastico (polietileno) con una altura de 0,80mts bass superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de caracteristicas afines para interiores	UNIDAD	15		$ 50.000	$ 750.000			[illegible]	$ 750.000,00	[illegible]	$ 250.000,00	[illegible]	$ 250.000,00	33,33%
3.9	suministro de tierra abonada	[illegible]	[illegible]		$ 100.000	$ 600.000			[illegible]	$ 600.000,00	[illegible]	$ 200.000,00	[illegible]	$ 200.000,00	33,33%
IV	TRANSPORTE Y RETIRO														
4.1	RECOLECCION CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	GBL	[illegible]		$ 575.000	$ 2.300.000			[illegible]	$ 2.300.000,00	[illegible]	$ 1.150.000,00	[illegible]	$ 1.150.000,00	55,56%

COSTOS DIRECTOS	$ 48.179.000	48.170.000,00	$ 16.440.000	$ 16.440.000	34,13%
IVA 19%	$ 9.152.300	9,152.300,00	$ 3.123.600	$ 3.123.600	
COSTO TOTAL	$ 57.322.300	57,322.300	$ 19.563.600	$ 19.563.600	

Hector M Diez

HECTOR MARINO DIEZ HOME
Contratista

[illegible]

V.B.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL SUROCCIDENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO:	22001142 - 03 - H3 - 2.022	
CONTRATISTA:	HECTOR MARINO DIEZ HOME	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDD MDSQUERA	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		19.563.600
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		16.440.000
IVA 19% SOBRE COSTO DIRECTO		3.123.600

Hector H Diez

HECTOR MARINO DIEZ HOME
Contratista
0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

V.B

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

Informe de obra del mantenimiento paisajístico, zonas verdes y jardines del aeropuerto de Ipiales

A continuación, se detallan las actividades realizadas correspondientes al contrato de prestación de servicios No. 22001142-03-H3 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y el Ingeniero HECTOR MARINO DIEZ HOME, en calidad de contratista en el aeropuerto de la ciudad de Ipiales para el mantenimiento de zonas verdes, jardines y el manejo paisajístico.

1. LIMPIEZA DE EL TERRENO

1.1 Se realizo el deshierbe de las zonas verdes y la limpieza general del jardín existente, con el uso de guadañas para tal fin como se muestra en las siguientes fotos:



Limpieza de zonas verdes y deshierbe de jardines con guadaña





Barrido y recolección de residuos vegetales

2. ANTENIMIENTO DE JARDIN.

Para el mantenimiento del jardín se comenzó con la limpieza de el mismo, erradicando y recolectando la basura resultante. Se realizó la fumigación de los corredores establecidos en piedra, el control de la hormiga arriera y el enriquecimiento mediante la aplicación de insumos para abono y florecimiento de las plantas ya establecidas. Las anteriores actividades se muestran con las siguientes imágenes:



Mantenimiento de jardín




Fumigación de corredores para control de malezas

3. **SUMINISTROS**

Para el desarrollo de esta actividad consistente en el suministro de plántulas del sector, se recolectaron de los viveros establecidos en la zona aledaña a el aeropuerto, tales como viveros en la zona de Ipiales, el Volcán del Cumbal, viveros establecidos en el municipio de El espinal y también en el corregimiento de tuquerres, se acopió la cantidad de plántulas requeridas en el aeropuerto para su establecimiento.

Debido a las condiciones climáticas en la actualidad en el departamento de Nariño, la bajas temperaturas y heladas recientes, fue necesario el establecimiento de un vivero provisional a fin de proteger y adaptar las plántulas recolectadas y así posteriormente realizar la siembra se acondicionarán a las nuevas realidades de clima. Una vez surtido este paso se procede a la siembra de las mismas una vez adaptadas. Se tiene también el siguiente registro fotográfico:



Establecimiento de vivero provisional



Adecuación del terreno para siembra



Siembra de plántulas en jardines

4. TRANSPORTE Y RETIRO

Finalmente, procede a recolectar, empacar, transportar y disponer los residuos vegetales resultantes de las anteriores actividades descritas, labor que se realizo en el sitio de acopio. Se presentan fotos de esta actividad también:







Recolección y transporte de residuos vegetales

Hect. M. Diez

HÉCTOR MARINO DIEZ HOME

INGENIERO CIVIL

CONTRATISTA

ACEPTACIÓN DE **OFERTA No. 22001142-03-H3**

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 22001142 - 03 - H3 DE 2.022

Objeto contractual:

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

Nombre del Supervisor: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA


Verificación No. 01

Fecha: 12 de septiembre de 2.022

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**
Supervisor del contrato

Firma:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eaf3f972a0f9e90f8254183332b09293d444e527912af4ecbb2f4b0bbbd507e1094b2fa8968ac5b7a077d8dd9f60dba6

Número de Factura: 103
Fecha de Emisión: 08/09/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIEZ HOME HECTOR MARINO
Nombre Comercial: DIEZ HOME HECTOR MARINO
Nit del Emisor: 16791887
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 2 B 4 B 12 ED RINCON DE LA CAPILLA BRR NORMANDIA
Teléfono / Móvil: 3006130191
Correo: rucamba@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón
Teléfono / Móvil: 6026663375
Correo: luis.caicedo@aerocivil.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES (Lote No.03)	A9	1,00	$ 16.440.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.123.600,00	19.00			$ 16.440.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido


Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-08 10:09:24
Documento generado el: 2022-09-08 10:09:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.440.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.440.000,00
IVA			3.123.600,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.123.600,00
Total neto factura (=)			19.563.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.563.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764032220421 **Rango desde: 101** Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-02-01

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 13 de la Ley 49 de 1990 dice: Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Por tal motivo la empresa **HECTOR MARINO DIEZ HOME**, identificada con Nit 16.791.887-7, cuyo domicilio principal se encuentra en Calle 2B No. 4B – 12 C.R. Rincon de la Capilla / Normandia de la ciudad de Cali, dedicada a Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, **NO reúne los requisitos para estar obligado a tener REVISOR FISCAL.**

Esta certificación se expide por la señora RUBIELA CAMPOS BAUTISTA, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.728.477 expedida en Bucaramanga y con tarjeta profesional No. 157993-T.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Cali, a los trece días del mes de septiembre de 2022.



Rubiela Campos Bautista

C.C. 37.728.477

T.P. 157993-T

Cel: 318 556 9321


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

157993-T

RUBIELA
CAMPOS
C.C. 37720477
RESOLUCION INSCRIPCION 187 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 368525

VALIDA PARA CERTIFICACION DE NO OBLIGATORIEDAD DE REVISOR FISCAL A LA FIRMA HECTOR MARINO DIEZ HOME.


83835

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO reconocido con la anotación en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central

VALIDA PARA CERTIFICACION DE NO OBLIGATORIEDAD DE REVISOR FISCAL A LA FIRMA HECTOR MARINO DIEZ HOME.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.728.477
CAMPOS BAUTISTA
RUBIELA


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1979
VILLANUEVA
(SANTANDER)
1.58
O+
F
ESTATURA
SEXO
20-AGO-1997 BUCARAMANGA
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 16791887	7	HECTOR MARINO DIEZ HOME	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRIMERA	CALLE 28 48 12	PASTO-NARIÑO	8936426	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Paga	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1651375355	9440036020	I	2022/09/20	2022/09/13	BAHCOLOMBIA	0	$99,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16186358	MEDINA JAMES ARBEY	[illegible]	6	$216,600	$34,700	ESSC18	6	$216,600	$8,700	[illegible]	6	$216,600	$8,700	14-11	6	$216,600	$15,100	6	[illegible]	[illegible]
2	CC	13007677	VILLOTA BOLAÑOS EVERARDO GUILLERMO		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	$216,600	$8,700	CCF35	6	$216,600	$8,700	14-11	6	$216,600	$15,100	6	[illegible]	[illegible]
Total	**Afiliados(2)**					$216,600	$34,700			$433,200	$17,400			$433,200	$17,400			$433,200	$30,200		[illegible]	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$30,200	$0	$0	$30,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$30,200	$0	$0	$30,200
CCF (ADMINISTRAOORAS: 1)				2	$17,400	$0	$0	$17,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$17,400	$0	$0	$17,400
EPS (ADMINISTRAOORAS: 1)				2	$17,400	$0	$0	$17,400
EMSSANAR	ES5C18	901,021,565	8	2	$17,400	$0	$0	$17,400
TOTAL				2	$99,700	$0	$0	$99,700

2022/09/13 11:04 AM

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001142 - 03 - H3 DE 2.022 de la vigencia 2.022
Nombre del Contratista:	HECTOR MARINO DIEZ HOME
Periodo informe:	Periodo comprendido desde día 12 del mes de agosto hasta el día 12 del mes de septiembre del 2.022
Nombre de Supervisor:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Nombre del Interventor:	(No aplica)
Área perteneciente:	GESTION AMBIENTAL

1. OBJETO DEL CONTRATO 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. **ACTIVIDADES EJECUTADAS:** La firma contratista realizo las siguientes actividades:
23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se realizarán cuatro (4) mantenimiento por mes)
2	**MANTENIMIENTO JARDIN**
2.1	Fertilización de las plantas ornamentales del aeropuerto cada 8 días calendarios (Se realizarán 2 fertilizaciones por mes)
2.2	fumigación de las plantas ornamentales del aeropuerto cada 8 días calendarios (Se realizarán 2 fumigaciones por mes)

2.3	Control biológico de hormigas arrieras del área de jardines y zonas verdes general de jardines cada 8 días calendarios
3	**SUMINISTROS**
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas, (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio
3.3	suministro y siembra de plantulas de ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la región
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la región
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la región
3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la región
3.7	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en colores u otras plantulas (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clima de la región
3.8	Materas redondas cónicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base de plato, colores variados a escoger. Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores
3.9	suministro de tierra abonada

4	**TRANSPORTE Y RETIRO**
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA

PERÍODO: periodo comprendido desde día 12 del mes agosto, hasta el día 12 del mes de septiembre de 2.022

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** se anexa registro fotográfico
Todas las previstas en la invitación publica de menor cuantía (por lotes) 22001142 - 03 - H3 DE 2.022 Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo.	La firma contratista HECTOR MARINO DIEZ HOME realizo la ejecución de las actividades pactadas el cuadro de cantidades formato No.7, sin evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES

22001142 - 03 - H3 DE 2.022 de la vigencia 2.022

23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MANTOS	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA DEL TERRENO**					
1.1	deshierbe, eliminación de gramíneas existentes, retiro de escombros, basuras y restos extraños que halla en el terreno las zonas verdes y jardines (Se relizaran cuatro (4) mantenimiento por mes)	M2	4.200	2	$ 600,00	$ 5.040.000,00
2	**MANTENIMIENTO JAROIN**					
2.1	Ferilizacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarios (Se relizaran 2 fertilizaciones por mes)	UNIDAD	2	2	$ 100.000,00	$ 400.000,00
2.2	fumigacion de las planta ornamentales del aeropuerto cada 8 dias calendarioses (Se relizaran 2 fumigaciones por mes)	UNIDAD	2	2	$ 100.000,00	$ 400.000,00
2.3	Control biológico de hormigas arrierasdel area dejardines y zonas verdes general de jardines cada 8 dias calendarios	M2	600	2	$ 500,00	$ 600.000,00
3	**SUMINISTROS**					
3.1	suministro y siembra de plantulas de durantas, (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.2	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular), de caracteristicas afines para el clima de la regio	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.3	suministro y siembra de plantulas de ixoras moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.4	suministro y siembra de plantulas de crotos moradas u otras plantulas (minimo 40 cms de alturaa partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.5	suministro y siembra de plantulas de banderitas española u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00

3.6	suministro y siembra de plantulas de rosa china o flor del beso u otras plantulas (minimo 40 cms de altura a partir del tallo radicular) de caracteristicas afines para el clima de la region	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.7	suministro y siembra de plantulas de coralillo variado en coloresu otras plantulas (minimo 40 cms de altura), de caracteristicas afines para el clime de la region	UNIDAD	200		$ 6.000,00	$ 1.200.000,00
3.8	Materas redondas conicas en material plástico (polietileno) con una altura de 0,80mts base superior de 0,49 mts y base inferior de 0,28 mts con base da plato. colores variados a escoger.Surtidas en plantas coloridas de características afines para interiores	UNIDAD	5		$ 50.000,00	$ 250.000,00
3.9	suministro de tierra abonada	UNIDAD	2		$ 100.000,00	$ 200.000,00
4	**TRANSPORTE Y RETIRO**					
4.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LA LIMPIEZA	GBL	2		$ 575.000,00	$ 1.150.000,00

COSTOS TOTALES	$ 16.440.000,00
IVA 19%	$ 3.123.600,00
TOTAL PROYECTO	$ 19.563.600,00

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: No aplica

- Se hizo ejecución parcial del proceso 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, sabiendo que es una de las tantas obligaciones y responsabilidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cada uno de sus aeropuertos, siendo este uno de los puntos fundamentales para garantizar una buena seguridad aeroportuaria

  En el marco del programa de Seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la Aeronáutica Civil Regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las Leyes De acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes

- 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el Contrato original y adicional en la ejecución del contrato.

- En el periodo de ejecución del mantenimiento de las zonas verdes y jardines del aeropuerto San Luis de Ipiales, durante el periodo comprendidos desde día 12 del mes de agosto, hasta el día 12 del mes de septiembre de 2021, se ejecutó el 34,13 % del presupuesto de la prestación de servicios 22001142 - 03 - H3 de 2.022.

- Que la Supervisaría recibió la ejecución parcial de la prestación de servicio No. **22001142 - 03 - H3 de 2.022,** 23500C1242 REALIZAR EL MANTENIIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES Y EL MANEJO PAISAJISTICO EN LOS AEROPUERTOS DE PASTO, POPAYAN, IPIALES, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Supervisor.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La firma contratista HECTOR MARINO DIEZ HOME ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	
5	¿Fue oportuna la mitigación?	
OBSERVACIONES: hasta la fecha no se materializado ningún riesgo		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
7 de agosto de 2.022	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)
NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

el avance presupuestal 34,13% en este periodo ejecutado

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Se hizo entrega del 34,13% del suministro

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN: 16.500.040
SUPERVISOR

Elaboro: Luis Ángel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.
Reviso Abogado contratita Grupo de Contratación