ACTA N°:	**001**

En Envigado, a los **31 días del mes de octubre de 2022**, el (la) funcionario (a) **ANA MYRIAM PINTO BLANCO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 38.229.145, **jefe Asesora de Educación Tecnológica** de la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO,** en ejercicio de sus funciones de **SUPERVISOR (A)**, procede a revisar las obligaciones contractuales, a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato existente y cuya información y condiciones generales se enuncian a continuación:

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**Prestación de Servicios**
Nro. DE CONTRATO IUE	**190-2022**
Nro. DE PROCESO EN SECOP II	
CONTRATISTA	**OPERACIÓN ÉXITO COLOMBIA SAS**
IDENTIFICACIÓN	**NIT 900.689.018-4**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO** Construcción y diseño de contenidos instruccionales de 37 créditos académicos, asociados a los programas de especialización de Finanzas y Proyectos y Psicología Deportiva, incorporando recursos interactivos, multimediales, actividades de gamificación y actividades evaluativas en el marco de los resultados de aprendizaje, contenidos en el Decreto 1330 de 2019.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILLONES SISIENTOS MIL PESOS M/L **$ 140.600.000,00**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	La Institución Universitaria de Envigado pagará al contratista en cuotas de acuerdo con las entregas realizadas en cada etapa, de la siguiente manera: **Primer Cuota:** La fecha de entrega definida para la primera etapa es el 30 de septiembre de 2022, una vez se realicen las entregas correspondientes con sus respectivos ajustes, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L** (**$49.400.000,00).** **Segunda Cuota:** La fecha de entrega definida para la segunda etapa es el 1 de octubre de 2022, una vez se realicen las entregas correspondientes con sus respectivos ajustes, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L** (**$49.400.000,00)** **Tercer Cuota:** La fecha de entrega definida para la tercera etapa es el 10 de diciembre de 2022, una vez se realicen las entregas correspondientes con sus respectivos ajustes, por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L** (**$41.800.000,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del objeto a contratar será contado a partir de la fecha de inicio hasta el 10 de diciembre de 2022 una vez se haya cumplido con todos los requisitos de perfeccionamiento. .
FECHA DE INICIACIÓN	7 de septiembre de 2022

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	10 de diciembre de 2022
ADICION	

OBSERVACIONES

Contextualización

Digitalizaremos 13 módulos correspondientes a la especialización de finanzas y proyectos.

En la primera entrega, que realizaremos el 31 de octubre, enviaremos los siguientes módulos:



Propósitos de los cursos correspondientes a la primera entrega



Matemáticas financieras:

El módulo pretende dotar al estudiante del manejo conceptual y operativo de las herramientas de ingeniería económica y matemáticas financieras, tales como valor del dinero en el tiempo, tasas de interés simple y compuesta, valor presente, valor futuro y series uniformes.

Geopolítica y entorno económico:

Este módulo impulsará al estudiante a comprender el impacto geopolítico y económico en las decisiones financieras y la gestión de proyectos en las organizaciones

Contabilidad y finanzas corporativas:

Este módulo busca facultar a Profesionales de diversas áreas del saber, con conocimientos y habilidades en estrategias y técnicas de las finanzas y de los proyectos, para el desempeño en contextos prospectivos de inversión o de intervención social.



ENTREGAS

NOMBRE DEL MÓDULO	ESTADO DEL MÓDULO
Geopolítica y entorno económico	Este curso ya fue construido en su versión inicial. El QCT OE realizó ajustes y se encuentra en proceso de corrección por parte del experto.
Matemáticas financieras	Este curso ya fue construido en su versión inicial. El QCT OE realizó ajustes y se encuentra en proceso de corrección por parte del experto.
Contabilidad y finanzas corporativas	Este curso se encuentra en construcción por parte del experto temático –El docente estuvo incapacitado varios días y retrasó su proceso de construcción.
Métodos cuantitativos e investigación de mercados	Este curso se encuentra en construcción por parte del experto temático –El docente estuvo incapacitado varios días y retrasó su proceso de construcción.
Formulación de proyectos	Este curso ya fue construido en su versión inicial. Se encuentra en proceso de revisión por parte del QCT OE.
Gerencia de valor y valoración de empresas	Este curso ya fue construido en su versión inicial. El QCT OE realizó ajustes y se encuentra en proceso de corrección por parte del experto.

Así mismo, observando el(los) documento(s) que soporta(n) el pago de aportes al sistema integral de seguridad social se verifica que el contratista se encuentra a paz y salvo.

Por consiguiente, el(la) supervisor(a) certifica que las obligaciones contractuales del contrato en referencia fueron SI [**X**] NO [ ] cumplidas a satisfacción de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Dado lo anterior, el(la)supervisor(a) procede a levantar acta mediante la cual autoriza, el siguiente pago:

UNICO		PARCIAL	**X**
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L			
($49.400.000,00).			

Se deja a disposición del contratista el contenido de la presente acta para su conocimiento.

Para constancia se firma,

Supervisor(a):

Firma: _____

Nombre**:** **HENRY RONCANCIO GONZALEZ**

Cargo: Jede Asesor Educación Tecnológica (E)