IGAC | GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] Final [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
1	8	1	0	2	0	2	2

INFORMACION GENERAL

Contratista: JAIME DAVID VILLALBA GALINDO **CONTRATO No. 25709/ 2022 - 1**

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 1070951077

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** 08/02/2022

Vigencia: del 09/02/2022 Hasta: 11/12/2022

Termino de ejecución: del 09/02/2022 Hasta: 11/12/2022

Período Reportado: 16/09/2022 al 15/10/2022

Valor Total $37,869,374.00 **Honorarios:** $37,869,374.00 **Gastos Manutención** $.00

Forma de pago: MES VENCIDO O FRACCIÓN DE MES CON FECHA DE CORTE 15 DE CADA MES, A RAZÓN DE $3,749,443.00 . SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO EXCEPTUANDO LOS DÍAS PARCIALES DEL PRIMER PERIODO DE PAGO Y EL ÚLTIMO PERIODO A PAGAR CUANDO NO SEA EL MES COMPLETO.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
9	ARL	SURATEP	09-2022	1000000256	$7,900.00
9	SALUD	COMPENSAR - SALUD	09-2022	1000000256	$187,500.00
9	PENSION	COLPENSIONES- AFP	09-2022	1000000256	$240,000.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
9	$3,749,443.00	$6,998,960.00

No. Cuenta Bancaria: 240-24078432240 **No. Rubro Presupuestal:**

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

control de calidad de las bases vectoriales relacionadas en la tabla 1, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos, de acuerdo con las asignaciones establecidas por el supervisor:
proyecto escala área
(has) estado
cm la unión_1k 1:1.000 416.25 devolución
leiva_10k 1:10.000 31.696,4 aprobado con observaciones
cp el roble_1k 1:1.000 12,72 devolución
cp el hueso_1k 1:1000 19,23 aprobado con observaciones
cp arenal_1k 1:1000 10,94 aprobado con observaciones
cp belén_1k 1:1.000 18.20 aprobado con observaciones

control de calidad de las ortoimágenes relacionadas en la tabla 2 de conformidad con los lineamientos técnicos definidos para cada escala y en los tiempos establecidos, de acuerdo con las asignaciones hechas por el supervisor:
proyecto escala área
(has) estado
cm la unión_1k 1:1.000 416.25 devolución
cp el roble_1k 1:1.000 12,72 devolución
cp belén_1k 1:1.000 18.20 aprobado con observaciones
contrato 387_pol_11el_tambo 1:10.000 116718.75 devolución

control de calidad de los modelos digitales de terreno relacionados en la tabla 3 con el propósito de garantizar la calidad geométrica de las ortoimágenes.

proyecto escala área

(has) estado
cm la unión_1k 1:1.000 416.25 devolución
cp el roble_1k 1:1.000 12,72 devolución
cp belén_1k 1:1.000 18.20 devolución

verificación de las correcciones solicitadas para los productos relacionados a continuación:

producto proyecto estado
base de datos vectorial leiva_10k aprobado con observaciones
base de datos vectorial cp arenal_1k aprobado con observaciones
base de datos vectorial cp el hueso_1k aprobado con observaciones

en el presente informe se realiza la entrega de los siguientes productos:

- base de inconsistencias mdt del proyecto cp la unión_1k
- base de inconsistencias mdt del proyecto cp el roble_1k
- base de inconsistencias mdt del proyecto cp belén_1k
- base de inconsistencias ortoimagen del proyecto cm la unión_1k
- base de inconsistencias ortoimagen del proyecto cp el roble_1k
- base de inconsistencias ortoimagen del proyecto cp belén_1k
- base de inconsistencias ortoimagen del proyecto contrato 387_pol_11_el_tambo
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto cm la unión_1k
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto leiva_10k
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto cp el roble_1k
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto cp el hueso_1k
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto cp arenal_1k
- base de inconsistencias base de datos vectorial del proyecto cp belén_1k

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

MARIO PAEZ CHUQUEN	
NOMBRE	**FIRMA**