

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No.___1___	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
		FECHA	30/11/2016

CONTRATO X	CONVENIO	C.P.	ICCU No	ICCU-586 DE 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	jueves, 17 de noviembre de 2022			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS - 2022 - LOTE 1


FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	martes, 1 de noviembre de 2022		
FECHA DE INICIO	jueves, 17 de noviembre de 2022		
PLAZO		DIAS 14	MESES 5
FECHA TERMINACIÓN	domingo, 30 de abril de 2023		
VALOR TOTAL	$ 537.000.000,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	CERTIFICADO PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL No. 060 DE 2022 DE 23/09/2022		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RP: N/A para 2022		
Fecha aprobación de polizas	miércoles, 9 de noviembre de 2022		
CONTRATISTA MUNICIPIO	PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS		
INTERVENTOR SUPERVISOR	ING. CARLOS RENÉ RIVERA VERGARA		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	ELIANA JADITH MELGAREJO RAMÍREZ	
SUPERVISOR	CARLOS RENÉ RIVERA VERGARA	
INTERVENTOR		

NOTA:	

OBSERVACIONES:

Nota: VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL



VO. BO. ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA