INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 de 2022
(01 al 31 de Julio de 2022)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022 suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.3451677 de 2022**y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 31 de julio de 2022.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR.3451677 presenta mensualmente:

GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y JURÍDICA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones financieras y administrativas realizadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del contrato y los que la operación determina.

Información general del contrato interadministrativo:

Valor:	$134.860.482.699,
Recursos de capital semilla:	$103.500.000.000,00
Operación:	$25.436.146.114,54
Cuota de Gerencia:	$5.408.592.000
GMF:	$515.744.584,46
Fecha de firma acta de inicio:	11 de febrero de 2022
Duración:	36 meses más 6 meses de liquidación

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión, la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes del componente financiero y administrativo:

Cuota de gerencia:

Con corte al presente informe, se encuentra pendiente autorización la factura electrónica IDX 491 del 25 de mayo por valor de $1.622.577.600, correspondiente al primer pago del 30% del valor del contrato, la cual fue publicada en SECOP.

De acuerdo con los informes detallados dela cuota de gerencia, para el mes de julio por el valor de ($1.950.000), correspondientes a los rubros personal mínimo. Así mismo, un valor total acumulado con corte al presente informe de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($34.425.295), quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE ($5.374.116.705).

Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación)

En cuanto al plan operativo, a continuación, se presentan los valores aprobado por la junta administradora. Se realizaron este considera los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades y la ejecución de contratos derivados los cuales se encuentran en etapa pre y contractual. La dinámica del plan operativo se presenta en la siguiente tabla tomada de los informes del operador, para este periodo no se presentan valores ejecutados, solo lo presupuestado en comprometido.

Costos de operación	Valor Subtotal	Valor total	Valor comprometido	Valor ejecutado
PROCESO				
DE EVALUACIÓN		**$ 711.100.000**	**$ 711.100.000**	**$ 0**
Evaluación	$ 711.100.000		$711.100.000	$85.673.717,00
PROCESO				
DE PUESTA EN MARCHA				
		$ 15.189.010.348,30	**$ 15.189.010.348,48**	**$ 0**
Interventoría	**$ 14.250.103.560**		**$14.250.103.560**	
Interventoría				
No. Planes de negocios N	$12.954.639.600		$12.954.639.600	$0.00
Prórroga (30% de				
los proyectos por 4 mese	$1.295.463.960		$1.295.463.960	
Póliza	**$359.366.083**		**$359.366.083**	$0
De deudor	$ 359.366.083		$ 359.366.083	
Fiducia	**$579.540.705**		**$579.540.705**	**$0**
Fiduciaria	$ 398.965.350		$ 398.965.350	
Garantías Mobiliarias (CO	$ 80.575.355		$ 80.575.355	
Cobro de Cartera	$ 100.000.000		$ 100.000.000	
SERVICIOS TECNOLÓGIC		**$ 3.050.000.000**	**$3.050.000.000**	**$0**
Firmas digitales y pagaré	$ 100.000.000		$ 100.000.000	$0
Plataforma Fondo Emprender				
Red de emprendedores				
	$2.500.000.000		$2.500.000.000	$0
	$450.000.000		$450.000.000	$0
ACTIVIDADES DE FOMENTO				
Relacionamiento y fomento Fondo emprender				
	$2.950.000.000			
		$2.950.000.000	**$2.950.000.000**	**$0**
SERVICIOS PERSONALES				
Profesionales Contratados				
	$3.536.035.766			
		$3.536.035.766	**$3.536.035.766**	**0**
				$85.673.717
Total Costos Operación		**$25.436.146.114**	**$25.436.146.114**	

Frente al plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos

Para este mes se solicitó a la Universidad que realizara revisiones y se diera alcance al informe ya que presentaba diferencias con los saldos y la dinámica presentada en el mes anterior.

Capital Semilla:

Con los recursos de esta vigencia, se viene trabajando en las siguientes convocatorias, las cuales se encuentran en diferentes estados:

Convocatoria	Apertura	Cierre
Mujeres	10 de marzo	11 de abril
Economía Naranja	24 de marzo	25 de abril
Emprendimiento Rural	4 de mayo	6 de junio
Multisectorial	25 de mayo	25 de Julio
Discapacidad	19 de mayo	2 de mayo
Jóvenes Emprendedores	21 de abril	21 de junio

Recursos para alianzas

Actualmente a través de la Dirección de empleo y trabajo, se viene realizando la gestión con diferentes aliados para la asignación de los recursos de las vigencia 2022. Se aclara que para la presente vigencia se cuenta con 20 mil millones de pesos.

Procesos administrativos y de gestión:

Contratación de personal:

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el contrato literal g, a continuación, se presenta la relación y trámites precontractuales, contractuales o legalizaciones para la contratación del equipo mínimo requerido por el SENA.

Contratación derivada.

El presente informe de supervisión evidencia el seguimiento a la contratación derivada por parte del operador, frente a los diferentes procesos contractuales. Y en virtud de dicho análisis se ha procedido con el proceso de preparación de los procesos pre contractuales que soportan el proyecto, por lo anterior y a corte del 30 de junio de 2022, no se habían suscrito contratos derivados del proyecto, como se precisa en cada caso a continuación:

- **Gestión de contratos**

En este periodo se avanzaron con adiciones a los 38 evaluadores que relacionan en los informes.

- **Firmas digitales**

A la fecha del presente informe, informa la Universidad que, se inicia la etapa preparatoria, establecida en el Acuerdo 0003 de 2015, que dispone en su artículo 12 las

etapas del proceso de contratación, conformadas por 4 etapas a saber: Preparatoria, Precontractual, Contractual y Post Contractual

- **Fiducia**

Este proceso en la fecha de corte del presente informe está en etapa preparatoria.

- **Interventoría**

Este proceso en la fecha de corte del presente informe está en etapa preparatoria, por parte de la Universidad Distrital para avanzarlo una vez termina le ley de garantías.

- **Gestión Documental**

Durante el presente periodo se puede evidenciar un uso adecuado de la gestión documental creando una trazabilidad de las diferentes comunicaciones, tanto en las enviadas por el SENA como en las recibidas por parte de la Universidad Distrital.

GESTIÓN TÉCNICA

Convocatorias:

Acreditación:

Para este periodo se surtieron actividades de acreditación con los siguientes resultados:

N° DE CONVOCATORIA	Acreditados	No Acreditado
CONVOCATORIA 89 - C1	49	1

Se presentaron 50 planes de los cuales 49 fueron acreditados y 1 no acreditados. La Universidad entregó los informes a tiempo para publicar.

Evaluación:

Para este periodo se surtieron actividades de evaluación con los siguientes resultados:

No.	convocatoria	Total Planes evaluados	Planes viables	Planes no viables
1	86 - Economía Naranja - 2C	65	56	9
2	87 - Rural 1C	367	343	24

Se evaluaron 432 planes de negocio que pasaron del proceso de acreditación de los cuales 399 obtuvieron resultado de viables, sin embargo, de estos, 108, presentan viabilidad sin financiamiento, pasando 291 para aprobación del Consejo Directivo Nacional; y 33 dieron resultado de no viabilidad. La universidad entregó los informes a tiempo para publicar en la página del Fondo Emprender.

Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

P Para este periodo, la Universidad reporta el avance en la firma de contratos de cooperación empresarial, derivados del Consejo Directivo del mes de Junio de 2022. Reportan 97 contratos firmados y los otros en proceso de firma.

Puesta en marcha

No se tienen planes de negocio puestos en marcha.

Interventoría

Para este periodo no se han iniciado las actividades de interventoría, ya que no se cuenta un con planes de negocios con asignaciones de recursos.

Valores Agregados

En este mes no se llevaron a cabo actividades de valores agregados, la Universidad Distrital indica que, solicitará el aval a los valores agregados.

CUOTA DE GERENCIA

Frente al uso adecuado de la cuota de gerencia, la supervisión del contrato solicita adjunto al informe de gestión, el informe del uso de la cuota de gerencia donde se evidencian los diferentes rubros de presupuesto, compromisos y valores ejecutados, el cual la universidad cumple en el periodo con él envió y de los diferentes soporte que para el caso son los contratos que hacen parte de los diferentes rubros como, gastos de personal adicional, gastos de personal mínimo, gastos de servicios, gastos legales, gastos financieros. En el presente periodo se evidencia un valor ejecutado, los cuales se han desarrollado con normalidad. A continuación, un resumen del informe. El cual ha sido validado por el SENA.

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 31 de Julio de 2022	34.425.295		
Total saldo por ejecutar	5.374.166.705		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO AC**	**TOTAL POR EJE**
Personal Adicional	$1.365.000.000	$0	$1.365.000.000
Personal Mínimo	$2.735.200.000	$3.900.000	$2.731.300.000
Gastos de Servicios	$656.930.615	$0	$656.930.615
Gastos Legales	$30.525.295	$30.525.295	$0
Gastos Financieros	$620.936.090	$0	$620.936.090

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado y se encuentra al día**.**

Comité Técnico de Mejora:

Como parta del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes. Este mes no se realizó comité técnico de mejora, teniendo en cuenta el requerimiento del Supervisor del contrato.

Reuniones de seguimiento estratégico:

Se desarrollan cada 15 días o según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador junto con el equipo de SENA de acuerdo con cada frente de trabajo y los profesionales que apoyan cada proceso. En el mes de Junio se realizaron reuniones para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

Junta Administradora:

Durante el presente periodo no se realizó junta administradora, el plan operativo no ha tenido modificaciones.

Otros aspectos considerados en este periodo

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante el mes de julio de 2022.

Comisión Técnica

En este periodo no se llevó a cabo comisión técnica

Se firma a los 9 días del mes de noviembre de 2022.



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022