INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 de 2022
(01 al 31 de Agosto de 2022)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022 suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.3451677 de 2022**y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 31 de Agosto de 2022.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR.3451677 presenta mensualmente:

GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y JURÍDICA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones financieras y administrativas realizadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde la supervisión se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del contrato y los que la operación determina.

Información general del contrato interadministrativo:

Valor:	$134.860.482.699,
Recursos de capital semilla:	$103.500.000.000,00
Operación:	$25.436.146.114,54
Cuota de Gerencia:	$5.408.592.000
GMF:	$515.744.584,46
Fecha de firma acta de inicio:	11 de febrero de 2022
Duración:	36 meses más 6 meses de liquidación

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento y supervisión, la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes del componente financiero y administrativo:

Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación)

En cuanto al plan operativo, a continuación, se presentan los valores aprobado por la junta administradora. Se realizaron este considera los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades y la ejecución de contratos derivados los cuales se encuentran en etapa pre y contractual. La dinámica del plan operativo se presenta en la siguiente tabla tomada de los informes del operador, para este periodo no se presentan valores ejecutados, solo lo presupuestado en comprometido.

Costos de operación	Valores Proyectados	Valor comprometido	Valor ejecutado
PROCESO DE EVALUACIÓN	$ 711.100.000	$ 431.080.000	$181.040.000
Evaluación	$ 711.100.000	$ 431.080.000	$181.040.000
PROCESO DE PUESTA EN MARCHA	$ 15.189.010.348,30	$ 0	$ 0
Interventoría	$ 14.250.103.560	$	$ 0
Interventoría No. Planes de negocios Meses de seguimiento ($710.700 mes)	$12.954.639.600	$0	$ 0
Prórroga (30% de proyectos por 4 meses)	$1.295.463.960	$0	$ 0
Póliza De deudor	$ 359.366.083	$ 0	$ 0
Fiducia	$579.540.705	$0	$ 0
Fiduciaria	$ 398.965.350	$ 0	$ 0
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	$ 80.575.355	$ 0	$ 0
Cobro de Cartera	$ 100.000.000	$ 0	$ 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	$ 3.050.000.000	$ 0	$ 0
Firmas digitales y pagarés desmaterializados. Plataforma Fondo Emprender Red de emprendedores	$ 100.000.000 $2.500.000.000 $450.000.000	$ 0 $0 $0	$0
ACTIVIDADES DE FOMENTO	$2.950.000.000	$1.992.000.000	$0
Relacionamiento y fomento Fondo emprender (Consorcio Emprender 2022)	$2.950.000.000	$1.992.000.000	$0
SERVICIOS PERSONALES	$3.536.035.766	$0	$ 0
Profesionales Contratados	$3.536.035.766	$0	$ 0
Total Costos Operación	**$25.436.146.114**	**$2.423.080.000**	**$181.040.000**

Frente al plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros.

Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Efectivo y equivalentes	Banco de Occidente	$96.368.192.512,00	
Efectivo y equivalentes - Rendimientos	Banco de Occidente	$598.914.526,34	
Ajuste reliquidación rendimientos		$6.811.273,00	
Cuota de Gerencia			1.622.577.600,00
Impuestos			4.420.049,00
Costos de operación - Evaluadores y proveedores			208.044.019,00
Ingresos recibidos a gestionar de F.E			95.138.876.643,34
Totales		**96.973.918.311,34**	**96.973.918.311,34**

TRANSACCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Saldo a Mes Anterior (Julio de 2022)			$63.629.704.882
Traslado a Cuota De Gerencia	$0	$1.622.577.600,00	$62.007.127.282
Impuestos	$0	$2.976.283,00	$62.004.150.999
Evaluadores	$0	$89.388.773,00	$61.914.762.226
Traslado De F.E.	$33.000.000.000	$0,00	$94.914.762.226
Rendimientos Financieros Agosto	$224.114.417	$0,00	$95.138.876.643
SALDO A AGOSTO 31 DE 2022	**$33.224.114.417**	**$1.714.942.656**	**$95.138.876.643**

Recursos para alianzas

La universidad Distrital, reporta que, para este mes han realizado las siguientes minutas de contratos de adhesión:

No. De Minuta	Departamento	Entidad o Municipio	Fecha
0001	Meta	Restrepo	17-06-2022
0002	Boyacá	Sogamoso	17-06-2022
0003	Boyacá	Duitama	17-06-2022
0004	Huila	El Agrado	17-06-2022
0005	Quindío	Quindío	22-06-2022
0006	N/A	Fundación Prodeco	22-06-2022

0007	Bolívar	Santa Catalina	30-06-2022
0008	Córdoba	Pueblo Nuevo	30-06-2022
0009	Córdoba	San Bernardo Del Viento	30-06-2022
0010	Arauca	Departamento Arauca	30-06-2022
0011	Huila	Infihuila	11/07/2022
0012	Córdoba	San Antero	11/07/2022
0013	Bogotá	Cámara De Comercio	11/07/2022
0014	Córdoba	Planeta Rica	11/07/2022
0015	Boyacá	Alcaldía De Tunja	19/07/2022
0016	Córdoba	Gobernación De Córdoba	19/07/2022
0017	Boyacá	Alcaldía De Nobsa	19/07/2022
0018	Casanare	Departamento Casanare	04/08/2022
0019	N/A	Fundación Aureliano Llano Posada	04/08/2022
0020	Bolívar	Departamento De Bolívar	23/08/2022

Fiducia:

Al corte 31 de Agosto no se registran saldos con cargo a cuenta adscrita a un Encargo Fiduciario, debido a que dicho proceso se encuentra en etapa pre-contractual.

b) Rendimientos de Fiducia
Durante el periodo de este informe no se presentan movimientos de rendimiento en cuentas FICs ya que aún no se ha contratado la Fiducia.

Procesos administrativos y de gestión:

Contratación de personal:

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el contrato literal g, a continuación, se presenta la relación y trámites precontractuales, contractuales o legalizaciones para la contratación del equipo mínimo requerido por el SENA.

Contratación derivada.

El presente informe de supervisión evidencia el seguimiento a la contratación derivada por parte del operador, frente a los diferentes procesos contractuales. Y en virtud de dicho análisis se ha procedido con el proceso de preparación de los procesos pre contractuales que soportan el proyecto, por lo anterior y a corte del 30 de junio de 2022, no se habían suscrito contratos derivados del proyecto, como se precisa en cada caso a continuación:

- **Gestión de contratos**

Evaluadores:

En este periodo se realizó la contratación de 16 evaluadores, estos en su totalidad seleccionados por la Universidad Distrital

- **Firmas digitales**

A la fecha del presente informe, informa la Universidad informa que esta contratación se encuentra en etapa precontractual.

- **Fiducia**

La universidad Distrital, informa en este período que:

La contratación del encargo fiduciario se encuentra en etapa precontractual. En el presente periodo se enviaron las invitaciones a cotizar a las siguientes fiduciarias:

- Fiduciaria Davivienda
- Fiduciaria Bancolombia
- Fiduagraria
- Fiduprevisora
- Fiduciaría de Occidente
- Fiducoldex

De las cuales presentaron propuestas:

- Fiduagraria
- Fiduciaria de Occidente
- Fiducoldex

- **Interventoría**

La contratación de la interventoría se encuentra en etapa precontractual, en el presente periodo se enviaron las invitaciones a cotizar a las siguientes entidades, las cuales de acuerdo con los lineamientos allegados enviaron las respectivas propuestas:

- Universidad de Antioquia
- UPTC de Tunja

Póliza de vida deudor

Para lo anterior, se remitió solicitud de cotización a las siguientes compañías aseguradoras, directamente y a través de corredores:

- Aseguradora Solidaria de Colombia.
- AXA Colpatria Seguros.
- BBVA seguros.
- BMI Colombia.
- La Previsora compañía de seguros.

- SBS Seguros Colombia.
- Seguros Confianza.
- Seguros del Estado.

- **Gestión Documental**

Durante el presente periodo se puede evidenciar un uso adecuado de la gestión documental creando una trazabilidad de las diferentes comunicaciones, tanto en las enviadas por el SENA como en las recibidas por parte de la Universidad Distrital.

GESTIÓN TÉCNICA

Convocatorias:

Acreditación:

En el mes correspondiente a agosto, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a la convocatoria nacional 88-C1 Multisectorial, con un total de 909 planes de negocio acreditados y 74 plan de negocio fueron No Acreditados tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

Tabla 14 Convocatorias Acreditadas agosto de 2022

CONVOCATORIAS REGIONALES AGOSTO 2022			
Convocatoria	**Nombre**	**Acreditados**	**No Acreditados**
88-C1	Multisectorial	909	74
	TOTAL	**909**	**74**

La Universidad entregó los informes a tiempo para publicar.

Evaluación:

Convocatoria	Adherente	Planes Evaluados	Planes Viables	Planes No Viables
89	Discapacidad	49	46	3
TOTAL		49	46	3

En el proceso de evaluación del periodo del mes de agosto de 2022, se evaluaron 49 planes de negocio, de los cuales 46 presentaron concepto de viables y 3 fueron no viables. La universidad entregó los informes a tiempo para la publicación de acuerdo con los cronogramas establecidos en los términos de referencia.

Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para este periodo, la Universidad reporta el avance en la firma de contratos de cooperación empresarial, derivados del Consejo Directivo del mes de Agosto de 2022.

Puesta en marcha

No se tienen planes de negocio puestos en marcha.

Interventoría


Para este periodo no se han iniciado las actividades de interventoría, ya que no se cuenta un con planes de negocios con asignaciones de recursos.

Valores Agregados

En este mes se llevaron a cabo actividades de valores agregados de la siguiente manera:

Agilidad en procesos: El propósito de esta línea es avanzar con los diferentes procesos tanto misionales como de valor agregado, en los cuales se busca cumplir con los tiempos comprometidos, implementando acciones de mejora, documentado los procesos e incorporado rutas para agilizar los mismos con el uso de Plataformas Digitales donde el contenido brinda soluciones integrales para todo ecosistema de estos activos.

Actualización Sistema de Información Fondo Emprender: Se realizará el desarrollo de una plataforma multiherramienta denominada ZEUS donde se consolidará la información de la ejecución de todos los componentes de la operación con la arquitectura que se presenta a continuación:



Apoyo Empresarial: Se realizará el acompañamiento a para desarrollar seis (6) prototipados a seis (6) empresas priorizadas con el apoyo del equipo de desarrollo y capacidades tecnológicas de la Universidad Distrital.

Línea de Atención al Emprendedor: Esta herramienta multi-canal, (llamadas telefónicas entrantes y salientes, WhatsApp, chat, correo electrónico) será dispuesta para que los Enlaces regionales y Operadores LAE, se comuniquen con los Emprendedores, así mismo, en la herramienta se capturan las grabaciones de las llamadas y la gestión y trazabilidad de cada una de esas comunicaciones que se le realiza a los emprendedores, este proceso estará acompañado de un Manual de operación, procedimientos y libretos de la LAE

CUOTA DE GERENCIA

Frente al uso adecuado de la cuota de gerencia, la supervisión del contrato solicita adjunto al informe de gestión, el informe del uso de la cuota de gerencia donde se evidencian los diferentes rubros de presupuesto, compromisos y valores ejecutados, el cual la universidad cumple en el periodo con él envió y de los diferentes soporte que para el caso son los contratos que hacen parte de los diferentes rubros como, gastos de personal adicional, gastos de personal mínimo, gastos de servicios, gastos legales, gastos financieros. En el presente periodo se evidencia un valor ejecutado, los cuales se han desarrollado con normalidad. A continuación, un resumen del informe. El cual ha sido validado por el SENA.

El reporte entregado de la cuota de gerencia por parte del operador es el siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA	
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000
Valor ejecutado acumulado a 31 de agosto de 2022	$ 42.225.295
Total saldo por ejecutar	$ 5.366.366.705

SUBRUBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	TOTAL POR EJECUTAR
Personal Adicional	$ 1.450.944.000	$ 0	$ 1.450.944.000
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 11.700.000	$ 2.637.556.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 0	$ 334.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$0	$ 322.430.614,60
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 22.900.000	$0	$ 22.900.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$0	$ 597.961.385,40
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 42.225.295**	**$ 5.366.705.000**

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

Informes de gestión y financiero:

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado y se encuentra al día**.**

Comité Técnico de Mejora:

Como parta del proceso de supervisión que realiza el Coordinador Nacional de Emprendimiento, se tiene el espacio de los comités durante cada mes. Este mes se realizó comité técnico de mejora el 31 de agosto de 2022,.

Reuniones de seguimiento estratégico:

Se desarrollan cada 15 días o según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador junto con el equipo de SENA de acuerdo con cada frente de trabajo y los profesionales que apoyan cada proceso. En el mes de Junio se realizaron reuniones para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

Junta Administradora:

Durante el presente periodo no se realizó junta administradora, el plan operativo no ha tenido modificaciones.

Otros aspectos considerados en este periodo

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante el mes de agosto de 2022.

Comisión Técnica

En este periodo no se llevó a cabo comisión técnica

Se firma a los 9 días del mes de noviembre de 2022.



CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO
Coordinador Nacional de Emprendimiento
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022