Secretaría de Gobierno y Seguridad

ACTA DE REINICIO No. 04
CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CONTRATISTA: **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.**
R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II

VALOR DEL CONTRATO:	$ 554.404.181,58
VALOR DEL ANTICIPO (40%):	$ 221.761.672,63
PLAZO PACTADO:	TRES (03) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022-01251 del 4 de MAYO de 2022
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	09 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01:	24 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01:	29 DE JUNIODE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	29 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:	8 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO No.2:	12 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 3:	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No.3:	21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 04:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 04:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 04:	17 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022

En Arauca, a los DIECISIETE (17) días del mes de NOVIEMBRE de 2022, se reunieron las siguientes personas: el ingeniero JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN en representación de CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S. como interventor externo según contrato No. 268 de 2022 y GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO en representación de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S., como contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. CUATRO (4) del contrato de la referencia debido a que las situaciones que originaron la suspensión No.4 y la Prórroga No.1 a la Suspensión No.4 ya fueron superadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Gina Alexandra Velasquez

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
R/L GINA ALEXANDRA VLASQUEZ BELLO
Contratista

CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
Interventor

ACTIVIDAD	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Cristian Alexander Murillo Osorio	Profesional Universitario SGSCD	