INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS NO. CO1.PCCNTR.3439742 DE 2022.

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.3439742** del 27 de enero de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA**, Subdirectora (E) de Centro y **MARIA CIRLEY OCAMPO ANGARITA**, cuyo objeto es: Prestar los servicios como instructor en los programas de formación profesional integral en el nivel y modalidad que le sea asignada en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda para la vigencia 2022", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIBETH PAOLA GIRALDO BARRETO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3439742
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Prestar los servicios como instructor en los programas de formación profesional integral en el nivel y modalidad que le sea asignada en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda para la vigencia 2022.
VALOR:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($17.169.000).
CONTRATISTA:	MARIA CIRLEY OCAMPO ANGARITA
NIT:	51765483-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	DOSQUEBRADAS – RISARALDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/02/2022
FECHA DE INICIO:	17/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	279 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($17.169.000).**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($17.169.000).**
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 17.169.000) equivalentes a 500 horas de formación. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un (1) primer pago correspondiente a 26 horas promedio de formación en el mes de febrero de 2022, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($892.788). b) Ocho (8) pagos iguales correspondiente a 56 horas promedio de formación, en los meses de marzo a octubre de 2022, por valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($1.922.928) cada uno. b) un (1) pago final correspondiente a 26 horas promedio de formación en el mes de noviembre de 2022, por valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($892.788). El valor de la hora de formación es de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS $ 34.338.

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MARIA CIRLEY OCAMPO ANGARITA, con Nit. 51765483-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a con ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA comunicación/mediante SECOP II de fecha 27 de enero de 2022, desde el 27 de enero de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**17.169.000**
Valor ejecutado	**15.864.156**
Valor total de pagos	**15.864.156**
Saldo sin ejecutar	**1.304.844**
Valor a Adicionar	**618.084**
Valor Actual del Contrato	**17.787.084**

1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	92%
Financiera	92%

III. ADICIÓN Y /PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3439742 DE 2022.

Se debe realizar fase de alistamiento de las nuevas fichas que se van a aperturar para el año siguiente (2023), revisión de los documentos de PRE- matrícula por parte de las

instituciones educativas que deben presentar, analizar la pertinencia de cada programa y con apoyo en la revisión de los proyectos formativos junto con los listados de materiales acorde a cada programa de formación, estructurar los documentos base (actas de cierre de grado 10º y grado 11º) como parte de los mecanismos de orientación de la formación permitiendo agilidad administrativa en el proceso formativo. Además, cumplir con la formación Técnica según los calendarios académicos de las diferentes secretarías de educación.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

Adicionar al valor del contrato la suma de **SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($618.084**

Modificar la CLAUSULA PRIMERA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL ANEXO DEL CONTRATO.

El anterior informe de ejecución se rinde al 15 de noviembre de 2022 Agradezco

su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ANGELA JOHANNA GARCIA QUINTANA

Coordinador Academico

LILIBETH PAOLA GIRALDO BARRETO

Apoyo a supervisión de Instructores (Contratista)

Proyectó: Lilibeth Paola Giraldo Barreto