Identificación

Fecha solicitud	08/11/2022								
Contrato No.	**20220659**	Fecha Cont.	31/08/2022			Tipo	SERVICIOS		
Contratista	EDGAR HERNANDO PRECIADO					Id.	9.526.406		
Supervisor	WILLIAM ANDRES WIEST								
Objeto del contrato	SERVICIOS DE ENGRASE, DESMONTE, DESPINCHE Y MONTAJE DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	$ 6.000.000								
Plazo programado	meses		días	75		inició	05/09/2022	Fin	19/11/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha		Valor						
Prórrogas	De fecha		Desde			Hasta			
	De fecha		Desde			Hasta			
Suspensiones	De fecha		Desde			Hasta			
Plazo restante	meses		días			Vence el día			

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ 3.000.000			Valor luego de adición	$9.000.000
Prorrogar	meses		días	34	Finaliza	23/12/2022
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					23/12/2022
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prorroga Y adición	del contrato por los siguientes motivos:

Con el proyecto Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad, el Municipio pretende potenciar su capacidad operativa y así atender el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad vial, de tal manera que se genere un mayor bienestar y optimice la movilidad, con el fin de realizar obras de mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura vial el municipio de Sogamoso cuanta con maquinaria adscrita a la secretaria de infraestructura, que es operada por el personal contratado para el desarrollo de obras por administración, es así que la secretaria de Infraestructura adelanta el mantenimiento permanente de vías urbanas y rurales, para lo cual requiere que los vehículos y maquinaria que se encuentren en condiciones de Operatividad y disponibilidad, por lo que es necesario tener un contrato que garantice servicios de engrase, desmonte, despinche y montaje de llantas de la maquinaria, situación por la cual el municipio celebro el contrato de servicios 20220659, ahora bien por las circunstancias planteadas y con el único fin de seguir garantizando la operatividad de la maquinaria se hace necesario Prorrogar y adicionar el contrato de SERVICIOS DE ENGRASE, DESMONTE, DESPINCHE Y MONTAJE DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, y así poder dar continuidad a la realización de las obras planteadas por la administración

09 NOV 2022

Powered by CamScanner

el contrato 20220659 se adicionará bajo las condiciones técnicas planteadas en el contrato inicial.

Ahora bien, solicitamos se realice la aclaración correspondiente frente a la fecha de terminación de contrato, pues si bien en plataforma se observa que es el día 04 de noviembre de 2022, se debe dejar claro que el mismo inicio el día 05 de septiembre con una duración de 75 días, verificada la información se evidencia efectivamente que la fecha correcta es esta 18 de noviembre, situación que agradecemos sea aclarada.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
cdp

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a imputar
2022001830	2.3.2.02.02.008 .15.01-24-2402-01-0670	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	01	0670	8714102	$3.000.000
TOTAL						$3.000.000

IV. Modificaciones al contenido:

Secretario del Despacho **Supervisor** **Contratista**

Powered by CamScanner