ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO Nro. 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA ELABORACIÓN ACTA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
Tipo de contrato: SMC- 091-2022	Adición:	**Dinero:** **Tiempo:**
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y ARCA PROYECTOS S.A.S	**CC./NIT: 900.949.095-8**	
OBJETO: SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 04/10/2022** **Hasta: 04/11/2022**	

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es por la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($23.471.936) M/CTE.** los cuales se cancelarán de la siguiente manera, actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informe de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: **a)** Entregar certificación de revisor fiscal que de corrobore la realización y pago de aportes al Sistema General de Seguridad en salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. **b)** informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro. **OCTAVA: PAGOS SEGURIDAD SOCIAL**: EL CONTRATISTA se compromete a pagar y presentar al Supervisor del contrato, con periodicidad mensual, la certificación o revisoría fiscal del contador y su respectiva acreditación como profesional del área contable que certifique y constate el pago por concepto de seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de conformidad por lo establecido .con el Artículo 50 de la Ley 7879 de 2002 en concordancia con el Artículo 23 de la Ley1150 de 2007, Ley 828 de 2003 y Articulo 18 de la Ley 1122 de 2007.

RUBRO: 2.3.2.02.02.009	**CDP: 752 DEL 07/09/2022**	**RP: 1550 DE 30/09/2022**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 23.471.936**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 21.392.305**	
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE SUPERVISION Y PAGO Nro. 02: **$ 10.983.349**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 10.408.956**	

INFORMACIÓN A REPORTAR
Nombre del Supervisor: **DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA,** Secretario de Planeacion del municipio, posesionado mediante Acta No 123 del 26/09/2022, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato celebrado entre el Municipio de Villamaria y **ARCA PROYECTOS S.A.S,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas en el periodo compremdido entre el 01 de noviembre al 15 de noviembre de 2022. Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervsion informe de actividades correspondiente a las fechas de labor establecidas, los cuales corresponden al objeto contractual, las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en la clausula *" TERCERA"* del presente contrato referenciado con el No SMC-091. Además del informe de actividades, el contratista anexa a la presente acta planilla de aportes que certifica que ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión, ARL a la fecha de los últimos (06) meses en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional mediante certificación del revisor fiscal

RESUMEN DE PAGOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 23.471.936**	
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO Nro. 01		**$ 10.408.956**
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO Nro.02		**$ 10.983.349**
VALOR EJECUTADO	**$ 21.392.305**	
VALOR POR EJECUTAR		**$ 2.079.631**

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No SMC-091, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al informe y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta Nro. 02 al presente contrato.

FIRMA

DAVID CAMILO SANCHEZ SEPÚLVEDA
SUPERVISOR DELEGADO

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista Certificado de revisor fiscal sobre el pago de aportes de Seguridad Social realizados a la fecha de los últimos (06) meses, e informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 15 de noviembre de 2022.