1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: -------PARCIAL: ----X--- N° 2**				
__ CONTRATO DE: **_X_ CONVENIO DE:**	ASOCIACIÓN	**Nº:**	**136**	**AÑO:**	**2022**

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA**		
	NIT O CC:	**901.378.676-1**		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 8 No 5-54	**TEL:**	3202770823 3176854384
	CIUDAD:	**PAICOL**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA**		
	CC:	**1´079.508.482**		
OBJETO:	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**2022000703 del 01 de septiembre de 2022**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$20.000.000**			
	Valor en letras: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
	Valor en Letras: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS			
	$13.500.000			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($33.500.000) MCTE**			

PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PLAZO ADICIONAL:	**N°1**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	02/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	31/12/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02/11/2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	01 de octubre –31 de octubre de 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALÉZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONVENIENTE	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO N. 1	16/09/2022	$1´250.000	$20.000.000	$18´750.000
2. ACTA PARCIAL N. 1	05/10/2022	$4´687.500	$20.000.000	$14´062.500
3. ACTA PARCIAL N. 2	02/11/2022	$4´687.500	$20.000.000	$9´375.000
4. ACTA FINAL				
TOTAL			$20´000.000	$9´375.000

3. CUMPLIMIENTO

Elaborado por: Diego Armando Penagos Z	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Diego Armando Penagos Zuñiga.	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.

Que el señor Diego Armando Penagos Zuñiga en calidad de representante de la Asociación de Recicladores Amigos Del Planeta, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla del mes de octubre No. 9440904277, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
9440904277	Salud	$125.000
	Pensión	$160.000
	ARL	$10.500
Total		$295.500

RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El convenio arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del convenio.
2. El contratista presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.
3. Que en ejecución del convenio se autoriza el **segundo pago**, correspondiente entre el día 01 al 31 de octubre de 2022, por el valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE** ($4´687.500).
4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

SHAROON LORENA VALENCIA GONZALEZ
Supervisor

DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA
Representante legal

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Diego Armando Penagos Zuñiga.	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzaléz.

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**		GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020			
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO					
TIPO DE INFORME:	Parcial: __X___	Final: _____	No : 2		Fecha: 02 de noviembre de 2022	
CONTRATO___						
CONVENIO__x_	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		Nº	136	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**ASOCIACIÓN DE RECICALDORES AMIGOS DEL PLANETA**		
	NIT O CC:	901378676-1		
	DIRECCIÓN	CARRERA 8 # 5-54	TEL:	3202770823
	CIUDAD:	Paicol		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA		
	CC:	1079508482		
OBJETO:	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	2-sep-22			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $20.000.000		
	En Letras: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)			
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	2/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y		**Término**	**Fecha (dd/mm/aa)**

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31 DE DICIEMBRE DE 2022			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mes de octubre de 2022, así:

PLANILLA Nº 9440904277	**Salud:**	$ 125.000
	Fondo de pensión:	$ 160.000
	ARL.:	$ 10.500

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2/09/2022**	**$ 20.000.000**	NA	**$ 20.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1	**NA**		NA	
VALOR FINAL CONTRATADO	**2/09/2022**	**$ 20.000.000**		**$ 20.000.000**
DESEMBOLSO N°1	**2/09/2022**	**$ 1.250.000**		**$ 18.750.000**
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**5/10/2022**	**$ 4.687.500**		**$ 14.062.500**
VALOR ACTA PARCIAL N°2	**2/11/2022**	**$ 4.687.500**		**$ 9.375.000**
VALOR ACTA FINAL				
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$	$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

Conforme a los lineamientos del convenio de asociación No. 136 de 2022 y las normas sobre ejecución contractual vigentes, me permito indicar que el contratista ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA, cumplió a satisfacción con el objeto del mentado convenio y las obligaciones que de este se derivan, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2022.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
1. Cumplir en forma autónoma con el objeto del presente contrato y suministrar los elementos requeridos para su elaboración.	50	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El conveniente ejecutó de forma autónoma el objeto del presente convenio, conforme a las obligaciones asignadas		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
2. Ejecutar bajo su responsabilidad y personalmente todas las actividades inherentes esgrimidas en el objeto del contrato.	50	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El conveniente realizó personalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 136 de 2022 de manera responsable.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
3. Aportar la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.500.000) representados en bienes y servicios	50	25
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista Realizo jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio del municipio de Paicol los días lunes (03, 10, 17, 24 y 31) y jornadas de recolección de material reciclable en las calles del municipio de Paicol los días miércoles (05, 12, 19 y 26) del mes de octubre.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)

4. Realizar 11 campañas de educación ambiental, cultura y participación	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente ha realizado durante el mes de octubre 3 campañas de educación ambiental en las veredas La Reforma y la Lajita.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
5. Elaboración e instalación de un punto ecológico	0	0

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente ya ha elaborado los 03 puntos ecologicos, falta realizar la entrega a la vereda la reforma, la vereda la Lajita y ubicar el del parque del barrio Villa Hermosa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
6. Realizar 11 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las 2 veredas.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente ha realizado durante el mes de octubre 03 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las veredas la Reforma y la Lajita.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
7. Realizar la totalidad de las actividades.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente se encuentra realizando las actividades pactadas en el convenio 136 de 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
8. Apoyar las actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

El conveniente está realizando campañas de sensibilización a los usuarios que comprenden las veredas La Lajita y la Reforma.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
9. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente esta dando cumplimiento a lo establecido en el presente ítems del convenio 136 de 2022 y da a conocer cualquier tipo de anomalía por medio del supervisor de dicho convenio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
10. Aportar la mano de obra requerida y los insumos para la realización del proyecto de educación ambiental en las veredas La Lajita y la Reforma.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente esta aportando el personal idóneo con sus respectivos insumos para realización de las actividades establecidas en el marco del convenio 136 de 2022, en lo referente a educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
11. Realizar a su costo el proyecto de educación ambiental en los barrios pilotos del Municipio de Paicol.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente ha realizado realizado el 50% de las actividades ambientales establecidas dentro del convenio 136 de 2022.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
12. Generar un documento maestro con el progreso y logros del producto del proyecto de educación ambiental en las veredas La Lajita y la Reforma.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

De acuerdo al trabajo realizado en las veredas La Lajita y la Reforma,se esta armando un borrador del plan maestro con el progreso y logro del producto de educación ambiental en dichas veredas piloto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
13. Acompañar al Municipio en la socialización del progreso del convenio en las instancias públicas o privadas que asigne la supervisión.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente ha realizado acompañamiento para la socialización del progreso del convenio de acuerdo a las directrices entregadas por el supervisor de convenio 136 de 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
14. Todo documento que se genere con ocasión al desarrollo del convenio será de propiedad del Municipio de Paicol.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente da cumplimiento al ítem número 14 del convenio, de acuerdo a las directrices entregadas por la supervisión del convenio 136 de 2022.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
15. Las demás actividades que sean asignados por el supervisor	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El conveniente esta en la disposición de dar cumplimiento a las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del convenio 136 de 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
16. Realizar 12 jornadas de limpieza y barrido de parques.	50	25

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-400-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

El conveniente realizó 2 jornadas de limpieza durante el mes de octubre, la primera en el parque principal y bioparque yla segunda en el parque principal y parque el paraiso.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2022, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente al acta parcial No 2 informe de ejecución.
OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Paicol hoy 02 de Noviembre de 2022.

Firma:

Nombre: SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA	**SHAROON LORENA VALENZUELA**	**SHAROON LORENA**
CARGO	**Sec Planeación y Obras P.**	**Sec Planeación y Obras P.**

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

MUNICIPIO DE PAICOL
NIT. 891.180.194-4
Dirección: CALLE 4 # 4-68

fecha:

No.

Beneficiario del pago:	Nit:
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA	901.378.676-1
Direccion:	Telefonos:
Carrera 8 No 5-54	3202770823 3176854384

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONVENIO N° 136 OBJETO: CONVENIO PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS. CUENTA No 2, PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	$ 4.687.500	$ 4.687.500

SUBTOTAL	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 4.687.500

Diego Armando Arrieta Z.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ASOCIACION DE REICLADORES AMIGOS DEL PLANETA, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9013786761, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-392-33-01413-5, con una antigüedad de DOS (2) año(s).

Se expide en PAICOL, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022, con destino a: A QUIEN LE INTERESE

Banco Agrario de Colombia
OF. PAICOL HUILA

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO ARMANDO PENAGOS ZUÑIGA identificado(a) con CC 1079508482 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

PENAGOS ZUÑIGA DIEGO ARMANDO CC 1079508482

Período		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-10	2022-10	32715549	9440904277	I	2022-10-20																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	1.044%	$1,000,000	$10,500
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,000,000	$125,000

Este certificado se expide el día 2022-10-30 a las 01:42.

INFORME EJECUTIVO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
1.1 NUMERO DE CONTRATO	**136 DE 2022**
1.2 OBJETO	PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "RECICLA POR LA VIDA", EN LAS VEREDAS LA LAJITA Y LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, CON UNA POBLACIÓN BENEFICIADA DE 51 USUARIOS.
1.3 PERIODO DE REPORTE	**01 DE OCTUBRE – 31 DE OCTUBRE DE 2022**
1.4 NOMBRE DEL CONVENIENTE	**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA**
1.5 NIT DEL CONVENIENTE	**901378676-1**
1.6 OFICINA SUPERVISORA	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.**
1.7 SUPERVISOR	**SHAROON LORENA VALENCIA GONZÁLEZ** **Secretaria de Planeación y Obras Públicas**

2. INFORME DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
2.1 OBLIGACIONES A CUMPLIR SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO	*2.2 DETALLE DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO*
OBLIGACIONES GENERALES	
1. Cumplir en forma autónoma con el objeto del presente contrato y suministrar los elementos requeridos para su elaboración.	Ejecutamos de forma autónoma el objeto del presente convenio, conforme a las obligaciones asignadas.
2. Ejecutar bajo su responsabilidad y personalmente todas las actividades inherentes esgrimidas en el objeto del convenio.	Realizamos personalmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 136 de 2022 de manera responsable.
3. Aportar la suma de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE** ($13.500.000) representados en bienes y servicios	Realizamos jornadas de recolección de material reciclable en el sector comercio del municipio de Paicol los días lunes (03, 10, 17, 24 Y 31) y jornadas de recolección de material reciclable en las calles del municipio de Paicol los días miércoles (05, 12, 19 Y 26).
4. Realizar 11 campañas de educación ambiental, cultura y participación	Durante el mes de octubre realizamos 03 campañas de educación ambiental por las veredas La Reforma y la Lajita.
5. Elaboración e instalación de un punto ecológico	Los 03 puntos ecológicos ya están elaborados, falta realizar la entrega a la vereda la reforma, la vereda la Lajita y ubicar el del parque del barrio Villa Hermosa.
6. Realizar 11 jornadas de capacitación y sensibilización a los usuarios del servicio de aseo de las 02 veredas.	Durante el mes de octubre realizamos 03 campañas de educación ambiental en las veredas la Reforma y la Lajita.


7. Realizar la totalidad de las actividades.	Nos encontramos realizando las actividades pactadas en el convenio 136 de 2022
8. Apoyar las actividades encaminadas en implementación del plan de residuos sólidos PGIRS.	Hemos realizado campañas de sensibilización a los usuarios que comprenden las veredas La Lajita y la Reforma.
9. Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco del cumplimiento de sus actividades.	Estamos dando cumplimiento a lo establecido en el presente ítems del convenio 136 de 2022 y da a conocer cualquier tipo de anomalía por medio del supervisor de dicho convenio.
10. Aportar la mano de obra requerida y los insumos para la realización del proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	Estamos aportando el personal idóneo con sus respectivos insumos para realización de las actividades establecidas en el marco del convenio 136 de 2022, en lo referente a educación ambiental en las veredas la Lajita y la Reforma.
11. Realizar a su costo el proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	Ya hemos realizado el 50% de las actividades ambientales establecidas dentro del convenio 136 de 2022.
12. Generar un documento maestro con el progreso y logros del producto del proyecto de educación ambiental en las 02 veredas, (La Lajita y la Reforma).	De acuerdo al trabajo realizado en las veredas la Lajita y la Reforma, hemos armado un borrador del plan maestro con el progreso y logro del producto de educación ambiental en dichos barrios pilotos.
13. Acompañar al Municipio en la socialización del progreso del convenio en las instancias públicas o privadas que asigne la supervisión.	Hemos realizado acompañamiento para la socialización del progreso del convenio de acuerdo a las directrices entregadas por el supervisor de convenio 136 de 2022
14. Todo documento que se genere con ocasión al desarrollo del convenio será de propiedad del Municipio de Paicol.	Hemos dado cumplimiento al ítem número 14 del convenio, de acuerdo a las directrices entregadas por la supervisión del convenio 136 de 2022.
15. Las demás actividades que sean asignados por el supervisor	Estamos en la disposición de dar cumplimiento a las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del convenio 136 de 2022
5. FECHA DE ELABORACIÓN	**02 DE NOVIEMBRE DE 2022**
Firma de Contratista	Diego Armando Benagos T.


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Recorrido recolección de residuos aprovechables veredas la Lajita y La Reforma (25 – 10 – 2022)


Barrida parque principal y parque ubicado en el barrio el Paraíso (21 – 10 – 2022)





Recorrido recolección de residuos aprovechables veredas la Lajita y La Reforma (11 – 10 – 2022)







Barrida parque principal y parque ubicado en el barrio el Paraíso (21 – 10 – 2022)









Punto ecológico en forma de botella, ya en su fase de terminación.

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000703

01/09/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial ELEM. CONST: 0002-Gestión para el saneamiento básico: incluye las acciones para buscar lacobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población asaneamiento básico, en las zonas urbanas y rurales del país.41 INCLUSIÓN SOCIAL PRODUCTO: 4003022-Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS CPC: 9292-Servicios de apoyo educativo PROYECTO:2021415180034-Incremento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2022 en el municipio de Paicol. FUENTE:22501-ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE SANEAMIENTO BAS (CON SF)	ASOCIACION DE RECICLADOR	4,015,963.00

Elaboró: MARITZA

Modificó:

2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial ELEM. CONST: 0002-Gestión para el saneamiento básico: incluye las acciones para buscar lacobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población asaneamiento básico, en las zonas urbanas y rurales del país.41 INCLUSIÓN SOCIAL PRODUCTO: 4003022-Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS CPC: 9292-Servicios de apoyo educativo PROYECTO:2021415180034-Incremento del Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2022 en el municipio de Paicol. FUENTE:21501-11/ 12 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CON SF)	ASOCIACION DE RECICLADOR	15,984,037.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**20,000,000.00**

A FAVOR DE: ASOCIACION DE RECICLADORES AMIGOS DEL PLANETA

REPRESENTANTE **NIT:** 901378676

DISPONIBILIDAD 2022000458 **DIS**

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONVENIO DE ASOCIACION No. 136 DE 2022, PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON PARTICIPACION COMUNITARIA/PAICOL RECICLA POR LA VIDA. (PLAN PILOTO, BARRIOS EL PRADO, EULOGIO DURAN, LA CAMPIÑA Y VILLA CANADA).

Se expide en PAICOL a los 1 dias del mes de Septiembre de 2022

Nubia Camacho V.

NUBIA CAMACHO VARGAS
Jefe Presupuesto

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró. MARITZA
Modificó.