GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, VICTOR HERNANDO ALARCON BOLAÑOS, en calidad de supervisor/interventor saliente ELSA MARINA GUTIERREZ LOPEZ nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 1892 de 2022, suscrito entre el Departamento de Boyacá y OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO, nos hemos reunido hoy 27/10/2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**1892**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**10 JUNIO DE 2022**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**OSCAR RICARDO CORREDOR QUINTERO**		
VALOR	**$ 6.900.000**		
PLAZO	**UN (1) MES contado a partir de la suscripción del acta de inicio.**		
OBJETO	**REALIZAR EL AVALUÓ COMERCIAL DE LOS SIGUIENTES PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: 1. IDENTIFICADO COMO "FABRICA EXTINTA LICORERA DE BOYACÁ, UBICADA EN LA CARRERA 9 N° 10 - 232 DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, ESCRITURA PÚBLICA N° 341 DEL 6 DE MARZO 1944 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE TUNJA, CON FOLIO DE MATRICULA 083-2236 Y CÓDIGO CATASTRAL No. 15-469-01-00-0042-0001-000. 2. FRANJA DEL TERRENO CON ÁREA DE 4.242,47 M2, QUE HACE PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO "FINCA EL CURUBAL" DEL MUNICIPIO DE TUNJA ESCRITURA PÚBLICA N° 984 DEL 17 DE MAYO DEL 2019 DE LA NOTARÍA SEGUNDA DE TUNJA, CON FOLIO DE MATRICULA 070-233446 Y CÓDIGOS CATASTRALES No. 15-001-00-01-0002-0165-000 Y 15-001-00-01-0002-0463-000**		
FECHA ACTA DE INICIO	**17 DE JUNIO DE 2022**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**100%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$0**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**16 DE JULIO DE 2022**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
	N.A	N.A	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**Del 17 de Junio al 16 de julio de 2022**	
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N.A	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	N.A	
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	NINGUNA	

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2022.

Firmas,

VICTOR HERNANDO ALARCON BOLAÑOS
Director de Servicios Administrativos y Logísticos
SECRETARÍA GENERAL

ELSA MARINA GUTIERREZ LOPEZ
Profesional Universitario
SECRETARÍA GENERAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Miguel Angel Coronado C.
Firma: Fecha: 18-NOVIEM-2022