**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4121621 de 2022 celebrado entre el CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA y SOMMER INTERNACIONAL LTDA., cuyo objeto es: *"Contratar la compra de materiales de formación profesional para el área de maderas del centro de tecnologías para la construcción y la madera."*, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | EDGAR ELÍAS PARRA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | NA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.4121621 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Compraventa |
| **OBJETO:** | Contratar la compra de materiales de formación profesional para el área de maderas del centro de tecnologías para la construcción y la madera. |
| **VALOR:** | Es el establecido al momento de la suscripción del contrato |
| **CONTRATISTA:** | SOMMER INTERNACIONAL LTDA |
| **NIT:** | 830136416 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | El lugar de ejecución del contrato será Bogotá, Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera CTCM Regional Distrito Capital y su área de influencia. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19/10/2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20/10/2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 30 Días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | 95.002.996,69 COP |

| | |
|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | 95.002.996,69 COP |
| **PRÓRROGA No x:** | NA |
| **ADICIÓN No. x:** | NA |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | NA |
| **FORMA DE PAGO:** | La establecida en los Estudios Previos |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **No. PÓLIZA** | 15-46-101028903 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 19/10/2022 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 20/10/2022 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 18/10/2022 | 20/05/2023 | 19.000.599,34 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 18/10/2022 | 20/11/2023 | 19.000.599,34 |

### 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que SOMMER INTERNACIONAL LTDA., con Nit. 830136416, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Edgar Elías Parra mediante SECOP II, desde el 19 de octubre de 2022.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

1. **PAGOS REALIZADOS**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos del contrato del asunto:

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$95.002.996,69 COP** |
| **Valor ejecutado** | **$0** |
| **Valor total de pagos** | **$0** |
| **Saldo a favor del contratista** | **$0** |
| **Saldo a liberar a favor del FNGRD** | **$0** |

3. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

**III. PRÓRROGA AL CONTRATO** CO1.PCCNTR.4121621 de 2022

Atendiendo la solicitud de la empresa SOMMER Internacional LTDA, la cual solicita ampliar el plazo de entrega de los elementos contratados, aduciendo situaciones de logística en la entrega de materiales por parte de los proveedores, como supervisor de contrato, solicito y recomiendo adelantar los trámites pertinentes para gestionar la prórroga del contrato, toda vez que ello se traducirá en la entrega a satisfacción de los materiales de formación y la correcta ejecución del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en CINCO (5) DÍAS, con lo cual la fecha de finalización será el 25 de noviembre de 2022.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 16 días del mes de noviembre del año 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

**EDGAR ELIAS PARRA**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.4121621 de 2022

Proyectó: EDGAR ELIAS PARRA / Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.4121621 de 2022
Revisó: Félix Gutiérrez / Líder de Planeación – Contratación